



OBJEDNATEL

Plzeňská energetika a.s.

Č. sml.: 14-212241/18 0000

DODATEK Č. 1

ZHOTOVITEL

CZ TEPLLO s.r.o.



Č. sml.: 409/2018



## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

### REALIZACE STAVBY

### „Rekonstrukce horkovodu Domažlická ulice“

 EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost	„Rekonstrukce horkovodu Domažlická ulice“	
OBJEDNATEL <b>Plzeňská energetika a.s.</b> Č. sml.: 14-212241/18 0000	<b>DODATEK Č. 1</b>	ZHOTOVITEL <b>CZ TEPLO s.r.o.</b> Č. sml.: 409/2018

## A. SMLOUVA A JEJÍ VÝKLAD

### 1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Plzeňská energetika a.s.  
 se sídlem: Plzeň, Tylova 1/57, PSČ 316 00  
 zastoupená: Ing. Václav Pašek, Ph.D., místopředseda představenstva,  
 a Ing. David Hoffmann, MBA, člen představenstva

odpovědná osoba za Objednatele: Ing. Jiří Mašek  
 Identifikační číslo: 274 11 991  
 DIČ: CZ27411991  
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
 č. účtu: 35-3379720267/0100

Adresa pro doručování: Plzeňská energetika a.s.  
 Tylova 1/57  
 316 00 Plzeň  
 Česká republika

a

Zhotovitel: CZ TEPLO s.r.o.  
 se sídlem: Praha 4, Ledařská 433 /9, PSČ 147 00  
 zastoupená: Ing. Petr Marek, jednatel  
 odpovědná osoba za Zhotovitele: Jiří Chaloupka  
 Identifikační číslo: 267 44 805  
 DIČ: CZ26744805  
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
 č. účtu: 51-1469550207/0100

Adresa pro doručování: CZ TEPLO s.r.o.  
 Ledařská 433/9  
 147 00 Praha 4  
 Česká republika

### Článek I.

- Objednatel a Zhotovitel spolu dne 13. 2. 2018 uzavřeli Smlouvu o dílo, číslo smlouvy Objednatele 14-212241/18 0000, číslo smlouvy Zhotovitele 409/2018, jejímž předmětem je provedení díla spočívající v provedení stavebních prací na akci s názvem „**Rekonstrukce horkovodu Domažlická ulice**“ dle Technického zadání a Projektové dokumentace pro provádění stavby, které tvoří Přílohu 2 a 3 Smlouvy o dílo a jsou její nedílnou součástí (dále jen „Smlouva“).
- S ohledem na změnu napojení v území u Domažlické ulice, vyvolaného neočekávaným souběhem staveb dotovaných Evropskou unií, tj. stavby „Rekonstrukce horkovodu Domažlická ulice“ (jejímž investorem je Plzeňská energetika a.s.) se stavbou „Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati“ (jejímž investorem je Správa železniční dopravní cesty) v jednom území a vzájemné návaznosti obou staveb v komoditě rozvodů horké vody, není možné provést původní napojení na stávající rozvod na potrubním mostě u Domažlické ulice. V rámci uvedené železniční stavby došlo k přeložce rozvodu pod úroveň terénu a tím i ke změně napojení nového rekonstruovaného horkovodu na napojení na předizolované potrubí vedené pod úrovní



OBJEDNATEL

**Plzeňská energetika a.s.**

Č. sml.: 14-212241/18 0000

**DODATEK Č. 1**

ZHOTOVITEL

**CZ TEPLA s.r.o.**

Č. sml.: 409/2018

terénu. Objednatel a Zhotovitel se s ohledem na tuto změnu dohodli na aktualizaci **Přílohy 1** Smlouvy - Členění nabídkové ceny, **Přílohy 2** Smlouvy - Technické zadání, **Přílohy 3** - Projektová dokumentace pro provádění stavby a **Přílohy 8** Smlouvy - Seznam Potrubního materiálu poskytnutého ze strany Objednatele.

3. Objednatel a Zhotovitel se dále po vzájemném jednání dohodli, že se obsah Smlouvy mění následujícím způsobem:

**Článek 8. PŘEDMĚT DÍLA odstavec 8.1 nyní zní:**

- 8.1 Předmětem Díla „Rekonstrukce horkovodu Domažlická ulice“ je náhrada stávajícího horkovodního potrubí v klasickém provedení vedeného po potrubních mostech novým horkovodním rozvodem, který bude z větší části vybudován v předizolovaném bezkanálovém provedení. Celé Dílo bude provedeno v katastrálním území Plzeň.

**Článek 9. TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA odstavec 9.1 nyní zní:**

- 9.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s podmínkami Smlouvy, veškerými přílohami Smlouvy, jakož i dodržet níže uvedené termíny provádění Díla a předat Dílo po řádném dokončení Objednateli.

	Milníky plnění Díla	Termíny milníků plnění Díla
(i)	Předložení bankovní záruky za provedení Díla dle vzoru <b>Přílohy 7</b> Smlouvy	do 19. 4. 2018
(ii)	Předání seznamu rizik a opatření k zajištění bezpečnosti Práce a technologických postupů pro provedení Díla (stavební a strojní) a harmonogramu postupu prací	do 19. 4. 2018
(iii)	Převzetí Staveniště Zhotovitelem	26. 4. 2018
(iv)	Předání a převzetí Díla pro účely kolaudace	nejpozději do 24. 7. 2018
(v)	Konečné předání a převzetí Díla	13. 8. 2018

**Článek 13. SMLUVNÍ CENA odstavec 13.1 nyní zní:**

- 13.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádné provedení Díla dle Smlouvy Smluvní cenu, která činí:

**1.330.946,52 Kč bez DPH**

(slovy: jedenmiliontřístatřicettisícdevětsetčtyřicetšest korun českých padesát dva haléřů)

279.498,77 Kč DPH

1.610.445,29 Kč s DPH

**Článek 15. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA odstavec 15.1.1 nyní zní:**

- 15.1.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit a předat Objednateli bankovní záruku za řádné provedení Díla ve výši **79.500,00 Kč**. Tuto bankovní záruku za provedení Díla předloží Zhotovitel Objednateli do 19. 4. 2018. Bankovní záruka za provedení Díla musí být platná od 26. 4. 2018 minimálně do podpisu Protokolu o konečném předání a převzetí Díla. V případě, že platnost bankovní záruky za provedení Díla zanikne dříve, než dojde k podpisu Protokolu o konečném předání a převzetí Díla, je

