

DODATEK č. 1

ke Kupní smlouvě ze dne 21. 5. 2018,
uzavřené dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na realizaci dodávky

„Dodávka herních prvků pro venkovní hřiště do Mateřské školy v Dolním Újezdu pro děti do 3 let a v předškolním věku“

Smluvní strany:

obec: obec Dolní Újezd
sídlo: Dolní Újezd 281, 56961 Dolní Újezd
IČO: 00276596
DIČ: CZ00276596
číslo účtů: 

jednající prostřednictvím: Ing. Stanislav Hladík, starosta obce
na straně jedné jakožto objednatel (dále jen „objednatel“)

a

společnost: Kulant cz s. r. o.
sídlo: Plemenářský podnik 425, Nemošice, 530 03 Pardubice
IČ: 25293494
DIČ: CZ25293494

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C 13648

číslo účtu: 
bankovní spojení: 

jednající prostřednictvím: Petr Kohoutek, jednatel společnosti
na straně druhé jakožto dodavatelem (dále jen „dodavatel“)

I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 Kupní smlouvy ze dne 21. 5. 2018 (dále jen „Smlouva“) na dodávku v rámci akce „**Dodávka herních prvků pro venkovní hřiště do Mateřské školy v Dolním Újezdu pro děti do 3 let a v předškolním věku**“ je **změna rozsahu dodávky definovaná v Oznámení změn - změnovém listu č. 1 ze dne 20. 8. 2018.**

II. Předmět dodávky

1. Předmět dodávky se upravuje na základě dohody obou smluvních stran.
2. Úprava předmětu dodávky se týká následujících položek:
Dle Oznámení změn – změnového listu č. 1:
 - ***jedná se o záměnu jedné nebo více položek soupisu prací jednou nebo více položkami, jejíž cena materiálu a prací je ve vztahu k nahrazované položce stejná a zároveň materiál a práce nové položky je ve vztahu k položce nahrazované kvalitativně vyšší zadávané v souladu s ustanovením 9.2.5 Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro programové období 2014-2020;***
 - změna povrchu plochy pro odrážedla:
Zhotovitel nabídl objednateli vhodnější řešení povrchu plochy pro odrážedla. Jedná se o betonový povrch, který bude mít významně nižší prašnost a lepší udržovatelnost. V souvislosti s používáním odrážedel nebude plocha pod koly klouzat, tím dojde k bezpečnějšímu užívání. Jedná se o lepší výrobek poskytnutý zhotovitelem za stejnou cenu.
3. Druh, rozsah změn a ceny dodávek jsou podrobně uvedeny v položkovém rozpočtu změn, který je přílohou tohoto dodatku. Všechny dodávky v nich uvedené jsou nezbytné k řádnému dokončení dodávky.
4. Řešené změny nejsou považovány za podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

III. Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena dodávek dle čl. IV. odst. 2 Smlouvy se nemění.
2. Cena dodatečných dodávek byla až do úrovně jednotkových cen podrobně prověřena zástupcem objednatele, kdy jednotkové ceny odpovídají cenám uvedeným v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu Smlouvy na realizaci dodávky, resp. cenám obvyklým v místě a čase plnění.
3. Celkový rozsah dodatečných dodávek nepřesáhne 50% ceny původní veřejné zakázky (bez DPH).

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou obce Dolní Újezd dne 16.7.2018, usnesením č. 8/95/2018

Přílohy dodatku č. 1:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet změn

V Dolním Újezdě dne 30.7.2018

Objednatel:

[Redacted signature]

Ing. Stanislav Hladík
starosta obce

[Redacted signature]

V Dolním Újezdě dne 30.7.2018

Zhotovitel:

[Redacted signature]

Petr Kohoutek
jednatel společnosti





GARDEN SERVIS - Ing. Renata Břeňová
Dolní Újezd 118, 569 61 Dolní Újezd
IČO: 65688015, DIČ: CZ6757051532
www.gardenservis.cz

PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA ZŠ DOLNÍ ÚJEZD

Úprava venkovního prostranství

Položkový rozpočet - ZMĚNA POVRCHU

20.08.2018

II. MOBILIÁŘ

Pozice	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH	Hodnota DPH 21%	
				● včetně zemních prací			
A.	HERNÍ PRVKY						
B.	OSTATNÍ PRVKY				0,00	0,00	
1	Plocha pro odřážedla	Mlatová plocha - pro odřážedla včetně betonové obruby. Skladba: Zhutněné drcené kamenivo 32/64mm 150mm, zhutněné drcené kamenivo 0/32mm 60 mm, upravená lomová výsivka 0/4mm, okrová(šedá) 40mm.	m2	-120,00	750,00	-90 000,00	-18 900,00
1	Plocha pro odřážedla	Zpevněná betonová plocha - pro odřážedla včetně betonové obruby. Skladba: Zhutněné drcené kamenivo 32/64mm 150mm, zhutněné drcené kamenivo 0/32mm 60 mm, beton CM 30 100mm S KARI síti 4x100x100 mm.	m2	120,00	750,00	90 000,00	18 900,00

Náklady na umístění stavby

	Koordinace prací spojená s provedením díla	ks	0,00		
	Zařízení staveniště	ks	0,00		
	Mimostavební doprava	ks	0,00		

Celkem bez DPH	0,00 Kč
DPH 21%	0,00 Kč
Celkem s DPH	0,00 Kč

Pozn.: Cena herních prvků a mobiliáře vč. dopravy, zemních prací a montáže

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

Zhotovitel nabídl objednateli vhodnější řešení povrchu plochy pro odřážedla. Jedná se o betový povrch, který bude mít významně nižší prašnost a lepší udržovatelnost. V souvislosti s používáním odřážedel nebude plocha pod koly klouzat, tím dojde k bezpečnějšímu užívání. Jedná se o lepší výrobek poskytnutý zhotovitelem za stejnou cenu.

420 602 147 120, + 420 606 412 361 - info@kulina.cz

25

30.08.2018

