

Dodatek č.1

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy zhotovitele: 212018

číslo smlouvy objednatele:

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
mezi uvedenými smluvními stranami

Smluvní strany

Objednatel: Obec Hradčany

Sídlo: Hradčany 64, 751 11 Radslavice

zastoupena: starostka obce Blažena Mikulíková

IČ: 00636282

E-mail: ouhradcany@seznam.cz

Zhotovitel: SSKO spol. s.r.o.

Sídlo: Velká Dílážka 6, 750 02 Přerov

zastoupena: Jan Horalík

IČ: 47155558

DIČ: CZ47155558

bankovní spojení: KB Přerov

číslo účtu: 14404-831/0100

Smluvní strany se dohodly na uzavření

Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 212018

Oprava dešťové kanalizace v Hradčanech-směr Nahošovice

Jedná se o provedení rozšíření díla o kanalizaci DN 800.

Na základě této dohody se **mění se smlouvě o dílo č. 212018 bod č. 6 – cena díla.**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

6. Cena díla

6.1 Cena díla je sjednána dohodou v souladu se zák. č. 526/90Sb., o cenách v platném znění a obě strany se dohodly takto:


6.1.1. Cena díla dle SoD:	957.583,00 Kč
6.1.2. DPH ve výši 21%:	201.093,00 Kč
6.1.3. CELKEM s DPH dle SOD:	1.158.676,00 Kč

V Hradčanech dne: 15. 8. 2018

V Přerově dne: 15. 8. 2018

Objednatel

Zhotovitel


**OBEC
HRADČANY**
 Radvanice okr. Přerov
 B. Mikulíková starostka obce
 IČ: 00636282


SISKO spol. s r.o.
 2 Velká Dílačka 527/6 2
 750 02 PŘEROV I-Město
 IČO 47155558 DIČ CZ47155558
 Jan Horalík jednatel spol.