

„STAVEBNÍ ÚPRAVY - ZAHRADKÁŘÍ STONAVA“

uzavřené podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: Obec Stonava

Zastoupena:

Ing. Ondřej Feber, starosta obce

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech technických

Ing. Vladislav Drozdík

stavební úřad (vedoucí)

IČ: 00297658

DIČ: CZ00297658

Bankovní spojení: Česká spořitelna Karviná

číslo účtu: 1721600369/0800

Tel: 596 422 006

Adresa profilu zadavatele: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00297658>

a

Zhotovitel: VAPES CE s.r.o.

se sídlem: Stonavská 51/6, Horní Suchá, 735 35

kontaktní adresa: Stonavská 51/6, Horní Suchá, 735 35

Zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 24377

IČO: 25888595

DIČ: CZ25888595

Telefon: 733740955

e-mail: vapesce@vapesce.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna Karviná

Číslo účtu: 1734610339/0800

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

VAPES CE s.r.o.

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ladislav Čechotka - jednatel společnosti

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Vítězslav Merta

stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.

Vítězslav Merta, aut. č.: 1101976

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 022/1/18 ze dne 11.05.2018 (dále jen „smlouva“), spočívající ve
zhotovení díla „**STAVEBNÍ ÚPRAVY - ZAHRADKÁŘÍ STONAVA**”

Tímto dodatkem se předmětná smlouva na základě dohody smluvních stran **mění a doplňuje**
takto:

Za prvé:

V kapitole 1. Předmět smlouvy se původní text uvedený v bodě 1. nahrazuje textem novým:

původní text:

- 1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla: “STAVEBNÍ ÚPRAVY -
ZAHRADKÁŘÍ STONAVA”**

nový text:

- 1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla: “VÍCEPRÁCE STAVEBNÍ
ÚPRAVY - ZAHRADKÁŘÍ STONAVA”**

Rozsah víceprací: **Vícepráce – sál** – vyrovnání podlahy nivelace, omítky včetně
sítky, sádkartonové opláštění, potrubí, topení

Vícepráce – kuchyně – odsávání par včetně digestoře, obklady
včetně umyvadla, kanalizace

Vícepráce – zasedací místnost + technická místnost – obklady
dlažby včetně umyvadla a kanalizace, Thermatex podhled

Vícepráce – chodba – půdní schody včetně omítek se sítkou

Vícepráce – WC – podhled Thermatex a omítky se sítkou

Vícepráce – venek – rozšíření komunikace, vodovodní šachtičky
+ vodovod, dešťová kanalizace, okapový chodník,
osvětlení altánu, oprava stříšek nad vstupem

Vícepráce – sklad – podhled Thermatex a omítky se sítkou

Za druhé:

V kapitole 3. Cena díla se původní text uvedený v bodě 2. nahrazuje textem novým:

původní text:

3. Cena díla

2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-
cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami,
stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové
dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena celkem bez DPH	4.560.039,79 Kč
DPH 21%	957.608,36 Kč
Celková cena díla vč. DPH	5.517.648,15 Kč

nový text:

3. Cena díla

2. Celková cena díla činí:

Cena celkem bez DPH	4.560.039,79,- Kč
Dodatek č.2	1.361.020,00,- Kč

Celková cena díla bez DPH	5.921.059,79,- Kč
----------------------------------	--------------------------

Součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty na změnu rozsahu prací.

Za druhé:

Další články a ujednání smlouvy se nedoplňují ani nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

06. 09. 2018

Ve Stonavě dne

06. 09. 2018

Ve Stonavě dne

Za objednatele:


OBEC STONAVA
735 34
IČ: 00297650, DIČ: CZ00297650



Ing. Ondřej Feber,
starosta obce

Za zhotovitele:

VAPES CE s.r.o.
provádění staveb a jejich změn a odstraňování
Stonavská 51, 735 35 Horní Stonava
IČ: 25888595, DIČ: CZ25888595
Tel.: 608 418 721, 733 740 956



VAPES CE s.r.o.
Ladislav Čechotka
jednatel společnosti