



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele **212/2018/SD**

číslo smlouvy zhotovitele **1809**

Název stavby: **„Bezbariérová Základní škola Npor. Loma v Příboře“**

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Příbor

Se sídlem:

náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor

Zastoupen:

Ing. Bohuslav Majer, starosta

IČ:

002 98 328

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., expozitura Příbor

Číslo účtu:

2225801/0100

Pověřen k jednání ve věcech
technických a realizace stavby:

Ing. Ivo Kunčar, Odbor investic a správy majetku, MÚ Příbor
tel.: 732 182 691, e-mail: kuncar@pribor-mesto.cz

(dále jen „objednatel“).

Zhotovitel:

Severomoravská stavební společnost s.r.o.

Se sídlem:

Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína

Tel.:

556 701 801

E-mail:

smss@smss.cz

Zastoupen:

Ing. Miroslav Hruška – ředitel společnosti

IČ:

471 53 849

DIČ:

CZ47153849

Zapsán v obch. rejstříku:

Krajského obchodního soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4047

Bankovní spojení:

1011705801/0100, Komerční banka a.s. Nový Jičín

Pověřen k jednání ve věcech
smluvních:

Ing. Miroslav Hruška – ředitel společnosti
tel.: 602 726 782, e-mail: miroslav.hruska@smss.cz

Pověřen k jednání ve věcech
technických a realizace stavby:

Ing. Bohuslav Hruškovský – projektový manažer
tel.: 724 072 734, e-mail: bohuslav.hruskovsky@smss.cz

(dále jen „zhotovitel“).

Na základě ust. čl. XVII odst. 1. smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 212/2018/SD, číslo smlouvy zhotovitele 1809, ze dne 23.04.2017 (dále jen „smlouva“) se obě strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se na základě doložení výpadku technologické linky jediného možného poddodavatele plošin pro ZTP upravuje doba plnění díla a ve kterém se na základě požadavku objednatele vypouští z předmětu plnění díla část „SO 1.1 – Podlaha jazykové učebny“.

Tímto dodatkem č. 1 se mění níže uvedené články a odstavce smlouvy takto:

**IV.
Doba a místo plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu **02.07.-31.08.2018**.

**V.
Cena za dílo**

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	cena bez DPH	cena vč. DPH
1. Základní škola Npor. Loma v Příboře – Bezbariérový přístup	2 290 338,78 Kč	2 771 309,92 Kč
2. Bezbariérové WC – ZŠ Npor. Loma, Příbor	625 939,16 Kč	757 386,38 Kč
SO 1.1 – Podlaha jazykové učebny	- 121 815,03 Kč	- 147 396,19 Kč
CELKEM	2 794 462,91 Kč	3 381 300,11 Kč

Cena celkem vč. DPH slovy: tři miliony tři sta osmdesát jeden tisíc tři sta korun českých jedenáct haléřů.

Závěrečná ujednání dodatku č. 1

- Ostatní články a odstavce smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají beze změny.
- Tento dodatek č. 1 nabude platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- Dodatek č. 1 ke smlouvě byl schválen usnesením Rady města Příbora č. 14/84/RM/2018 dne 23.08.2018.

V Příboře dne 23.08.2018

V Šenově u Nového Jičína dne 23.08.2018

za objednatele

Ing. Bohuslav Majer
starosta



za zhotovitele

Ing. Miroslav Hruška
ředitel společnosti
Severomoravská stavební společnost s.r.o.


SEVEROMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST
Suворovova 573 • 742 42 Šenov u Nového Jičína
DIČ: CZ47153849 • TEL.: FAX 556 701 801