

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na zakázku **VÝSTAVBA SPOLEČENSKÉHO DOMU HORNÍ LHOTA**, ze dne 14.7.2017, uzavřené mezi smluvními stranami:

Objednatel:

**Městys Načeradec
Zámecké náměstí 152
257 08 Načeradec**

IČ 00232289

Kontaktní osoba Petra Bartoníčková, starostka
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

**RECTA s.r.o.
Načeradec 157
257 08 Načeradec**

IČ 47539372

Kontaktní osoba Ing. Petr Postríhač, jednatel
(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení:

Článek II.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje za dále oboustranně dohodnutých podmínek provést akci „VÝSTAVBA SPOLEČENSKÉHO DOMU HORNÍ LHOTA“.

Místo plnění: Horní Lhota

Článek IV.

Cena

Původní cena díla dle smlouvy o dílo:

ZÁKLADNÍ CENA bez DPH.....3 384 000,00 Kč

Nově navržená cena dle skutečně provedených prací:

ZÁKLADNÍ CENA bez DPH.....3 736 868,00 Kč

Změna ceny provedení díla nastala v důsledku nestabilního podloží pod základovou deskou, kdy bylo nutné zhotovit hlubší základy než bylo plánováno.

Článek IX.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují, zůstávají beze změn.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.

V Načeradci dne 25.9.2017


MĚSTYS NAČERADEC
Zámecké náměstí 152
257 08 Načeradec
IČ: 00232289
.....
Petra Bartoníčková, starostka


RECTA s.r.o.
257 08 NAČERADEC
IČ: 07352118-9
DIČ: CZ43333372.....
Ing. Petr Postřihač, jednatel