

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo na zakázku **VÝSTAVBA SPOLEČENSKÉHO DOMU HORNÍ
LHOTA**, ze dne 14.7.2017, uzavřené mezi smluvními stranami:

Objednatel:

**Městys Načeradec
Zámecké náměstí 152
257 08 Načeradec**

IČ 00232289
Kontaktní osoba Petra Bartoníčková, starostka
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

**RECTA s.r.o.
Načeradec 157
257 08 Načeradec**

IČ 47539372
Kontaktní osoba Ing. Petr Postřihač, jednatel
(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení:

Článek II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje za dále oboustranně dohodnutých podmínek provést akci
„VÝSTAVBA SPOLEČENSKÉHO DOMU HORNÍ LHOTA“.

Místo plnění: Horní Lhota

Článek IV. Cena

Původní cena díla dle smlouvy o dílo:

ZÁKLADNÍ CENA bez DPH.....3 736 868,00 Kč

Nově navržená cena dle skutečně provedených prací:

ZÁKLADNÍ CENA bez DPH.....4 038 684,54 Kč

Změna ceny provedení díla nastala na základě požadavku objednatele na změnu střešní krytiny, kdy bylo nutno změnit rozsah latování. Cena je navýšena také nově o barevný dekor na okna a barevný plech použitý na oplechování (klempířské práce).

Článek IX.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují, zůstávají beze změn.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.

V Načeradci dne 25.10.2017


MĚSTYS NAČERADEC
Zámecké náměstí 152
257 08 Načeradec
IČ: 00232289
.....
Petra Bartoníčková, starostka


RECTA s.r.o.
257 08 NAČERADEC
IČ: 317352118-9
DIČ: CZ47339372
.....
Ing. Petr Postřihač, jednatel