

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo na zakázku **VÝSTAVBA SPOLEČENSKÉHO DOMU HORNÍ
LHOTA**, ze dne 14.7.2017, uzavřené mezi smluvními stranami:

Objednatel:

**Městys Načeradec
Zámecké náměstí 152
257 08 Načeradec**

IČ 00232289

Kontaktní osoba Petra Bartoníčková, starostka
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

**RECTA s.r.o.
Načeradec 157
257 08 Načeradec**

IČ 47539372

Kontaktní osoba Ing. Petr Postřihač, jednatel
(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení:

Článek II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje za dále oboustranně dohodnutých podmínek provést akci
„VÝSTAVBA SPOLEČENSKÉHO DOMU HORNÍ LHOTA“.

Místo plnění: Horní Lhota

Článek IV. Cena

Původní cena díla dle smlouvy o dílo:

ZÁKLADNÍ CENA bez DPH.....4 038 684,54 Kč

Nově navržená cena dle skutečně provedených prací:

ZÁKLADNÍ CENA bez DPH.....4 154 555,06 Kč

Změna ceny provedení díla nastala v důsledku víceprací vzniklých při zhotovení omítek, kdy bylo nutno nanést silnější vrstvu. Další navýšení představuje montáž rohových lišt, které nebyly zahrnuty v původním rozpočtu.

Článek IX.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují, zůstávají beze změn.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.

V Načeradci dne 6.2.2018


.....
Petra Bartoníčková, starostka

MĚSTYS NAČERADEC
Zámecké náměstí 152
257 08 Načeradec
IČ: 00232289


.....
Ing. Petr Postřihač, jednatel

RECTA s.r.o.
257 08 NAČERADEC
TEL 317 357 118-9
DIČ: CZ47639872 ③