

#### **DODATEK č. 4**

ke smlouvě o dílo na zakázku **VÝSTAVBA SPOLEČENSKÉHO DOMU HORNÍ  
LHOTA**, ze dne 14.7.2017, uzavřené mezi smluvními stranami:

**Objednatel:**

**Městys Načeradec  
Zámecké náměstí 152  
257 08 Načeradec**

IČ 00232289

Kontaktní osoba Petra Bartoníčková, starostka  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:**

**RECTA s.r.o.  
Načeradec 157  
257 08 Načeradec**

IČ 47539372

Kontaktní osoba Ing. Petr Postřihač, jednatel  
(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení:

#### **Článek II.**

##### **Předmět smlouvy**

Zhotovitel se zavazuje za dále oboustranně dohodnutých podmínek provést akci  
„VÝSTAVBA SPOLEČENSKÉHO DOMU HORNÍ LHOTA“.

Místo plnění: Horní Lhota

#### **Článek IV.**

##### **Cena**

Původní cena díla dle smlouvy o dílo:

**ZÁKLADNÍ CENA bez DPH.....4 154 555,06 Kč**

Nově navržená cena dle skutečně provedených prací:

**ZÁKLADNÍ CENA bez DPH.....4 253 344,06 Kč**

Změna ceny provedení díla nastala v důsledku požadavku objednatele na jiné vstupní dveře.

**Článek IX.**  
**Závěrečná ustanovení**


Ostatní ujednání smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují, zůstávají beze změn.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.

V Načeradci dne 14.5.2018

  
**MĚSTYS NAČERADEC**  
Zámecké náměstí 152  
257 08 Načeradec  
IČ: 00232289  
.....  
Petra Bartoníčková, starostka

**RECTA s.r.o.**  
257 08 NAČERADEC  
☎ 317 552 118-9  
DIČ: CZ47509372      ③  


.....  
Ing. Petr Postríhač, jednatel