



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo OStRM/2018/84

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 19-66337722/0800
Telefon: +420326715111
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.
Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: H-INTES s.r.o.
Sídlo: Pod Borkem 319, Mladá Boleslav, 293 01
Zastoupený: Ing. Lucíí Heřmanovou, jednatelkou
IČO: 25636332 DIČ: CZ25636332
Obchodní rejstřík: C 56829
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19-7497310267/0100
Telefon: 326 716 045
Datová schránka: 5wyabqj

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Ing. Lucie Heřmanová, jednatelka
Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Aleš Neudert, obchodní ředitel

1 Preambule

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 20. 6. 2018 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2018/84 týkající se akce „Rekonstrukce ulice T.G.M.II“.

1.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se mění smlouva v níže uvedených článcích a odstavcích.

2 Předmět Smlouvy

Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 3 Smlouvy řádně, včas a v kvalitě níže specifikované, včetně všech objednatelům požadovaných a dohodnutých změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo zaplatit, a to za podmínek a v termínech Smlouvou sjednaných.

D2

2 Předmět dodatku

2.1 mění se čl. 4 smlouvy – Termín zhotovení, a to takto:

V článku 4. smlouvy se nahrazuje odstavce 4.2. novým odstavcem, který zní:

Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo specifikované v odst. 3.1. Smlouvy v termínu nejpozději do 3. 10. 2018

3 Závěrečná ustanovení

3.1 tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

3.2 Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

3.3 Smluvní strany potvrzují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Mladé Boleslavi dne ... 12. 09. 2018

Objednatel

MUDr. Raduan Nwelati

Primátor



V Mladé Boleslavi dne

Heřmanová

Zhotovitel

Ing. Lucie Heřmanová, jednatelka

H-INTES s.r.o.

H-INTES

H-INTES s.r.o.

Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
Tel.: +420 326 716 040 DIČ: CZ25636332

Přezkoumal a schválil:

věci

Do

DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst.3 zákona o obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 5377 ze dne 6. září 2018

V Mladé Boleslavi dne 12.9. 2018



Ing. Bohuslav Devátý
vedoucí odboru stavebního
a rozvoje města
Magistrát města Mladá Boleslav