

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 1517.802 6072 JHO

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“) dne 25.4.2018 (dále jen „dodatek č. 2“)

mezi smluvními stranami

obec: **Obec Jenišovice**
Sídlo: Jenišovice 67, 468 33 Jenišovice
IČ: 00262366
Jednající: Bohumil Bradáč – starosta obce
Telefon: + 420 483 393 160
E-mail: ou@jenisovice.cz

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)
a

společnost: **EUROVIA CS, a.s.**
sídlo: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město
kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec 1
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) B 1561
číslo účtu: 141320112/0100
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha
jednající prostřednictvím: Ing. Miroslava Slatinky, ředitele závodu Liberec, na základě plné moci ze dne 18.12.2017

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

Z důvodu změn předmětu díla se smluvní strany tímto dodatkem č. 2 dohodly na doplnění a změnách následujících ustavení smlouvy o dílo:

V článku II. Předmět díla a místo plnění se doplňuje odstavcem 10. takto:

10. Předmět díla specifikovaný v projektové dokumentaci (Ing. Petr Štěpánek, 07/2018) a v oceněném soupise prací, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo, se po dohodě smluvních stran upravuje na základě skutečně provedených stavebních prací. Oceněný soupis provedených prací tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.

V článku IV. Cena díla se mění odstavce 1. až 3. takto:

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací, který je nedílnou součástí a přílohou č. 1 smlouvy o dílo, a na základě oceněného soupisu provedených prací, který je nedílnou součástí a přílohou č. 1 dodatku č. 2, a ze kterých vyplývá, že se zaručuje jejich úplnost a považují se mezi smluvními stranami za závazné.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. smlouvy o dílo a dodatku č. 2 uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena podle smlouvy o dílo bez DPH	3 175 000,- Kč
Změna ceny – dodatek č. 2 bez DPH	136 946,- Kč
Celková cena včetně dodatku č. 2 bez DPH	3 311 946,- Kč
Celková cena včetně dodatku č. 2 včetně DPH (21%):	4 007 455,- Kč

3. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele, jejíž část oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí smlouvy o dílo, a na základě oceněného soupisu provedených prací, který je přílohou a součástí dodatku č. 2.

Závěrečná ustanovení dodatku č. 2

1. Přejímací řízení dokončeného díla bylo zahájeno 17.9.2018.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Od data účinnosti tohoto dodatku č. 2 oceněný soupis provedených prací (příloha č. 1 k tomuto dodatku č. 2) doplňuje oceněný soupis prací přiložený ke smlouvě o dílo (příloha č. 1 ke smlouvě o dílo).
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 2 a s celým obsahem dodatku č. 2 souhlasí.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 oceněný soupis provedených prací.


V Jenišovicích dne 26. 9. 2018

V Liberci dne: 26.9.2018

Objednatel:


Bohumil Bradáč
starosta obce

Zhotovitel:


Ing. Miroslav Slatinka
ředitel závodu Liberec
na základě plné moci

Rekapitulace

Stavba:

SO	Dodatek č.2
VRN	30 000,00
SO101 Chodník	83 686,02
SO401 Veřejné osvětlení	23 260,00
Celkem	136 946,02