

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
„Oprava interiéru obřadní síně úřadu Městysu Suchdol nad Odrou“

1. Smluvní strany

Městys Suchdol nad Odrou

se sídlem Komenského 318, 74201 Suchdol nad Odrou

zastoupené Ing. Richard Ehler

IČ: 00298450

DIČ: cz00298450

osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Richard Ehler

jako objednatel na straně jedné (dále jen jako „objednatel“)

Úřad městysu Suchdol nad Odrou			
Podací č.j.:		1556/2018	
Datum doručení:		- 3 - 10 - 2018	
Počet listů:	Přílohy:	Zpracovatel:	
Ukládací znak:	Počet listů:	Počet svazků:	Spis zn.

STAVO-Karel Černoch s.r.o.

se sídlem: Malá strana 31, 74201 Suchdol nad Odrou

zastoupena: Ing. Karel Černoch - jednatel

IČ: 27770907

DIČ: cz27770907

bankovní spojení: KB Nový Jičín

číslo účtu: 86-6489080217/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 51366

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Karel Černoch, Karel Černoch

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen jako „zhotovitel“)

NÁZEV DÍLA:

„Oprava interiéru obřadní síně úřadu Městysu Suchdol nad Odrou“

2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení díla o 30 dnů z důvodu rozšíření předmětu díla.

2.2. Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny za dílo z důvodů rozšíření předmětu díla, které je specifikováno příloženým položkovým rozpočtem, a to ve výši 140 063,76 Kč bez DPH.

Cena díla původní: 647 538,01 Kč bez DPH, konečná cena díla: 787 601,77 Kč bez DPH.

Příloha č. 1: Souhrnný položkový rozpočet stavby

V Suchdole nad Odrou dne - 3 - 10 - 2018

V Suchdole nad Odrou dne - 3 - 10 - 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

MĚSTYS
Suchdol nad Odrou
②

STAVO-Karel Černoch s.r.o. ③
Malá strana 31, 742 01 Suchdol nad Odrou
IČ: 277 70 907 DIČ: CZ27770907

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 23.8.2018, byl schválený radou městysu dne 19.9.2018 usnesením č. 82.2.1)