

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

objednatel:

OBEC HŘÍŠICE

se sídlem: Hříšice 66, PSČ: 380 01 Dačice

IČO: 00246794

zastoupená: Mgr. Jiřím Doležalem, starostou

dále jen „objednatel“

zhotovitel:

STARKON a.s.

se sídlem: č.p. 10, Bohuslavice, PSČ: 586 56

IČ: 26227525

DIČ: CZ26227525

zápis ve OR: KS v Brně, oddíl B, vložka 3440

zastoupený: Jiřím Kovářem, statutárním ředitelem

dále jen „zhotovitel“

1) Strany spolu dne 20.11.2017 uzavřely smlouvu o dílo s předmětem plnění – stavbou: **Hříšice – posílení vodního zdroje.**

2) Tato smlouva se tímto dodatkem mění tak, že:

- a) **Rozsah díla** se mění tak, jak že se rozsah díla se zvyšuje o vícepráce, uvedené v příloženém změnovém položkovém rozpočtu a snižuje o méněpráce, rovněž uvedené v příloženém položkovém rozpočtu.
- b) **Cena díla** se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací, tedy o **298 540,1 Kč** bez DPH a snižuje o cenu výše uvedených méněprací tedy o **196 514,93 Kč** bez DPH, ve výsledku se tedy **zvyšuje** na novou celkovou cenu díla **2 591 995,88 Kč** bez DPH.

3) Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4) Strany si tento dodatek ke smlouvě přečetly a prohlašují, že je projevem jejich svobodné vůle. Zároveň prohlašují, že s obsahem tohoto dodatku ke smlouvě bez výhrad souhlasí a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

3) V ostatních bodech se smlouva nemění.

Ve Staré Říši dne 17.8.2018



STARKON a.s.
Bohuslavice 10, 588 56 Telč
IČ: 26227525 | DIČ: CZ26227525
tel: 577 97 92 11
www.starkon.cz

za zhotovitele

Jiří Kovář, statutární ředitel

Ve Hříšici dne 17.8.2018

Obec Hříšice
Hříšice 66
380 01 Dačice

za objednatele

Mgr. Jiřím Doležalem, starosta