



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení díla s názvem

Oprava MK č. 56c v obci Staré Křečany, místní část Staré Křečany
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Název/Obchodní jméno: **Obec Staré Křečany**
Se sídlem: **Staré Křečany 38, 407 61 Staré Křečany**
IČ : 00261653
DIČ: CZ00261653
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Rumburk
Číslo účtu : 8727431/0100
Zastoupený: Františkem Moravcem, starostou obce
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: František Moravec, starosta
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: Bc. Alena Bílková, TDI

a

Zhotovitel: Obchodní jméno: **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**
Se sídlem: **Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I**
IČ : 25042751
DIČ : CZ25042751
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu : 2572360297/0100, 2654920227/0100, 345172/0800
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n.L. v oddílu B vložce 1142
Zastoupený: Ladislavem Kudrem, místopředsdou představenstva a ředitelem společnosti
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: Ladislav Kudr, místopředsda představenstva a ředitel společnosti
Zástupci oprávnění jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: Petr Podrazil, výrobní manažer; Jindřich Švec, vedoucí OZ 01 a následně jmenovaný stavbyvedoucí

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu **Oprava MK č. 56c v obci Staré Křečany, místní část Staré Křečany** v následujícím znění:

článek 4 TERMÍNY PLNĚNÍ se mění takto:

- 4.1 Dále došlo k nepředpokládanému křížení kabelového vedení (optický kabel) s původně navrženou trasou dešťové kanalizace a umístěním uličních vpustí a s ohledem na projekční zpracování a projednání změny trasy dešťové kanalizace, se smluvní strany dohodly na termínu **dokončení prací do 15.11.2018.**

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě řádně přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčeny a nadále v platnosti.

V Děčíně, dne 26.9.2018

Ve Starých Křečanech, dne 5.10.2018

za zhotovitele:



Ladislav Kudr
místopředseda představenstva
a ředitel společnosti

za objednatele:



František Moravec
starosta obce