

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě

uzavřená ve smyslu § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. mezi těmito smluvními stranami:

Příkazce **Město Solnice**
sídlo: Masarykovo náměstí 1
IČ: 00275417
DIČ: CZ00275417
zastoupené: Ing. Janem Hostinským, starostou
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 1242542309/0800

a

Příkazník **V-STAV RK s.r.o.**
Palackého 108
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Zastoupení: Ing. Miroslav Valtera
IČO: 25967924
DIČ: CZ25967924
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Rychnov nad Kněžnou
Číslo účtu: 1244063379/0800
Osoba oprávněná jednat a podepisovat ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Valtera
Osoba oprávněná jednat ve věcech plnění dodávky a předání prací: Ing. Miroslav Valtera
Zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložce č. 18039

II.

Místo a doba plnění

1. Vzhledem k pozdějšímu termínu předání díla se doba výkonu TDI a koordinátora BOZP prodlužuje do **15.05. 2019.**

III.

Odměna příkazníka

1. Z důvodu změny termínu plnění se odměna příkazníka za výkon TDI a koordinátora BOZP zvyšuje o **178.500,- Kč bez DPH.**
2. Členění ceny prací:

	Cena bez DPH v Kč	DPH 21% v Kč	Cena vč. DPH v Kč
TDI dle smlouvy	480.000,-	100.800,-	580.800,-
Koordinátor BOZP dle smlouvy	115.000,-	24.150,-	139.150,-
Celková cena dle smlouvy	595.000,-	124.950,-	719.950,-
TDI – změna dle dodatku č. 1	144.000,-	30.240,-	174.240,-
Koordinátor BOZP – změna dle dodatku č.1	34.500,-	7.245,-	41.745,-
Celková cena Dodatku č.1	178.500,-	37.485,-	215.985,-
Celková cena Smlouvy + Dodatku č.1	773.500,-	162.435,-	935.935,-

Odstavec 4. Tohoto článku se mění následovně:

4. Zvýšení sjednané odměny příkazníka je možné pouze tehdy, dojde-li bez zavinění příkazníka k prodloužení doby provádění stavby oproti předpokládané době realizace stavby uvedené v této smlouvě. Případně prodloužení bude řešeno dodatkem k této smlouvě.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž příkazce obdrží dvě a příkazník jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku a že nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran:

V Solnici
dne 25-10-2018

Příkazce



.....
ing. Jan Hostinský
starosta města

V Rychnově nad Kněžnou
dne 23.10.2018

Příkazník
V-STAV RK s.r.o.

Palackého 108
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel. 603 838 795, 494 530 848
DIČ: CZ25967924

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Ing. Miroslav Valtera.

.....
Ing. Miroslav Valtera
jednatel firmy