

DODATEK č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2018-06-06

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

„Výměna kanalizace v obci Tis u Blatna a Kračín“

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Obec Tis u Blatna
se sídlem: Tis u Blatna čp.1, 331 65 ŽIHLE
Statutární zástupce: starosta Obce, pan Jan Křepelka
IČ / DIČ: 00573116 / CZ 00573116
Bankovní spojení: KB
Číslo účtu: 33126371/0100
2. Zhotovitel: **TOMAN-inženýrské sítě a.s.**
se sídlem: Slovanská alej 28, 326 00 Plzeň
Statutární zástupce: předseda představenstva Leo Peterka, člen představenstva Mgr. Vlasta Peterková
- IČ / DIČ: 26375036 / CZ 26375036
Bankovní spojení: KB
Číslo účtu: 107-1042270257/0100

Zastoupení:

objednatele: Jan Křepelka, starosta obce

zhotovitele: Leo Peterka ve funkci stavbyvedoucího

z nich vždy každý samostatně. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání.

II.

PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo

č.2018-06-06

takto: **změna ceny díla**

Článek III. CENA DÍLA bodu č.1.

Rakapitulace změny celkové ceny za dílo:

Původní cena za dílo dle SOD (bez DPH)

Výměna kanalizace TIS u Blatna (bez DPH)

Výměna kanalizace Kračín (bez DPH)

Celkem bez DPH

DPH 21%

Cena včetně DPH 21%

3 151 089,55

386 023,92

3 537 113,47

742.793,82

4 279 907,29

Upravená cena za dílo dle dodatku č. 2 (bez DPH)	
Výměna kanalizace TIS u Blatna (bez DPH)	3 224 484,30
Výměna kanalizace Kračín (bez DPH)	262 628,30
Celkem bez DPH	3 487 112,60
DPH 21%	732 293,60
Cena celkem dle SOD, vč.dodatků 1,2, vč.DPH 21%	4 219 406,20

III.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

3.1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.

-1-

3.2 Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, s nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

3.3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran, v případě že nebude dodatek podepsán ve stejný den oběma smluvními stranami, dohodly se smluvní strany na tom, že účinnost počíná běžet pozdějším datem.

3.4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Plzni dne 18.10.2018

V Tisu 18.10.2018

.....
zástupce zhotovitele

TOMAN

Inženýrské sítě a.s.

Plzeň, Slovanská alej 28, PSČ 326 00
IČ: 26376036, DIČ: CZ26375036


.....
zástupce objednatele

Obec Tis u Blatna
331 65 Žihle