

DODATEK Č.1 - SMLOUVY O DÍLO Č.2018-04-03

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
na zhotovení díla

„Výstavba sportoviště pro ZŠ Maletín“

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

Adresa pro doručování:

Obec Maletín

Maletín 21, 789 01 Zábřeh

Ing. Petrem Pospěchem, starostou obce

Obec Maletín, Maletín 21, 789 01 Zábřeh

a

Zhotovitel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

Bankovní spojení:

tel:

e-mail:

PROSTAVBY, a.s.

Dědina 447, 683 54 Otnice

27713130

CZ27713130

Ing. Jaroslavem Bublou, místopředsedou představenstva

ČSOB, a.s.; č.ú. : 258746889/0300

776 040 301

bubla@prostavby.eu

Zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4811.

dále jen zhotovitel, na straně druhé

Preambule: Obě smluvní se na základě změnového listu č. 1 dohodly na textu dodatku č. 1:

III. Doba plnění

Zhotovitel je povinen dokončit dílo nejpozději do 23. 11. 2018.

IV. Cena díla

Cena díla bude upravena dle změnového listu č. 1 a bez DPH činní

DPH 21% činní

Cena celkem včetně DPH

3 012 035,79 Kč.

632 527,52 Kč

3 644 563,- Kč

Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 29. 5. 2018 zůstávají beze změny a v platnosti.

Za objednatele:

V Maletíně dne 13. 11. 2018

Za zhotovitele:Ing. Petr Pospěch
Starosta obceIng. Jaroslav Bubla, místopředseda
představenstva, PROSTAVBY, a.s.