

EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 31.7.2018**

### **na plnění veřejné zakázky s názvem „Odborné učebny v ZŠ Velké Hamry – stavební práce – učebny a řemeslná dílna“**

který byl uzavřen na základě vzájemné dohody mezi smluvními stranami (dále jen „dodatek“)

#### **Základní škola a Mateřská škola velké Hamry, příspěvková organizace**

Sídlo: č.p. 212, 468 45 Velké Hamry  
Statutární zástupce: Ing. Zdeňka Juklová, ředitelka školy  
IČ: 72743557  
Bankovní spojení: ČS a.s., č.ú.: 963 878 369/0800  
(dále jen „Objednatel“)

a

#### **STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.**

Sídlo: V Aleji 23, 466 01 Jablonec nad Nisou  
Statutární zástupce: Ing. Roman Weber, jednatel  
Ing. František Weber, jednatel  
IČ: 25407317  
DIČ: CZ25407317  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: 505 380 563/0300  
(dále jen „Zhotovitel“)

### **I. Předmět dodatku**

1. Smlouva o dílo se v čl. V. Doba plnění, odstavci 1 první věta textu mění takto:

„Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, dokončit a předat nejpozději do 3 měsíců od doručení písemné výzvy k převzetí stanoviště a zahájení stavebních prací Zhotoviteli.“

K prodloužení lhůty dochází v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o změny, které bylo nutno realizovat při provádění stavby a jsou specifikované ve změnovém listu č.1.

2. Smlouva o dílo se v čl. VII. Cena za provedení díla odstavci 1 mění takto:

„Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace

pro veřejnou zakázku „Odborné učebny v ZŠ Velké Hamry – stavební práce – učebny a řemeslná dílna“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem a na základě změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, činí celkem:

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Cena bez DPH    | 1 487 054,78 Kč |
| Výše DPH        | 312 281,50 Kč   |
| Cena včetně DPH | 1 799 336,28 Kč |

## II. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel také jedno vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a tímto dnem jsou jeho účastníci svými projevy vázání.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tento dodatek projevem jejich svobodné vůle. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č. 1 s výkazem výměr, který znázorňuje změny v původním výkazu výměr.

Ve Velkých Hamrech, dne 5. 11. 2018

**Základní škola a Mateřská škola  
Velké Hamry, příspěvková organizace**  
468 45 Velké Hamry  
IČO: 727 43 557 • Tel.: 777 914 021

.....  
Za objednatele:  
Ing. Zdeňka Juklová  
Ředitelka



V Jablonci nad Nisou, dne 5.11.2018

 **STAVO-UNION**  
STAVEBNÍ SPOLEČNOST S.R.O.  
466 01 Jablonec nad Nisou, V Aleji 23  
tel.: 483 314 493, fax: 483 314 494  
IČO: 25407317, DIČ: CZ25407317

.....  
Za Zhotovitele:  
Ing. Roman Weber  
jedenatel

Datum: 5.11.2018

Datum: 5.11.2018

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       | <b>číslo ZL: 1</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.                                               |                    |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pavla Žembová                                                                         |                    |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.11.2018                                                                             |                    |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny (dle §222 zákona):</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>1- uč. pro výuku cizích jazyků – při realizaci bylo zjištěno, že není zajištěn dostatečný el. přívod pro rozvaděč učebny – nutno provést nový, a dále bylo zjištěno, že není dostatečný prostor pro osazení umyvadla – umyvadlo zrušeno.</p> <p>2- uč. pro výuku přírodních věd - při realizaci bylo zjištěno, že není zajištěn dostatečný el. přívod pro rozvaděč učebny - nutno provést nový, dále nelze osadit 2ks umyvadel z důvodů umístění vypínačů světla – bude osazeno 1 umyvadlo, také je nutno přeložit rozvody vody a kanalizace pro katedru – stávající jsou v havarijním stavu.</p> <p>3- uč. Řemesel - při realizaci bylo zjištěno, že není zajištěn dostatečný el. přívod pro rozvaděč učebny - nutno provést nový, dále je nutné vytvořit prostor pro mytí tj. 2Ks umyvadla v učebně a 2 mycí místa v kabinetu, vzhledem k rekonstrukci podlahy je třeba přeložit rozvody ÚT a s tím související práce.</p> |                                                                                       |                    |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Počet připojených výkresů:                                                            |                    |
| Cena méněprací bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cena víceprací bez DPH :                                                              |                    |
| <b>30 217,29 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>168 751,68 Kč</b>                                                                  |                    |
| Výsledná cena změny bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                                                   |                    |
| <b>138 103,39 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>6.12.2018</u>                                                                      |                    |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |                    |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                                         |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                    |
| Datum: <u>5.11.2018</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Datum: <u>5.11.2018</u>                                                               |                    |

Akce: Odborné učebny v ZŠ Velké Hamry - stavebí práce - učebny a řemeslná dílna

## Soupis provedených prací - DODATEK

### Soupis provedených prací

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| 1. Učebna pro výuku cizích jazyků  | 1 658,43 Kč   |
| 2. Učebna pro výuku přírodních věd | 772,00 Kč     |
| 3. Učebna řemesel                  | 136 103,96 Kč |

**Celkem provedené stavební práce bez DPH**

**138 534,39 Kč**

V Jablonci nad Nisou

Za objednatele:  
Ing. Zdeňka Juklová

Za zhotovitele:  
Pavla Žembová

# SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB VČ VÝKAZU VÝMĚR-OCENĚNÝ

Učebna pro výuku cizích jazyků

| P.Č.                                            | TV | KCN | Kód položky /<br>název | Popis / minimální technické parametry                                                        | MJ     | Množství<br>celkem | Cena<br>jednotková<br>bez DPH | Cena celkem<br>bez DPH | Sazba<br>a<br>DPH | Cena celkem<br>s DPH |
|-------------------------------------------------|----|-----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                                               | 2  | 3   | 4                      | 5                                                                                            | 6      | 7                  | 8                             | 9                      | 10                | 11                   |
| <b>D</b>                                        |    |     |                        |                                                                                              |        |                    |                               |                        |                   |                      |
| <b>725 Zdravotechnika - zařizovací předměty</b> |    |     |                        |                                                                                              |        |                    |                               |                        |                   |                      |
| 24                                              | K  | 721 | 72500000R              | Skříňka s keramickým umyvadlem 65 cm širokým, kompl prov vč připojení - D+M                  | soubor | -1,000             | 6 270,00                      | -8 442,50              | 21,0              | -7 586,70            |
| 25                                              | K  | 721 | 725210821              | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur                                                     | soubor | -1,000             | 132,00                        | -132,00                | 21,0              | -159,72              |
| 26                                              | K  | 721 | 725820801              | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4                                                         | soubor | -1,000             | 60,50                         | -60,50                 | 21,0              | -73,21               |
| 27                                              | K  | 721 | 725829121              | Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ                             | kus    | -1,000             | 165,00                        | -165,00                | 21,0              | -199,65              |
| 28                                              | M  | MAT | 5514561R1              | baterie umyvadlová                                                                           | kus    | -1,000             | 1 815,00                      | -1 815,00              | 21,0              | -2 196,15            |
| <b>781 Dokončovací práce - obklady</b>          |    |     |                        |                                                                                              |        |                    |                               |                        |                   |                      |
| 44                                              | K  | 781 | 781471810              | Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty                                 | m2     | -3,000             | 86,21                         | -5 274,79              | 21,0              | -312,94              |
| 45                                              | K  | 781 | 781474116              | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem      | m2     | -3,000             | 500,00                        | -1 500,00              | 21,0              | -1 815,00            |
| 46                                              | M  | MAT | 5976100R1              | obkladačky keramické                                                                         | m2     | -3,000             | 500,00                        | -1 500,00              | 21,0              | -1 815,00            |
| 47                                              | K  | 781 | 781479191              | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2                | m2     | -3,000             | 42,70                         | -128,10                | 21,0              | -155,00              |
| 48                                              | K  | 781 | 781479196              | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým | m2     | -3,000             | 32,85                         | -98,55                 | 21,0              | -119,25              |
| 49                                              | K  | 781 | 781491815              | Odstanění profilu ukončovacího                                                               | m      | -4,000             | 4,09                          | -16,36                 | 21,0              | -19,80               |
| 50                                              | K  | 781 | 781494111              | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem                                          | m      | -2,000             | 124,17                        | -248,34                | 21,0              | -300,49              |
| 51                                              | K  | 781 | 781494511              | Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem                                      | m      | -5,000             | 90,58                         | -452,90                | 21,0              | -548,01              |
| 52                                              | K  | 781 | 781495115              | Spárování vnitřních obkladů silikonem                                                        | m      | -18,000            | 32,91                         | -592,38                | 21,0              | -716,78              |
| 53                                              | K  | 781 | 998781202              | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m                            | %      | -100,000           | 4,80                          | -479,53                | 21,0              | -580,23              |

## Celkem

|                                                    |         |       |                  |   |       |       |       |          |      |          |
|----------------------------------------------------|---------|-------|------------------|---|-------|-------|-------|----------|------|----------|
| <b>15 375,72</b>                                   |         |       |                  |   |       |       |       |          |      |          |
| <b>Elektroinstalace - nový přívod pro rozvaděč</b> |         |       |                  |   |       |       |       |          |      |          |
| 1001                                               | vlastní | CYKY  | CYKY 5x6         | m | 33,00 | 33,00 | 90,96 | 3 001,68 | 21,0 | 3 632,03 |
| 1002                                               | vlastní | CY 6  | CY 6 zelenožlutý | m | 33,00 | 33,00 | 16,20 | 534,60   | 21,0 | 646,87   |
| 1003                                               | vlastní | Lišta | Lišta 20x20      | m | 26,00 | 26,00 | 16,44 | 427,44   | 21,0 | 517,20   |

|      |         |              |                                |      |        |           |      |           |
|------|---------|--------------|--------------------------------|------|--------|-----------|------|-----------|
| 1004 | vlastní | Ostatní mtr  | Pomocný materiál               | 1,00 | 180,00 | 180,00    | 21,0 | 217,80    |
| 1005 | vlastní | Intalace     | Instalace                      | 1,00 | 10800  | 10 800,00 | 21,0 | 13 068,00 |
| 1006 | vlastní | Podružné pr. | Pomocné práce, doprava, měření | 1,00 | 432    | 432,00    | 21,0 | 522,72    |

# Celkem

# Učebna pro výuku cizích jazyků

# SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB VČ VÝKAZU VÝMĚR-OCENĚNÝ

Učebna pro výuku přírodních věd

| P.Č.                                               | TV      | KCN          | Kód položky / název            | 4 | 5                                                                            | 6      | Množství celkem | 7 | Cena jednotková bez DPH | 8 | Cena celkem bez DPH | 9 | Sazba DPH | 10 | Cena celkem s DPH | 11 |
|----------------------------------------------------|---------|--------------|--------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---|-------------------------|---|---------------------|---|-----------|----|-------------------|----|
| 1                                                  | 2       | 3            |                                | 4 |                                                                              |        |                 |   |                         |   |                     |   |           |    |                   |    |
| <b>725 Zdravotnicka - zařizovací předměty</b>      |         |              |                                |   |                                                                              |        |                 |   |                         |   |                     |   |           |    |                   |    |
| D                                                  | K       | 721          | 72500000R                      |   | Skříňka s keramickým umyvadlem 65 cm širokým, kompl prov v č připojení - D+M | soubor | -2,000          |   | 6 270,00                |   | -12 540,00          |   | 21,0      |    | -15 173,40        |    |
| 23                                                 | K       | 721          | 725829121                      |   | Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ             | kus    | -2,000          |   | 165,00                  |   | -330,00             |   | 21,0      |    | -399,30           |    |
| 26                                                 | K       | MAT          | 5514561R1                      |   | baterie umyvadlová                                                           | kus    | -2,000          |   | 1 815,00                |   | -3 630,00           |   | 21,0      |    | -4 392,30         |    |
| 27                                                 | M       |              |                                |   |                                                                              |        |                 |   |                         |   |                     |   |           |    |                   |    |
| <b>725 Zdravotnicka - zařizovací předměty</b>      |         |              |                                |   |                                                                              |        |                 |   |                         |   |                     |   |           |    |                   |    |
| D                                                  | K       | 721          | 72500000R                      |   | Keramické umyvadlo 65 cm široké, vč připojení - D+M                          | soubor | 1,000           |   | 2 020,00                |   | 2 020,00            |   | 21,0      |    | 2 444,20          |    |
| 2 001                                              | K       | 721          | 725829121                      |   | Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ             | kus    | 1,000           |   | 165,00                  |   | 165,00              |   | 21,0      |    | 199,65            |    |
| 2 002                                              | K       | MAT          | 5514561R1                      |   | baterie umyvadlová                                                           | kus    | 1,000           |   | 1 815,00                |   | 1 815,00            |   | 21,0      |    | 2 196,15          |    |
| 2 003                                              | M       |              |                                |   | přeložení vody a kanalizace pro katedru                                      | soubor | 1,000           |   | 5 040,00                |   | 5 040,00            |   | 21,0      |    | 6 098,40          |    |
| 2 004                                              |         |              |                                |   |                                                                              |        |                 |   |                         |   |                     |   |           |    |                   |    |
| <b>Elektroinstalace - nový přívod pro rozvaděč</b> |         |              |                                |   |                                                                              |        |                 |   |                         |   |                     |   |           |    |                   |    |
| 2005                                               | vlastní | CYKY         | CYKY 5x6                       |   |                                                                              | m      | 12,00           |   | 90,96                   |   | 1 091,52            |   | 21,0      |    | 1 320,74          |    |
| 2006                                               | vlastní | CY 6         | CY 6 zeleno žlutý              |   |                                                                              | m      | 12,00           |   | 16,20                   |   | 194,40              |   | 21,0      |    | 235,22            |    |
| 2007                                               | vlastní | Jistič       | Jistič 25A/3B                  |   |                                                                              | kus    | 1,00            |   | 268,56                  |   | 268,56              |   | 21,0      |    | 324,96            |    |
| 2008                                               | vlastní | Kryt jističe | Kryt jističe                   |   |                                                                              | kus    | 1,00            |   | 56,64                   |   | 56,64               |   | 21,0      |    | 68,53             |    |
| 2009                                               | vlastní | Lišta        | Lišta 20x20                    |   |                                                                              | m      | 2,00            |   | 16,44                   |   | 32,88               |   | 21,0      |    | 39,78             |    |
| 2010                                               | vlastní | Ostatní mtr  | Pomocný materiál               |   |                                                                              | soubor | 1,00            |   | 324,00                  |   | 324,00              |   | 21,0      |    | 392,04            |    |
| 2011                                               | vlastní | Intalace     | Instalace                      |   |                                                                              | soubor | 1,00            |   | 5 400,00                |   | 5 400,00            |   | 21,0      |    | 6 534,00          |    |
| 2012                                               | vlastní | Podružné pr. | Pomocné práce, doprava, m ření |   |                                                                              | soubor | 1,00            |   | 864,00                  |   | 864,00              |   | 21,0      |    | 1 045,44          |    |

**Celkem**

Učebna pro výuku přírodních věd

**772,00**

# SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB VČ VÝKAZU VÝMĚR-OCENĚNÝ

Učebna řemesel

| P.Č.                                                                 | TV | KCN     | Kód položky /<br>název | Popis / minimální technické parametry                                    | MJ     | Množství<br>celkem | Cena<br>jednotková<br>bez DPH | Cena celkem bez<br>DPH | Sazba DPH | Cena celkem<br>s DPH |
|----------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-------------------------------|------------------------|-----------|----------------------|
| 1                                                                    | 2  | 3       | 4                      | 5                                                                        | 6      | 7                  | 8                             | 9                      | 10        | 11                   |
| Zdravotechnika - zařizovací předměty                                 |    |         |                        |                                                                          |        |                    |                               |                        |           |                      |
|                                                                      |    |         |                        |                                                                          |        |                    | 16 500,00                     |                        |           |                      |
| 3001                                                                 | D  |         | 725                    |                                                                          |        |                    |                               |                        |           |                      |
|                                                                      | K  | 721     | 72500000R              | Skrínka s keramickým umyvadlem, kompl prov v č. připojení - D+M          | soubor | 2,000              | 6 270,00                      | 12 540,00              | 21,0      | 15 173,40            |
| 3002                                                                 | K  | 721     | 725829121              | Montáž baterie umyvadlové nást. ěnné pákové a klasické ostatní typ       | kus    | 2,000              | 165,00                        | 330,00                 | 21,0      | 399,30               |
| 3003                                                                 | M  | MAT     | 5514561R1              | baterie umyvadlová                                                       | kus    | 2,000              | 1 815,00                      | 3 630,00               | 21,0      | 4 392,30             |
|                                                                      |    |         |                        |                                                                          |        |                    | 37 560,00                     |                        |           |                      |
| 3004                                                                 |    | vlastní | R                      | rozvody vody a kanalizace- kabinet - TUV chodba D+M                      | soubor | 1,000              | 20 760,00                     | 20 760,00              | 21,0      | 25 119,60            |
| 3005                                                                 |    | vlastní | R                      | 2ks dřezu vč.baterie kompl. P.řipojení na desce do 2m, uchycení, konzole | soubor | 1,000              | 15 840,00                     | 15 840,00              | 21,0      | 19 166,40            |
| 3006                                                                 |    | vlastní | R                      | Režie, doprava                                                           | soubor | 1,000              | 960,00                        | 960,00                 | 21,0      | 1 161,60             |
|                                                                      |    |         |                        |                                                                          |        |                    | 47 190,00                     |                        |           |                      |
| Ústřední vytápění                                                    |    |         |                        |                                                                          |        |                    |                               |                        |           |                      |
| 3007                                                                 |    | vlastní | R                      | Demontáž stávajících rozvodů                                             | soubor | 1,000              | 1 080,00                      | 1 080,00               | 21,0      | 1 306,80             |
| 3008                                                                 |    | vlastní | R                      | nové potrubí do 76m D+M                                                  | m      | 30,000             | 825,00                        | 24 750,00              | 21,0      | 29 947,50            |
| 3009                                                                 |    | vlastní | R                      | Připojení na stávající stoupačky UT                                      | soubor | 3,000              | 1 800,00                      | 5 400,00               | 21,0      | 6 534,00             |
| 3010                                                                 |    | vlastní | R                      | režie, nátěry                                                            | soubor | 1,000              | 1 800,00                      | 1 800,00               | 21,0      | 2 178,00             |
| 3011                                                                 |    | vlastní | R                      | rozdělovač podlahového vytápění typ s oběhovým čerpadlem                 | soubor | 1,000              | 14 160,00                     | 14 160,00              | 21,0      | 17 133,60            |
|                                                                      |    |         |                        |                                                                          |        |                    | 2 149,38                      |                        |           |                      |
| Elektroinstalace - osvětlení níky - chodba                           |    |         |                        |                                                                          |        |                    |                               |                        |           |                      |
| 3012                                                                 |    | vlastní | CYKY                   | CYKY 3x1,5 J                                                             | m      | 10,00              | 12,65                         | 126,50                 | 21,0      | 153,07               |
| 3013                                                                 |    | vlastní | Lišta                  | Lišta 20x20                                                              | m      | 2,00               | 16,44                         | 32,88                  | 21,0      | 39,78                |
| 3014                                                                 |    | vlastní | Ostatní mtr            | Pomocný materiál                                                         | soubor | 1,00               | 60,00                         | 60,00                  | 21,0      | 72,60                |
| 3015                                                                 |    | vlastní | Instalace              | Instalace                                                                | soubor | 1,00               | 1 500,00                      | 1 500,00               | 21,0      | 1 815,00             |
| 3016                                                                 |    | vlastní | Podružné pr.           | Pomocné práce, doprava, m.ěření                                          | soubor | 1,00               | 430,00                        | 430,00                 | 21,0      | 520,30               |
|                                                                      |    |         |                        |                                                                          |        |                    | 6 994,04                      |                        |           |                      |
| Elektroinstalace - trubkování pro SK v podlaže a Interaktivní tabuly |    |         |                        |                                                                          |        |                    |                               |                        |           |                      |
| 3017                                                                 |    | vlastní | Krabice KO             | Krabice KO 125 E                                                         | ks     | 4,00               | 109,00                        | 436,00                 | 21,0      | 527,56               |
| 3018                                                                 |    | vlastní | CYKY                   | CYKY 3x2,5                                                               | m      | 10,00              | 20,68                         | 206,80                 | 21,0      | 250,23               |
| 3019                                                                 |    | vlastní | Krabice přístroj       | Krabice přístrojová KPR68                                                | ks     | 2,00               | 20,90                         | 41,80                  | 21,0      | 50,58                |
| 3020                                                                 |    | vlastní | Krabice přístroj       | Krabice přístrojová KP68                                                 | ks     | 3,00               | 5,28                          | 15,84                  | 21,0      | 19,17                |
| 3021                                                                 |    | vlastní | Kopoflex               | roura korugovaná KOPOFLEX KF09050 pr.50/41mm                             | m      | 50,00              | 16,17                         | 808,50                 | 21,0      | 978,29               |
| 3022                                                                 |    | vlastní | Hadice                 | hadice flexibilní O25                                                    | m      | 25,00              | 6,70                          | 167,50                 | 21,0      | 202,68               |
| 3023                                                                 |    | vlastní | Hadice                 | hadice flexibilní O32                                                    | m      | 10,00              | 8,76                          | 87,60                  | 21,0      | 106,00               |

|              | vlastní<br>vlastní | Instalace<br>Podružné pr. | Instalace<br>Pomocné práce, doprava, m. řízení                                    | soubor<br>soubor | 1,00<br>1,00 | 4 800,00<br>430,00 | 4 800,00<br>430,00 | 21,0<br>21,0 | 5 808,00<br>520,30 |
|--------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| 3024<br>3025 |                    |                           |                                                                                   |                  |              |                    |                    |              |                    |
|              |                    |                           | <b>Úpravy povrchů</b>                                                             |                  |              |                    | <b>12 372,84</b>   |              |                    |
| 3026         | K                  | 612135101                 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékol. šířky rýhy                             | m2               | 12,00        | 328,66             | 3 943,92           | 21,0         | 4 772,14           |
| 3027         | K                  | 612325121                 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150mm                      | m2               | 12,00        | 702,41             | 8 428,92           | 21,0         | 10 198,99          |
|              |                    |                           | <b>Dokončovací práce - malby, natěry</b>                                          |                  |              |                    | <b>13 337,70</b>   |              |                    |
| 3028         | K                  | 784221101                 | Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3, | m2               | 35,50        | 50,00              | 1 775,00           | 21,0         | 2 147,75           |
| 3029         | vlastní            | 784221101.1               | Nátěr syntetický barevný- sokl                                                    | m2               | 52,50        | 180,00             | 9 450,00           | 21,0         | 11 434,50          |
| 3030         |                    | R                         | Nátěr zárubní                                                                     | ks               | 2,00         | 240,00             | 480,00             | 21,0         | 580,80             |
| 3031         | 783                | 783617631                 | Krvcí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100mm                            | m                | 29,00        | 56,30              | 1 632,70           | 21,0         | 1 975,57           |

**136 103,96**

**Celkem**  
Učebna řemesel