

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo

5/2018

Smluvní strany

Objednatel:

Město Klecany

Se sídlem: Do Klecánek 52, 250 67 Klecany
Jednající: Ivo Kurhajec, starosta
IČ: 00240290
DIČ: CZ00240290
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 2228201/0100
(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel:

DOMISTAV CZ a.s.

Se sídlem: Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové
Jednající: Ing. Zdislav Mazur, předseda představenstva
IČ: 274 81 1071
DIČ: CZ27481107
Zapsaná v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová zn. B 2454
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Karlovo nám. 10, 120 00 Praha 2
Číslo účtu: 2125302001/5500
(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany uzavřely dne 02.05.2018 Smlouvu o dílo, dle interního čísla zhotovitele 5/2018, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „Přístavba garáže hasičské zbrojnice ve městě Klecany“ (dále jen Smlouva), dne 31.7.2018 dodatek č.1. a dne 13.9.2018 dodatek č.2.

Preamble

Na základě nepředvídatelných okolností zjištěných v průběhu realizace díla, které vyvolaly potřebu víceprací (dodatečných stavebních prací) a méněprací, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č.3.

1.

Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je změna rozsahu díla specifikovaná v odsouhlasených změnových listech ZL 09, ZL 10, ZL 11, ZL 12:

- Elektroinstalace – požadavek ze dne 3.9.2018: 23 132,20 Kč bez DPH

- Vsaky dle skutečnosti (dešťová kanalizace) + zpevněné plochy dle skutečnosti: -4 432,05 Kč bez DPH
- Úprava hromosvodu a zemění dle ČSN EN 62305-(5-9): 6 248,50 Kč bez DPH
- Zámečnické prvky Z1, Z2: 26 513,11 Kč bez DPH
- Doplnění prací potřebných k realizaci díla: 26 821,14 Kč bez DPH

2.

Cena díla

2.1. Cena díla se dle čl. 5., odst. 5.1. Smlouvy mění na základě odsouhlasených přiložených změnových listů ~~ZL 01, ZL 02, ZL 03, ZL 04R1~~ včetně rekapitulace tvořících Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1:


Cena díla dle SoD bez DPH	2 323 762,90 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	60 952,40 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 2 bez DPH	52 484,01 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 3 bez DPH	78 282,90 Kč
Cena díla dle SoD a Dodatku č. 1 bez DPH	2 515 482,21 Kč

4.

Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
 4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, každá smluvní strana obdrží 2 vzájemně potvrzená vyhotovení tohoto Dodatku.
 4.3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.
 4.4. Tento Dodatek byl schválen Radou města Klecany na jejím jednání č. 35/2018 dne 29.10.2018.
 4.5. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že byl sepsán na základě jejich svobodné vůle, určitě, jasně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že proti němu nemají námitek.

V Klecanech dne 31.10.2018


 Ivo Kurhajec
 starosta



V Praze dne 29.10.2018

domistav CZ, a.s.

Foerstrova 897
 500 02 Hradec Králové
 IČ: 27481107, DIČ: CZ27481107

Ing. Zdislav Mazur
 předseda představenstva

Dodatek č.3

Stavba : **Přístavba garáže hasičské zbrojnice**
Objednatel: Město Klecany, Do Klecánek 52/24, 250 67 Klecany
Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové

P.č.	Název změnového listu	Cena celkem
ZL 09	Elektroinstalace - požadavek ze dne 3.9.2018	23 132,20 Kč
ZL 10	Vsaky dle skutečnosti (dešťová kanalizace) + zpevněné plochy dle skutečnosti	- 4 432,05 Kč
ZL 11	Úprava hromosvodu a zemnění dle ČSN EN 62305-(1-5)	6 248,50 Kč
ZL 12	Zámečnické prvky Z1, Z2	26 513,11 Kč
ZL 13	Doplnění prací potřebných k realizaci díla	26 821,14 Kč
Celkem ZL bez DPH		78 282,90 Kč

sch TI: T

domistav CZ, a.s.
Foerstrova 897
500 02 Hradec Králové
IČ: 27481107, DIČ: CZ27481107 ⑨

ZL 09

Stavba:

Objednatel:

Zhotovitel:

Elektroinstalace - požadavek ze dne 3.9.2018

Přístavba garáže hasičské zbrojnice

Město Klecany, Do Klecánek 52/24, 250 67 Klecany

DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				
	D		742	Elektroinstalace - slaboproud				
1	K	PK	742-EZS-06	Kabel FTP cat. 5e	m	15,000	7,00	105,00
				Čidlo navíc do stávající garáže				
09.01	K	PK	742-K-mont.-01	Kabel FTP cat. 5e	m	15,000	20,00	300,00
	D		741	Elektroinstalace - silnoproud				
	D		741-K-mat.	Kabely				
09.02	M	MAT	741-K-mat.	CY 4	m	15,000	12,00	180,00
				Bojler				
09.03	M	MAT	741-K-mat.	CY 6	m	25,000	17,00	425,00
				VZT				
09.04	M	MAT	741-K-mat.	CY 16	m	13,000	53,70	698,10
				Přívod				
09.05	M	MAT	741-K-mat.	CYKY 5Cx1,5mm2	m	17,000	36,00	612,00
				Ovládání VZT - navíc				
08.04	M	MAT	741-K-mat.	CYKY 5Cx2,5mm2	m	38,000	38,00	1 444,00
				Zásuvka 400V navíc				
09.06	K	PK	741-K-mont.	CY 4	m	15,000	19,00	285,00
09.07	K	PK	741-K-mont.	CY 6	m	25,000	19,00	475,00
09.08	K	PK	741-K-mont.	CY 16	m	13,000	22,00	286,00
09.09	K	PK	741-K-mont.	CYKY 5Cx1,5mm2	m	17,000	22,50	382,50
08.05	K	PK	741-K-mont.	CYKY 5Cx2,5mm2	m	38,000	25,00	950,00
	D		741-Kr-mat	Krabice, trubky				
27	M	MAT	741-Kr-mat-01	Krabice - 1901 - odbočná	ks	2,000	7,00	14,00
				Ovládání VZT - navíc				
09.10	M	MAT	741-Kr-mat	Žlab 100x50 vč výložníku 150	m	12,000	209,00	2 508,00
				Změna způsobu uložení				
29	K	PK	741-Kr-mont.-01	Krabice - 1901 - odbočná	ks	2,000	28,00	56,00
09.11	K	PK	741-Kr-mont.-01	Žlab 100x50 vč výložníku 150	m	12,000	227,00	2 724,00
	D		741-Ost.	Silnoproud - ostatní				
31	K	PK	741-Ost.-01	HZS -Práce, na které není možno stanovit cenikovou položku	hod	8,000	260,00	2 080,00
32	K	PK	741-Ost.-02	Provedení výchozí revize a vypracování - revizní zprávy dle ČSN	hod	1,000	450,00	450,00
	D		741-RS-mat.	Rozvodnice RS 2				
09.12	M	MAT	741-RS-mat.	Stykač 400/25/230 pom.kontakt	kč	1 138,000	1,00	1 138,00
				Ovládání VZT - navíc				
	D		741-Z-mat.	Zásuvky: (ABB-Tango)				
49	M	MAT	741-Z-mat.-02	Zásuvka třífázová	ks	1,000	355,00	355,00
57	K	PK	741-Z-mont.-02	Zásuvka třífázová	ks	1,000	85,00	85,00
61	K	PK	998741201	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	155,526	13,30	2 068,50
				Stavební přímocce				
08.09	K		974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	36,000	54,50	1 962,00
				5*10+5*8+8				
08.02	K		612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,080	331,00	357,48
				36*0,03				
08.03	K		612315121	Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	3,600	788,00	2 836,80
				36*0,1				
	D		997	Přesun sutě				
7	K	PK	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,072	480,00	34,56
8	K	PK	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,072	213,00	15,34
9	K	PK	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,720	10,00	7,20
10	K	PK	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	0,072	150,00	10,80
	D		998	Přesun hmot				
			998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0,151	234,00	35,24
	D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D		VRN3	Zařízení staveniště				
4	K	PK	031002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště související (přípravné) práce	%	0,100	228,81	22,88
5	K	PK	032002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště	%	0,300	228,81	68,64
	D		VRN6	Územní vlivy				
8	K	PK	065002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	%	0,200	228,81	45,76
	D		VRN7	Provozní vlivy				
9	K	PK	070001000	Provozní vlivy	%	0,200	228,81	45,76
	D		VRN9	Ostatní náklady				
10	K	PK	090001000	Ostatní náklady (Stavební přímocce)	%	0,300	228,81	68,64

Celkem bez DPH

domistav CZ a.s.

23 132,20

Foerstrova 897
500 02 Hradec Králové
IČ: 27481107, DIČ: CZ27481107

ZL 10

Stavba:

Objednatel:

Zhotovitel:

Vsaky dle skutečnosti (dešťová kanalizace) + zpevněné plochy dle skutečnosti

Přístavba garáže hasičské zbrojnice

Město Klecany, Do Klecánek 52/24, 250 67 Klecany

DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				
	D		1-D-ZP	Zemní práce				
2	K	PK	1-D-ZP-mont.-02	Výkop jámy pro vsakovací objekt	m3	-65,000	265,00	-17 225,00
				Změna vsakovací jámy - odpočet -68,51m3		-68,510		
				Nová vsakovací jáma u dešťového svodu stávajícího objektu 0,6 x 3,9 x 1,5m3		3,510		
6	K	PK	1-D-ZP-mont.-06	Zásyp vytěženou zeminou se zhutněním	m3	-65,000	250,00	-16 250,00
				Změna vsakovací jámy - odpočet -65,51m3		-65,510		
				Nová vsakovací jáma u dešťového svodu stávajícího objektu 0,51m3		0,510		
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				
	D		721-D-P	Potrubí kanalizace- dešťové				
8	M	MAT	721-D-P-mat.01	Potrubí z trub KG systém (PVC oranžové barvy SN8) pro uložení do země PVC 160	m	10,500	707,00	7 423,50
14	M	MAT	721-D-P-mat.07	Štěrka vsakovacího objektu 32/63/200	m3	12,000	600,00	7 200,00
15	M	MAT	721-D-P-mat.08	Ochranná geotextilie	m2	25,000	24,00	600,00
16	K	PK	721-D-P-mont.-01	Potrubí z trub KG systém (PVC oranžové barvy SN8) pro uložení do země PVC 160	m	10,000	118,00	1 180,00
22	K	PK	721-D-P-mont.-07	Štěrka vsakovacího objektu 32/63/200	m3	12,000	290,00	3 480,00
23	K	PK	721-D-P-mont.-08	Ochranná geotextilie	m2	25,000	15,00	375,00
				Položky pro nově doplněný vsak, neobsažené v rozpočtu k SoD				
10.01	K	PK	113106023	Rozebrání dlažeb a dílců při překozech inženýrských sítí	m2	1,520	125,00	190,00
10.02	K	PK	113107021	Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí - 5 cm štěrku	m2	1,520	277,00	421,04
10.03	K	PK	113107022	Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí - 20 cm štěrku	m2	1,520	423,00	642,96
10.04	K	PK	721-D-P-mont.	Demontáž potrubí z trub KG systém DN 110, včetně zaslepení víčkem	m	1,500	95,00	142,50
10.05	M	MAT	721-D-P-mat.	Potrubí z trub KG systém pro uložení do země PVC 110, včetně 2x koleno 45st.	m	1,000	410,00	410,00
10.06	K	PK	721-D-P-mont.	Potrubí z trub KG systém (PVC oranžové barvy SN8) pro uložení do země PVC 110	m	1,000	118,00	118,00
10.07	K	PK	721-D-P-M+D	Potrubí z trub perforovaných pro uložení do země PVC 150 - dodávka + montáž	m	3,500	148,00	518,00
10.08	K	PK	566901R01	Zpětné doplnění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí - 5 cm štěrku	m2	1,520	277,00	421,04
10.09	K	PK	566901R02	Zpětné doplnění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí - 20 cm štěrku	m2	1,520	423,00	642,96
10.10	K	PK	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic	m2	1,520	350,00	532,00
	D		8	Trubní vedení - 31,5 m DN250 a 77,1 m DN150				
25	K	PK	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-3,000	550,00	-1 650,00
				5*0,60*1,00		3,000		
				Mezisoučet		3,000		
				Součet		3,000		
26	K	PK	132201109	Příplatek za lepidlo k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	-3,000	100,00	-300,00
27	K	PK	162301102.2	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-1,200	73,50	-88,20
28	K	PK	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-1,800	80,00	-144,00
				5*0,60*0,60		1,800		
				Mezisoučet		1,800		
				Součet		1,800		
29	K	PK	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	-25,550	450,00	-11 497,50
30	M	MAT	583373680	Štěrka písek frakce netříděná	t	-0,555	280,00	-155,40
31	K	PK	4515731111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku	m3	-0,300	850,00	-255,00
				5*0,6*0,1		0,300		
				Součet		0,300		
32	K	PK	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	-0,900	56,00	-50,40
33	K	PK	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-0,900	143,00	-128,70
34	K	PK	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-0,900	165,00	-148,50
35	K	PK	171201212	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	-0,900	140,00	-126,00
36	K	PK	721171907	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 160	kus	-2,000	1 665,00	-3 330,00
37	K	PK	721171917	Potrubí z PP propojení potrubí DN 160	kus	-2,000	780,00	-1 560,00
38	K	PK	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 300	m	-5,000	26,00	-130,00
39	K	PK	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	-5,000	334,00	-1 670,00
40	K	PK	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	kus	-2,000	918,00	-1 836,00
41	K	PK	894416111	montáž uličních vpustí třídních	kus	-1,000	2 075,00	-2 075,00
42	M	MAT	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	-1,000	563,00	-563,00
43	M	MAT	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	-1,000	1 480,00	-1 480,00
44	M	MAT	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	-1,000	2 315,00	-2 315,00
45	K	PK	899304111	Osazení poklop železobetonových včetně rámu jakékoli hmotnosti	kus	-1,000	432,00	-432,00
46	M	MAT	592246600	poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez odvětrání	kus	-1,000	2 040,00	-2 040,00
47	K	PK	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových	kus	-1,000	792,00	-792,00
48	M	MAT	592241830	dno betonové šachtové kulaté TZZ-Q 100/75 D130x15 cm	kus	-1,000	9 310,00	-9 310,00

Dnu.

49	K	PK	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	-1,000	640,00	-640,00
50	M	MAT	592243010	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x9 cm	kus	-1,000	1 150,00	-1 150,00
51	K	PK	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	-1,000	669,00	-669,00
52	M	MAT	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	-1,000	2 230,00	-2 230,00
53	K	PK	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových	kus	-1,000	792,00	-792,00
54	K	PK	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	-12,654	150,00	-1 898,10
55	K	PK	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-15,470	150,00	-2 320,50
Doplněné zpevněné plochy - chodník + výjezd								
10.11	K	221	56420111	Utažení plochy šotolinou tl 10-20 mm	m2	153,630	31,70	4 870,07
10.12	K	221	56473211	Plocha z kameniva fr. 0-32 tl. 100 mm	m2	153,630	130,00	19 971,90
10.13	K	221	564750011	Plocha z kameniva fr. 0-63 tl. 150mm	m2	153,630	160,00	24 580,80
20	K	PK	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	85,754	50,00	4 287,70
10.14	K	HZS		Úprava svahu a odstranění kořenů	hod	6,000	260,00	1 560,00
10.15	K	HZS		Demontáž plotu	hod	2,000	260,00	520,00
10.16	K	HZS		Úklid plochy před zemními pracemi (palivové dříví)	hod	2,000	260,00	520,00
10.17	K	HZS		Práce kolem stávající šachty	hod	1,000	260,00	260,00
	D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN3		Zařízení staveniště				
4	K	PK	031002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště související (přípravné) práce	%	0,100	-43,84	-4,38
5	K	PK	032002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště	%	0,300	-43,84	-13,15
	D	VRN6		Územní vlivy				
8	K	PK	065002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	%	0,200	-43,84	-8,77
	D	VRN7		Provozní vlivy				
9	K	PK	070001000	Provozní vlivy	%	0,200	-43,84	-8,77
	D	VRN9		Ostatní náklady				
10	K	PK	090001000	Ostatní náklady (Stavební přímopomoce)	%	0,300	-43,84	-13,15

Celkem bez DPH

-4 432,05

TDI: [signature]

domístav CZ, a.s.

[signature]
Feerstrava 897
500 02 Hradec Králové
IČ: 27481107, DIČ: CZ27481107

9

ZL 11

Stavba:

Objednatel:

Zhotovitel:

Úprava hromosvodu a zemnění dle ČSN EN 62305-(1-5)

Přístavba garáže hasičské zbrojnice

Město Klecany, Do Klecánek 52/24, 250 67 Klecany

DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				
	D		741	Elektroinstalace - silnoproud				
	D		741-Hr.-mat.	Hromosvod)				
2	M	MAT	741-Hr.-mat.-01	FeZn 8mm vč.podpěr	m	10,000	38,00	380,00
11-01	M	MAT	741-Hr.-mat.-01	FeZn 10mm vč.podpěr	m	5,000	50,00	250,00
3	M	MAT	741-Hr.-mat.-02	FeZn 30/4	m	30,000	32,00	960,00
6	M	MAT	741-Hr.-mat.-05	Hromosvodá svorka SZ	ks	1,000	29,00	29,00
11-02	M	MAT	741-Hr.-mat.-05	Hromosvodá svorka SR01, SR02	ks	10,000	35,20	352,00
7	M	MAT	741-Hr.-mat.-06	Ochranný úhelník	ks	1,000	135,00	135,00
8	M	MAT	741-Hr.-mat.-07	zemní tyč	ks	-4,000	289,00	-1 156,00
9	M	MAT	741-Hr.-mat.-08	Qstatní drobný materiál	kč	1,000	455,00	455,00
10	K	PK	741-Hr.-mont.-01	FeZn 8mm vč.podpěr	m	10,000	155,00	1 550,00
11-03	K	PK	741-Hr.-mont.-01	FeZn 10mm vč.podpěr	m	5,000	155,00	775,00
11	K	PK	741-Hr.-mont.-02	FeZn 30/4	m	30,000	35,00	1 050,00
14	K	PK	741-Hr.-mont.-05	Hromosvodá svorka SZ	ks	1,000	95,00	95,00
11-04	K	PK	741-Hr.-mont.-05	Hromosvodá svorka SR01, SR02	ks	10,000	75,00	750,00
15	K	PK	741-Hr.-mont.-06	Ochranný úhelník	ks	1,000	175,00	175,00
16	K	PK	741-Hr.-mont.-07	Zemní tyč	ks	-4,000	360,00	-1 440,00
11-05			460150143	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3	m	5,000	172,00	860,00
11-06			460560143	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	5,000	47,00	235,00
61	K	PK	998741201	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	54,550	13,30	725,52
	D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D		VRN3	Zařízení staveniště				
4	K	PK	031002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště související (přípravné) práce	%	0,100	61,81	6,18
5	K	PK	032002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště	%	0,300	61,81	18,54
	D		VRN6	Územní vlivy				
8	K	PK	065002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	%	0,200	61,81	12,36
	D		VRN7	Provozní vlivy				
9	K	PK	070001000	Provozní vlivy	%	0,200	61,81	12,36
	D		VRN9	Ostatní náklady				
10	K	PK	090001000	Ostatní náklady (Stavební připomoce)	%	0,300	61,81	18,54

Celkem bez DPH6 248,50

domistav CZ, a.s.
 Foerstrova 897
 500 02 Hradec Králové
 IČ: 27481107, DIČ: CZ27481107

ZL 12

Stavba:

Objednatel:

Zhotovitel:

Zámečnické prvky Z1, Z2

Přístavba garáže hasičské zbrojnice

Město Klecany, Do Klecánek 52/24, 250 67 Klecany

DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Dle SoD

	D		PSV	Práce a dodávky PSV				
	D		767	Konstrukce zámečnické				
1	K	PK	767832100.1	Montáž žebříků do zdíva	m	-5,300	1 430,00	-7 579,00
				T/1 -venkovní žebřík na střeche d./5300/600/220/mm- žárově zinkovaný vč. kotvení		0,000		
				1*5,3		5,300		
				Součet		5,300		
2	M	MAT	130R-T1	T/1 -venkovní žebřík na střeche d./5300/600/220/mm- žárově zinkovaný vč. kotvení	ks	-1,000	16 700,00	-16 700,00
				T/1 -venkovní žebřík na střeche d./5300/600/220/mm- žárově zinkovaný vč. kotvení		0,000		
				1		1,000		
				Součet		1,000		
6	K	PK	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-242,790	1,00	-242,79
				<u>mezisoučet odpočet</u>				<u>-24 521,79</u>

Dle skutečnosti

	D		PSV	Práce a dodávky PSV				
	D		767	Konstrukce zámečnické				
1	K	PK	767832100.1	Montáž žebříků do zdíva	m	5,800	1 430,00	8 294,00
				Z/1 -venkovní žebřík na střeche d./5300/600/220/mm- žárově zinkovaný vč. kotvení		0,000		
				1*5,3		5,300		
				Součet		5,300		
2	M	MAT	130R-T1	Z/1 -venkovní žebřík na střeche d./5300/600/220/mm- žárově zinkovaný vč. kotvení	ks	1,000	16 700,00	16 700,00
				1		1,000		
12-01	M	MAT	130R-T1.1	Z/1 -ochranný koš žárově zinkovaný k žebříku Z1	ks	1,000	5 830,00	5 830,00
				1		1,000		
12-02	M	MAT	130R-T1.2	Z/1 - pant žárově zinkovaný + visací zámek	ks	1,000	2 200,00	2 200,00
				1		1,000		
12-03	K	PK	767832100.1	Montáž žebříků do zdíva	m	4,000	1 430,00	5 720,00
				Z/2 - venkovní žebřík ze střechy na střeche dl.4000mm - žárově zinkovaný				
12-04	M	MAT	130R-Z2	Z/2 -venkovní žebřík na střeche dl.4000mm- žárově zinkovaný vč. kotvení	ks	1,000	11 500,00	11 500,00
				Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	502,440	1,00	502,44
				<u>mezisoučet připočet</u>				<u>50 746,44</u>
	D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D		VRN3	Zařízení staveniště				
4	K	PK	031002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště související (přípravné) práce	%	0,100	262,25	26,22
5	K	PK	032002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště	%	0,300	262,25	78,67
	D		VRN6	Územní vlivy				
8	K	PK	065002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	%	0,200	262,25	52,45
	D		VRN7	Provozní vlivy				
9	K	PK	070001000	Provozní vlivy	%	0,200	262,25	52,45
	D		VRN9	Ostatní náklady				
10	K	PK	090001000	Ostatní náklady (Stavební přímomoce)	%	0,300	262,25	78,67

Celkem bez DPH

domistav CZ, a.s.

Foerstrova 897
500 02 Hradec Králové
IČ: 27481107, DIČ: CZ27481107

26 513,11

ZL 13

Stavba:

Objednatel:

Zhotovitel:

Doplnění prací potřebných k realizaci díla**Přístavba garáže hasičské zbrojnice**

Město Klecany, Do Klecánek 52/24, 250 67 Klecany

DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				
	D		763	Konstrukce sádrokartonové				
13-01	K	PK	763761R01	Montáž sádrokartonových dvířek do stropu 2x pro ÚT (odvzdušňovací ventily) 1x pro VZT (ventilátor na WC)	kus	3,000	415,00	1 245,00
13-02	M	MAT	5903071R	dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm	ks	3,000	780,00	2 340,00
	D		731	Ústřední vytápění				
13-03	K	PK	731-R01	Dodávka a montáž odvzdušňovacích ventilů - automatický ventil G1/2"	ks	2,000	582,00	1 164,00
	D		767	Konstrukce zámečnické				
13-04	K	PK	767-R01	Výroba a dodání oc.úhelníku L 80/80/6 žárově zinkovaný s otvory pro kotvení - 2ks dl.4m	bm	8,000	708,00	5 664,00
13-05	K	PK	767-R01 - stav	Stavební práce pro uložení "L" úhelníku: ubourání litého betonu včetně likvidace suti, příprava chemických kotev prouchycení "L" včetně zatmelení, podbetonování do potřebných rozměrů a osazení "L" na chemické kotvy	kpl	2,000	3 480,00	6 960,00
				Stavební přípomocce k rozvodům ÚT (část, která původně neměla být vedena ve zdi)				
13-06	K		974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	14,800	90,70	1 342,36
08.02	K		612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy 14,8*0,1	m2	1,480	331,00	489,88
08.03	K		612315121	Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm 14,8*0,2	m2	2,960	788,00	2 332,48
	D		997	Přesun sutě				
7	K	PK	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,030	480,00	14,21
8	K	PK	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,030	213,00	6,30
9	K	PK	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,296	10,00	2,96
10	K	PK	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	0,030	150,00	4,44
	D		998	Přesun hmot				
7	K	PK	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0,132	234,00	30,82
	D		781	Dokončovací práce - obklady - doplnění dle dohody ze dne 20.9.2018				
11	K	PK	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	3,000	304,00	912,00
12	M	MAT	597610100	obkládačky keramické koupelňové (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm l. j. dodávka 3*1,1 navýšení množství na prořez 20,011*1,1-20,011 Součet	m2	5,301 3,300 2,001 5,301	300,00	1 590,30

Pmu.

13	K	PK	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	3,000	36,00	108,00
14	K	PK	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	3,000	15,00	45,00
15	K	PK	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,072	180,00	13,04
16	K	PK	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,072	90,00	6,52
				Hasicí přístroje				
13-07			953942R01	Montáž a osazení hasicích přístrojů	kpl	2,000	189,00	378,00
13-08			Dodávka	Dodávka - hasicí přístroj práškový 6kg typ P6Te, včetně držáku na stěnu a revizní zprávy pro kolaudaci	kpl	2,000	940,00	1 880,00
				Vedlejší rozpočtové náklady				
				Zařízení staveniště				
4	K	PK	031002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště související (přípravné) práce	%	0,100	265,29	26,53
5	K	PK	032002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště	%	0,300	265,29	79,59
				Územní vlivy				
8	K	PK	065002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	%	0,200	265,29	53,06
				Provozní vlivy				
9	K	PK	070001000	Provozní vlivy	%	0,200	265,29	53,06
				Ostatní náklady				
10	K	PK	090001000	Ostatní náklady (Stavební přípomoc)	%	0,300	265,29	79,59

Celkem bez DPH

26 821,14

27.11.17

domistav CZ, a.s.
Futurova 897
500 02 Hradec Králové
IČ: 27481107, DIČ: CZ27481107

9

10	K	PK	00001000	Čistota nábytku (čistota nábytku)	0,000	200,00	200,00	70,00
9	K	PK	01001000	Pracovní vily	0,000	200,00	200,00	60,00
8	D	VRH	VRH	Pracovní vily				
7	K	PK	00002000	Hlavní kůň provozního útvaru a nákladní vily	0,000	200,00	200,00	60,00
6	D	VRH	VRH	Ústřední vily				
5	K	PK	00003000	Hlavní kůň provozního útvaru a nákladní vily	0,000	200,00	200,00	60,00
4	K	PK	00100000	Hlavní kůň provozního útvaru a nákladní vily	0,000	200,00	200,00	60,00
3	D	VRH	VRH	Ústřední vily				
2	K	PK	00004000	Hlavní kůň provozního útvaru a nákladní vily	0,000	200,00	200,00	60,00
1	K	PK	00005000	Hlavní kůň provozního útvaru a nákladní vily	0,000	200,00	200,00	60,00
0	K	PK	00006000	Hlavní kůň provozního útvaru a nákladní vily	0,000	200,00	200,00	60,00
10	K	PK	00007000	Hlavní kůň provozního útvaru a nákladní vily	0,000	200,00	200,00	60,00
9	K	PK	00008000	Hlavní kůň provozního útvaru a nákladní vily	0,000	200,00	200,00	60,00
8	K	PK	00009000	Hlavní kůň provozního útvaru a nákladní vily	0,000	200,00	200,00	60,00
7	K	PK	00010000	Hlavní kůň provozního útvaru a nákladní vily	0,000	200,00	200,00	60,00
6	K	PK	00011000	Hlavní kůň provozního útvaru a nákladní vily	0,000	200,00	200,00	60,00
5	K	PK	00012000	Hlavní kůň provozního útvaru a nákladní vily	0,000	200,00	200,00	60,00
4	K	PK	00013000	Hlavní kůň provozního útvaru a nákladní vily	0,000	200,00	200,00	60,00
3	K	PK	00014000	Hlavní kůň provozního útvaru a nákladní vily	0,000	200,00	200,00	60,00
2	K	PK	00015000	Hlavní kůň provozního útvaru a nákladní vily	0,000	200,00	200,00	60,00
1	K	PK	00016000	Hlavní kůň provozního útvaru a nákladní vily	0,000	200,00	200,00	60,00
0	K	PK	00017000	Hlavní kůň provozního útvaru a nákladní vily	0,000	200,00	200,00	60,00

Čistota nábytku

200,00

Čistota nábytku
200,00

200,00