



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Tento projekt „Sportovně rekreační komplex Borek“ je spolufinancován Evropskou unií

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 21. 6. 2013

„Sportovně rekreační komplex Borek“

Číslo smlouvy objednatele: 1/2013

Číslo smlouvy dodavatele: 3080022VNE /*DE*

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Obec Borek

se sídlem v Borku, Pražská 66, 373 67 Borek

IČO: 00244678

DIČ: CZ00244678

Jednající: Jaroslav Novák, starosta obce

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 11724231/0100

e-mail: starosta@obecborek.eu, fax: +420 387 225 593

(dále jen jako „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem v Praze 1, Národní 10, 113 19 Praha 1

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1561

zastoupený: Ing. Pavlem Vrbou, ředitelem závodu České Budějovice, na základě plné moci

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1, č. účtu: 1141380144/0100

e-mail: eurovia-ceskebudejovice@eurovia.cz, fax: 387 203 449

(dále jen jako „**Dodavatel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Dodavatel jednotlivě jako „**Smluvní strana**“ a společně jako „**Smluvní strany**“)



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Tento projekt „Sportovně rekreační komplex Borek“ je spolufinancován Evropskou unií

uzavřely tento Dodatek ke Smlouvě o dílo, jehož účelem je sjednání rozsahu dodatečných stavebních prací (víceprací) tak, jak vyplývá z obsahu změnových listů / rozpočtu víceprací, kterým se upravuje a doplňuje následující článek Smlouvy:

II.

Cena za plnění

1. Cena za provedení stavebních prací činí 22 731 690,50 Kč bez DPH, výše DPH činí 4 773 655,04 Kč, celková cena včetně DPH činí 27 505 345,54 Kč. Cena za jednotlivé stavební práce a materiál je uvedena v položkovém rozpočtu, jenž tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.

Cena za provedení dodatečných stavebních prací činí 1 792 216,60 Kč bez DPH, výše DPH činí 376 365,48 Kč, celková cena včetně DPH činí 2 168 582,07 Kč.

Cena za jednotlivé dodatečné stavební práce a materiál je uvedena ve změnových listech / rozpočtu víceprací, jenž tvoří Přílohu Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo.

Nová cena díla po tomto dodatku Smlouvy činí 24 523 907,10 Kč bez DPH, výše DPH činí 5 150 020,52 Kč, celková cena včetně DPH činí 29 673 927,61 Kč.

Závěrečná ustanovení

1. Znění ostatních článků Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Každá Smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech tohoto Dodatku.
3. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně.



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ


Směr budoucnost - cíl prosperita



Tento projekt „Sportovně rekreační komplex Borek“ je spolufinancován Evropskou unií

V Borku dne 2.9.2013

V Českých Budějovicích dne 2.9.2013



Objednatel
Obec Borek
Jaroslav Novák
starosta obce



EUROVIA CS, a.s.
Národní 10
113 19 Praha 1



Dodavatel
EUROVIA CS, a.s.
Ing. Pavel Vrba
ředitel závodu České Budějovice

Přílohy:

- Položkový rozpočet víceprací