

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo **číslo 4/Sv/2017**

Níže uvedené smluvní strany

Název: Městys Cerhenice
Sídlo: Školská 444, 281 02 Cerhenice
IČ: 00235300
DIČ: CZ00235300
zastoupena: PhDr. Bc. Markem Semerádem, MBA, starostou
(dále jako „objednatel“)

a

Název: Polabská stavební CZ, s. r. o.
Sídlo: Oseček 87, 289 41 Pňov – Předhradí
IČ: 26115875
DIČ: CZ26115875
zapsaná v OR: vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 71461
zastoupen: Ing. Milanem Točíkem, jednatelem
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Kolín
číslo účtu: 202970910/0300
(dále jako „zhotovitel“)

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) tento:

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo **na realizaci zakázky s názvem:** **„Mateřská škola Cerhenice“**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách a úpravách Smlouvy o dílo:

Článek 7 Cena díla a platební podmínky

Smluvní strany tímto sjednávají, že čl. 7 odst. 7.1 Smlouvy o dílo se mění a zní následovně:

V souvislosti s nerealizováním zahradnických úprav specifikovaných v příloze této smlouvy se mění článek 7, bod 7.1 Smlouvy o dílo, kterým se snižuje cena díla za zahradnické úpravy o 321. 029,94,- Kč bez DPH.

Dle článku 7, bodu 7. 1. Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

- a. Cena bez DPH 47.089.507,6 Kč.
- b. DPH 21% ve výši 9.888.796, 60 Kč
- c. Cena včetně DPH ve výši 56.978.304,20 Kč.**

Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat objednateli v souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo. Konečný termín předání díla se tímto dodatkem nemění.

Článek 23. Závěrečná ujednání

23. 2. Tento dodatek byl vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Ostatní ujednání uzavřeného smluvního vztahu zůstávají beze změny.

Přílohy: Soupis provedených prací


V Osečku dne:

Zhotovitel:
Polabská stavební CZ s.r.o.
Oseček č.p. 87
289 41 Pňov-Předhradí

Polabská stavební CZ, s.r.o.
Ing. Milan Točík, jednatel

V Cerhenicích dne: 17. 9. 2018

Objednatel:


Městys Cerhenice
PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA, starosta



Změnový list č. 17	
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
Akce :	Zajištění dostupnosti předškolního vzdělávání v městysi Cerhenice a okolí

Popis změny	Změna spočívá ve vyjmutí části sadových úprav z předmětu plnění.
Specifikace změny	Změnou vznikají méněpráce ve výši 321 029,94 Kč bez DPH.
Zdůvodnění změny	Součástí realizace projektu byly i sadové úpravy, které bohužel v posledních měsících realizace stavebních prací kvůli nepřízní počasí nebylo možné realizovat - šlo by o zmařenou investici, neboť by v letošních nepříznivých klimatických podmínkách nově vysazená zeleň nepřežila a investor s tím nesouhlasí. Z toho důvodu se rozhodl pro vyjmutí sadových úprav z předmětu plnění (změna de minimis dle odst. 4 § 222 ZZVZ).


Vypracoval :

Ing. Milan Točík



Datum :

24.08.2018

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Polabská stavební CZ s.r.o.		13. 9. 2018

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Musil		13. 9. 2018
projektant/AD		
M-Project CZ s.r.o.		
zadavatel/objednatel		
Městys Cerhenice		

Soupis provedených prací

Stavba: 570 Novostavba Mateřské školy Cerhenice

Objekt: SO 04c Sadové úpravy

Část:

Období: od 01.08.2018 do 31.08.2018
Objednatel Městys Cerhenice

P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Výkon	J.cena index.	Celková cena
	D	1		Zemní práce					-84 057,00
1	K	PK	181301112R00	Rozproštění ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2	m2	1 243,300		10,50	0,00
2	K	PK	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	186,495		428,50	0,00
3	K	PK	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 243,300		1,50	0,00
4	K	PK	184802611R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, rovina, svah 1:2	m2	1 243,300		3,50	0,00
5	K	PK	183101214R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,125 m3	kus	81,000	-81,000	114,50	-9 274,50
6	K	PK	183101215R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,40 m3	kus	178,000	-177,000	422,50	-74 782,50
	D	D1		Sadovnické úpravy					-235 431,70
7	K	PK	184102115R00	Výsadba dřevin s balem D do 60 cm v rovině, na svahu 1:2	kus	81,000	-80,000	383,50	-30 680,00
8	K	PK	184202111R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m	kus	243,000	-242,000	165,00	-39 930,00
9	K	PK	184501111R00	Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5	m2	97,200	-97,200	49,50	-4 811,40
10	K	PK	184102111R00	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině a svahu do 1:5	kus	178,000	-178,000	39,50	-7 031,00
11	K	PK	184921097R01	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	354,700	-354,700	40,00	-14 188,00
12	K	PK	10391100R	Kůra mulčovací VL	m3	35,470	-35,470	690,00	-24 474,30
13	K	PK	460620021R01	Dodávka a montáž ztraceného obrubníku	m	353,400		94,50	0,00
14	K	PK	457971111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m	m2	190,500		26,50	0,00
15	K	PK	69381111R	Geotextilie netkaná černá zahradnická 45 g/m2	m2	190,500		7,50	0,00
16	K	PK	005- r01	Jedle ojíňená/Abies concolor	kus	1,000	-1,000	4 740,50	-4 740,50
17	K	PK	005- r02	Javor červený 'October Glory'/Acer rubrum 'October Glory'	kus	1,000		3 600,50	0,00
18	K	PK	005- r03	Muchovník kanadský 'Rainbow Pillar'/Amelanchier canadensis 'Rainbow Pillar'	kus	3,000	-3,000	271,00	-813,00
19	K	PK	005- r04	Komule davidova 'Adonis Blue'/Buddleia 'Adonis Blue'	kus	10,000	-10,000	237,00	-2 370,00
20	K	PK	005- r05	Trubač kořenující 'Flamenco'/Campsis radicans 'Flamenco'	kus	2,000	-2,000	132,50	-265,00
21	K	PK	005- r06	Trubač kořenující 'Flava'/Campsis radicans 'Flava'	kus	2,000	-2,000	132,50	-265,00
22	K	PK	005- r07	Habr obecný/Carpinus betulus	kus	18,000	-18,000	1 879,50	-33 831,00
23	K	PK	005- r08	Líska obecná 'Hallská obrovská'/Corylus avellana 'Hallská obrovská'	kus	2,000	-2,000	626,50	-1 253,00
24	K	PK	005- r09	Zlatice prostřední/Forsythia intermedia	kus	8,000	-8,000	161,00	-1 288,00
25	K	PK	005- r10	Jabloň drobnoplodá 'Street Parade'/Malus baccata 'Street Parade'	kus	1,000	-1,000	3 278,50	-3 278,50
26	K	PK	005- r11	Platan javorolistý/Platanus x acerifolia 'Alphen's Globe'	kus	1,000	-1,000	626,50	-626,50
27	K	PK	005- r12	Višeň křovitá kultivar 'Globosa'/Prunus fruticosa 'Globosa'	kus	7,000	-7,000	2 460,50	-17 223,50
28	K	PK	005- r13	Sakura 'Kanzan'/Prunus serrulata 'Kanzan'	kus	9,000	-9,000	2 745,50	-24 709,50
29	K	PK	005- r14	Sakura 'Royal Burgundy'/Prunus serrulata 'Royal Burgundy'	kus	1,000	-1,000	2 745,50	-2 745,50
30	K	PK	005- r15	Šeřík obecný/Syringa vulgaris	kus	10,000	-10,000	474,50	-4 745,00
31	K	PK	005- r16	Réva vinná 'Arkadia'/Vitis vinifera 'Arkadia'	kus	5,000	-5,000	239,50	-1 197,50
32	K	PK	R03_251911	Stromy budou při výsadbě přihnojeny zásobními tabletami (např. typu Silvamix) v dávce 4 tablety na jeden strom.	kus	324,000	-324,000	3,00	-972,00
33	K	PK	005- r17	Ořechokřídlec clandonský 'Summer Sorbet'/Caryopteris clandonensis 'Summer Sorbet'	kus	15,000	-15,000	75,50	-1 132,50
34	K	PK	005- r18	Trojpek drsný/Deutzia scabra	kus	5,000	-5,000	67,50	-337,50
35	K	PK	005- r19	Hortenzie řapíkatá/Hydrangea anomala ssp. Petiolaris	kus	6,000	-6,000	79,00	-474,00
36	K	PK	005- r20	Třezalka 'Hidcote'/Hypericum 'Hidcote'	kus	8,000	-8,000	122,00	-976,00
37	K	PK	005- r21	Jalovec polehlý 'Golden Carpet'/Juniperus horizontalis 'Golden Carpet'	kus	7,000	-7,000	75,50	-528,50
38	K	PK	005- r22	Jalovec šupinatý 'Blue Carpet'/Juniperus squamata 'Blue Carpet'	kus	6,000	-6,000	73,50	-441,00
39	K	PK	005- r23	Zákula japonská/Kerria japonica 'Pleniflora'	kus	6,000	-6,000	67,50	-405,00
40	K	PK	005- r24	Levandule lékařská/Lavandula angustifolia	kus	4,000	-4,000	75,50	-302,00
41	K	PK	005- r25	Tavola kalinolistá 'Diablo'/Physocarpus opulifolius 'Diablo'	kus	28,000	-28,000	78,00	-2 184,00
42	K	PK	005- r26	Tavola kalinolistá 'Nugget'/Physocarpus opulifolius 'Nugget'	kus	26,000	-26,000	78,00	-2 028,00
43	K	PK	005- r27	Tavola kalinolistá 'Luteus'/Physocarpus opulifolius 'Luteus'	kus	16,000	-16,000	78,00	-1 248,00
44	K	PK	005- r28	Borovice kleč 'Hesse'/Pinus mugo 'Hesse'	kus	2,000	-2,000	309,00	-618,00
45	K	PK	005- r29	Mochna křovitá 'Red Ace'/Potentilla fruticosa 'Red Ace'	kus	6,000	-6,000	94,50	-567,00
46	K	PK	005- r30	Tavolník japonský 'Golden Princess'/Spiraea japonica 'Golden Princess'	kus	6,000	-6,000	64,00	-384,00
47	K	PK	005- r31	Tavolník popelavý 'Greysheim'/Spiraea x cinerea 'Greysheim'	kus	15,000	-15,000	64,00	-960,00
48	K	PK	005- r32	Tavolník van Houtteův/Spiraea x vanhouttei	kus	9,000	-9,000	64,00	-576,00
49	K	PK	005- r33	Tavolník bumaldův/Spiraea bumalda 'Anthony Waterer'	kus	13,000	-13,000	64,00	-832,00
50	K	PK	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 050,000		6,00	0,00

51	K	PK	00572472R	Směs travní luční III. - dlouhodobá	kg	21,000		90,00	0,00
52	K	PK	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	1 050,000		3,50	0,00
53	K	PK	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině v rovině a svahu do 1:5	t	0,032		4 508,00	0,00
54	K	PK	25191158R	Trávníkové hnojivo po 10 kg	kg	31,500		23,00	0,00
	D		99	Přesun hmot					-1 541,24
55	K	PK	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajijn. úpravy do 5km	t	2,908	-2,908	530,00	-1 541,24

Cesta k zakázce v rámci stavby:
570\SO 04c

Celkem bez DPH -321 029,94