

Dodatek č. 2

ke SMLouvě O DÍLO ze dne 12. 7. 2018

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smluvní strany:

1. Obec Mrač

se sídlem Mrač 14, 257 21 Mrač

IČ: 002 32 271, DIČ: CZ00232271

zastoupené Františkem Zvolským, starostou obce

kontaktní osoba ve věcech technických: Tomáš Kaplan, tel: 602 142 660

Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s., č. účtu: 320100369/0800

jako objednatel na straně jedné

(dále jen "objednatel")

a

2. BES s.r.o.

se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov

IČ: 43792553 DIČ: CZ43792553

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. Oddíl C, vložka 7496

zastoupená Ing. Romanem Tichovským, jednatelem společnosti

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Aleš Sládek, tel: 317 722 811

Bankovní spojení: KB, a.s. Benešov, č. účtu: 3300-121/0100

jako zhotovitel na straně druhé

(dále jen "zhotovitel")

Článek I. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas kompletní stavbu nazvanou „**Oprava komunikace Mrač – Poříčí nad Sázavou**“ v Mrači.

1.2. Tímto Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 7. 2018 dochází ke změně termínu plnění.

Článek II. Čas plnění

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané kvalitě, dohodnutém termínu, na svůj náklad a na své nebezpečí v následujících termínech ode dne zahájení stavby:

2.1.2. Dokončení díla – stavby nejpozději do 17. 5. 2019

Článek XI. Závěrečná ustanovení


11.1. V ostatních bodech a ujednáních se smlouva nemění a zůstává v původním znění.

11.4. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 7. 2018 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

11.5. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 7. 2018 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

11.6. Smluvní strany tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 7. 2018 přečetly, s jejím obsahem souhlasí, prohlašují, že dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 7. 2018 je uzavírán svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Mrači dne 25.10.2018




František Zvolský
Starosta, objednatel

OBEC MRAČ

Mrač 14
257 21 Poříčí nad Sázavou

V Benešově dne 26.10.2018



zhotovitel

BES s.r.o.

Sukova 625, 256 01 Benešov
IČO 437 92 553, DIČ CZ 437 92 553

[4]