

MANDÁTNÍ SMLOUVA

Dodatek č.1

Domov pro seniory „Skalka“ v Chebu, příspěvková organizace

se sídlem: Americká 52, 350 02 Cheb

IČ: 711 75 245

DIČ: CZ 711 75 245

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Cheb

číslo účtu: 78-2172760267/0100

jednající: ředitelkou organizace Mgr. Radkou Müllerovou
na straně jedné jako mandant (dále jen „mandant“)

a

KPI, s.r.o.

se sídlem: Na Bělidle 2/830, 150 00 Praha 5

IČ: 272 48 101

DIČ: CZ 272 48 101

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 51-26621102067/0100

jednající: jednatelem Ing. Pavlem Kašpárkem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 107477

na straně druhé jako mandatář (dále jen „mandatář“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č.1 m a n d á t n í s m l o u v y

v souvislosti s přípravou realizace stavby

„ Domov pro seniory „Skalka“ v Chebu – inženýrská činnost při přípravě rekonstrukce“

Smluvní strany se dohodly o rozšíření SOD a na následujících změnách textů odstavců SOD uzavřené dne 5.10.2012:

II. Předmět a účel smlouvy

Předmět této smlouvy se rozšiřuje o další zajištění investorsko-inženýrské činnosti při přípravě předmětné akce zpracované v elektronické podobě o :

- Zajištění posouzení změny koncepce zdroje vytápění objektu na základě předaného stanoviska Karlovarského kraje k nemožnosti realizovat Kogenerační jednotky jako zdroj vytápění
- Změnu dispozičního uspořádání v 7. a 8.NP na DS

III. Úplata za mandátní činnost

- 3.4 Mandant se zavazuje uhradit mandatáři za mandátní činnost dle článku II. této smlouvy dohodnutou úplatu ve výši 59 895 Kč (slovy: čtyřicetsedmtisícčtyřista korun českých) včetně DPH. Výše úplaty bez DPH činí 49 500 Kč (slovy: čtyřicetdevěttisícpětset korun českých) a DPH činí 10 395 Kč (slovy: desettisícřístadevadesátpět korun českých).

Platební podmínky:

- a) Zadavatel nebude poskytovat před zahájením prací zálohy.
- b) Šestá faktura - po zpracování a odsouhlasení zadavatelem změny koncepce vytápění objektu.

VI. Trvání smlouvy

Předpoklad zahájení prací dle dodatku č.1 je : 07/2013


Ukončení zadavatel dle dodatku č.1 požaduje nejpozději do : 08/2013


Ve smyslu uzavřené SOD čl. VI. Trvání smlouvy odst. 6.2 přerušuje Mandant po ukončení I.etapy plnění Mandatáře na neurčito. Zahájení II. a III. etapy dle této smlouvy oznámí Mandant mandatáři písemně nejpozději 30 kalendářních dnů předem.

XI. Závěrečná ustanovení

- 11.1. Ostatní body uzavřené mandátní smlouvy z 5.10.2012 zůstávají v platnosti a beze změn.
- 11.2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 11.3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom stejnopisu smlouvy. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 11.4. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

V Chebu dne 28.6.2013

.....

KPI, s.r.o.
Zastoupen
Ing. Pavlem Kašpárkem
jednatelem

.....

Domov pro seniory Skalka v Chebu, p.o.
zastoupen
Mgr. Radkou Müllerovou
ředitelkou