

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo **„Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu při MŠ v obci Archlebov“**

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Obec Archlebov

Archlebov 2, 696 33 Archlebov

IČ: 00284751

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č. ú.: 35-3584400297/0100

Kontaktní osoba: Miroslav Jarolík, starosta obce

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

Obchodní firma: Yggdrasilmont s.r.o.

Se sídlem: Truhlářská 1520/23, 110 00 Praha 1

IČ: 03593819

DIČ: CZ03593819

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 254399

Bankovní spojení: UniCredit Bank

Číslo účtu: 2111021831/2700

Zastoupená: 

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na odpočtu neprováděných stavebních prací na veřejné zakázce, které nebyly provedeny v původní veřejné zakázce. To, že tyto práce nebudou provedeny bylo dohodnuto na žádost investora.

Cena

Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu příloh tohoto Dodatku č.1 se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši:

Cena méněprací bez DPH

- 8.750,00,- Kč

Cena méněprací včetně 21% DPH	- 10.587,50,- Kč
CELKOVÁ CENA DODATKU č.1 bez DPH	- 8.750,00,- Kč
CELKOVÁ CENA DODATKU č.1 včetně21% DPH	- 10.587,50,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DODATKU č.1 bez DPH	686.285,31 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DODATKU č.1 včetně21% DPH	830.405,23 Kč

Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo na provedení stavby „Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu při MŠ v obci Archlebov“ ze dne 18.9.2018 nezměněná tímto Dodatkem č.1 zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1 se vyhotovuje v 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, Objednatel obdrží dvě vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku schválilo zastupitelstvo obce Archlebov dne
14.11.2018 USNEŠENÍM

č. 15/11/18

<p>V Archlebově dne <i>15.11.2018</i></p> <p style="text-align: center;">OBEC ARCHLEBOV</p> <div style="background-color: black; width: 100px; height: 20px; margin: 5px auto;"></div> <div style="background-color: black; width: 100px; height: 20px; margin: 5px auto;"></div> <p>Za Objednatele: Miroslav Jarolík starosta obce Archlebov</p>	<p>V Brně dne..... <i>15.11.2018</i></p> <div style="background-color: black; width: 100px; height: 20px; margin: 5px auto;"></div> <p>YGGDRASILMONT TRUHLÁŘSTVÍ TEL.</p> <p>Za Zastupitele: Ing. jednatel Yggdrasilmont s.r.o.</p>
---	---

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017/1022

Stavba: Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu při MŠ v obci Archlebov

KSO: CC-CZ: 9. 12. 2017
Místo: k.ú. Archlebov Datum:

Zadavatel: Obec Archlebov, Archlebov 2, 696 33
IČ: 03593819
DIČ: CZ03593819

Uchazeč: Ygdrasilmont s.r.o.
IČ: 03593819
DIČ: CZ03593819

Projektant: Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22
IČ: 03593819
DIČ: CZ03593819

Poznámka:

Cena bez DPH		8 750,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	8 750,00
	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK
		10 587,50

OBEC ARCHLEBOV

YGDRASILMONT s.r.o.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 2017/1022

Stavba: Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu při MŠ v obci Archlebov

Místo: k.ú. Archlebov

Datum: 9. 12. 2017

Zadavatel: Obec Archlebov, Archlebov 2, 696 33

Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 6

Uchazeč: Yggdrasilmont s.r.o.

Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
01	Uznatelné náklady	0,00	0,00	STA
02	Neuznatelné náklady	8 750,00	10 587,50	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu při MŠ v obci Archlebov

Objekt:

02 - Neuznatelné náklady

KSO:

Místo:

k.ú. Archlebov

Zadavatel:

Obec Archlebov, Archlebov 2, 696 33

Uchazeč:

Yggdrasilmont s.r.o.

Projektant:

Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 12. 2017

IČ:

DIČ:

03593819

CZ03593819

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

8 750,00

DPH základní
snižovaná

Základ daně
8 750,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 837,50
0,00

Cena s DPH

v CZK

10 587,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu při MŠ v obci Archlebov

Objekt:

02 - Neuznatelné náklady

Místo:

k.ú. Archlebov

Datum: 9. 12. 2017

Zadavatel:

Obec Archlebov, Archlebov 2, 696 33

Projektant: Atregia, s.r.o., Šebrov 2

Uchazeč:

Yggdrasilmont s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

8 750,00

HSV - Práce a dodávky HSV

8 750,00

1 - Zemní práce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 750,00
N01 - Sadové úpravy	0,00
N03 - Příprava půdy	0,00
N020 - Mobiliář	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu při MŠ v obci Archlebov

Objekt:

02 - Neuznatelné náklady

Místo: k.ú. Archlebov

Datum: 9. 12. 2017

Zadavatel: Obec Archlebov, Archlebov 2, 696 33

Projektant: Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

Uchazeč: Yggdrasilimont s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Čenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 750,00

D HSV Práce a dodávky HSV

8 750,00

D 1 Zemní práce

0,00

1	K	112151111	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm	kus	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"Betula pendula"1		1,000			
2	K	112201111	Odstraňování pařeží v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařeží na řezné ploše do 200 mm	kus	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
3	K	112201113	Odstraňování pařeží v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařeží na řezné ploše přes 300 do 400 mm	kus	2,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"stávající pařeží"2		2,000			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 750,00

4	K	R-966001112	Odstraňování dětské houpací s ocelovou konstrukcí závěsné, vč. odvozu	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	vlastní položka
5	K	R-966001113/1	Odstraňování pružinové houpací	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	vlastní položka
6	K	R-174201201	Zásyp jam po betonových patkách odstraněných prvků výkopkem s hrubým urovnáním povrchu zasypávky	kus	5,000	500,00	2 500,00	CS ÚRS 2017 01
7	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2017 01
8	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového	t	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2017 01

D N01

Sadové úpravy

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	N03		Příprava půdy				0,00	
9	K	184802111	Odplevelení půdy před založením kultury, trávniku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postříkem na široko	m2	189,600	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	W		pl_keře_skup+pl_keře_sol+pl_popinavky+pl_trvalky+pl_trávník_rov	litr	189,600			
10	M	252340010	herbicidy - totální bal. 1 l, dávkování 5l/ha	litr	0,095	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	W		189,6*0,0005 Přepočtené koeficientem množství		0,095			
D	N020		Mobilitář				0,00	
11	M	R_1151	Lavička dřevěná, k ohni, v=20cm, d=1,5m, š=40cm	kus	4,000	0,00	0,00	vlastní položka