

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 7.8.2018

který se uzavírá mezi **účastníky**:

- 1.1. Zhotovitel: GREEN PROJECT s.r.o
se sídlem: Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice
IČ: 27195783
DIČ: CZ27195783
zastoupen: Lukášem Novotným, jednatelem
- Objednatel: **Obec Herink**
se sídlem: Do Višňovky 28, 251 01 Herink
IČ: 00 64 01 40
číslo účtu:
zastoupeno: starostou obce Karlem Zemanem

I.

Dne 7.8. 2018 uzavřely výše uvedené smluvní strany, podle příslušných ustanovení Smlouvy o dílo na výstavbu „Náves obce Herink“

II.

Smluvní strany výše uvedené se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 7.8.2018, se mění znění těchto ustanovení:

a) v čl. 4. „Termín plnění“ odst. 4.1. v novém znění:

4.1. Zahájení prací na díle: 5.11.2018

b) v čl. 4. „Termín plnění“ odst. 4.2. v novém znění:

4.2. Dokončení stavby: nejpozději do 30.4.2019

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 7.8. nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

IV.

- a) Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek č. 1 je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení dodatku.

- b) Účastníci tohoto Dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem. Tento dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, vyjadřuje jejich pravou a skutečnou vůli.

V Herinku, dne



Karel Zeman
za objednatele

GREEN PROJECT®

Dobrujovická 194, 252 43 Pílanovice
ICO: 271195783, DIČ: CZ 271195783,
IČ: 314 227 290, Město: 231 503 620

Lukáš Novotný
za zhotovitele: