



MĚSTO

Číslo objednatele:

Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.1

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl.

zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel:

Jméno: **Město Trmice**
Sídlo: Fügnerova 448/29, 400 04 Trmice
Zastoupený: starostkou Města Trmice Mgr. Janou Oubrechtovou
IČO: 00674010
Bank. spojení: KB, a.s. pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu: 19-18621411/0100
Zástupce ve věcech technických: Pavel Burda, stavební technik, město Trmice
E-mail: pavel.burda@mutrmice.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno: INT-EX, s.r.o.
Sídlo: Hoření 2501, Ústí nad Labem 400 01
Zastoupený: jednatelem Ing. Miloslavem Pubalem
IČO (RČ): 250 39 580
DIČ: CZ 250 39 580
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu 882542329/0800
Zástupce pro věcná jednání: Martin Vaňkát, technik
E-mail/telefon: 737 261 960-3, int-ex@int-ex.cz

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK SMLOUVY ZE DNE 12.07.2018

**Článek I.
Předmět smlouvy a díla**

Předmětem tohoto Dodatku č.1 je provedení víceprací projednaných během plnění zakázky dle původní Smlouvy o dílo ze dne 12.7.2018.

1. Nemění se
2. Nemění se
3. Nemění se
4. Nemění se
5. Nemění se
6. Nemění se
7. Nemění se
8. Nemění se
9. Nemění se

Článek II. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 30.11.2018
2. Nemění se.
3. Nemění se.

Článek III. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla:
 - a. Původní cena díla byla sjednána ve výši 1.360.265,44 Kč (slovy: jeden milion tři sta šedesát tisíc dva sta šedesát pět Kč a 44 hal.) bez DPH, tj. 1.564.305,00 Kč (slovy: jeden milion pět set šedesát čtyři tisíce tři sta pět Kč) včetně DPH ve výši 15 %.
 - b. Původní cena díla se tímto Dodatkem č.1 navyšuje o vícepráce nutné pro dokončení zakázky. Rozsah těchto prací byl projednán a odsouhlasen během plnění původní Smlouvy o dílo ze dne 12.07.2018. Ocenění prací je uvedeno ve změnových listech, které jsou přílohou této smlouvy, a to celkem na částku 39.584,00 Kč bez DPH (slovy: třicet devět tisíc pět set osmdesát čtyři Kč), tj. 45.521,60 Kč (slovy: čtyřicet pět tisíc pět set dvacet jedna Kč a 60 hal.) včetně DPH ve výši 15 %.
2. Nemění se.
3. Nemění se.
4. Nemění se.
5. Nemění se.
6. Nemění se.
7. Nemění se.
8. Nemění se.
9. Nemění se.
10. Nemění se.
11. Nemění se.

Článek IV. Splnění závazku (provedení díla) Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo k předmětu díla

1. Nemění se.

2. Nemění se.
3. Nemění se.
4. Nemění se.
5. Nemění se.
6. Nemění se.

**Článek V.
Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost**

1. Nemění se.
2. Nemění se.
3. Nemění se.
4. Nemění se.
5. Nemění se.
6. Nemění se.

**Článek VI.
Porušení smluvních povinností**

Nemění se.

**Článek VII.
Práva a povinnosti smluvních stran**

1. Nemění se.
2. Nemění se.
3. Nemění se.
4. Nemění se.
5. Nemění se.
6. Nemění se.
7. Nemění se.
8. Nemění se.
9. Nemění se.
10. Nemění se.
11. Nemění se.
12. Nemění se.
13. Nemění se.
14. Nemění se.

**Článek VIII.
Pojištění zhotovitele a díla**

1. Nemění se.
2. Nemění se.
3. Nemění se.

4. Nemění se.

Článek IX. Odstoupení od smlouvy

1. Nemění se.
2. Nemění se.
3. Nemění se.
4. Nemění se.
5. Nemění se.

Článek X. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel tímto potvrzuje, že tento Dodatek č.1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Trmice číslo 268/2018 ze dne 19.11.2018.
2. Nemění se.
3. Nemění se.
4. Nemění se.
5. Nemění se.
6. Nemění se.
7. Nemění se.

Článek XI. Podpisy smluvních stran

Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tento Dodatek č.1 před podpisem přečetli, a potvrzují že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Trmicích dne: 30. 11. 2018

V Ústí n. L. dne: 28. 11. 2018



Město Trmice
Mgr. Jana Oubrechtová
starostka



INT – EX, s.r.o.
Ing. Miloslav Pubal
jednatel

INT – EX, s.r.o.
Hoření 25/1, 400 11 Ústí nad Labem
IČO: 250 39 580, DIČ: CZ25039580
Tel./fax: 475 622 874
472 772 707
Mobil: 737 261 960-3

- Příloha č. 1: Nemění se.
Příloha č. 2: Změnové list 1 až 4
Příloha č. 3: Nemění se.
Příloha č. 4: Zrušeno

Změnový list

①

Zpracovatel změnového listu :

Akce

TVČNEROVA 23, TRMICE

Odkaz na důvody popis a řešení změny

odkaz na stavební deník / kontrolní den

podání návrhu (kdo předkládá – datum)

změna projektová dokumentace (datum)

jiný důvod změny (předpisy / mormy)

popis změny

347 p. 200 – 1ks oken proze dodatek
dov. + mřížky 3ks AL parapeta
347 p. 201 NOM – 2ks oken – dov., mřížky, dveře, el. – sed. pat.
NEDNOCENT TAB v 2ks vchod. dveře + 1ks Lale

Podklady k provedení změny

vyjádření souhlasu obehdnatele

vyjádření souhlasu projektanta

nahrazuje položku rozpočtu

cenová nabídka navrhované změny

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
Cena za zrušené položky		
Cena za všechny nové položky 112 p. 201.	23.865,-	27.444,-
NEDNOCENT TAB + 1ks oken	2080,-	2292,-
Rozdíl v rámci řešené změny		

Za zhotovitele - dne:

INT - EX, s.r.o.

Hřeben 2501, 400 11 Ústí nad Labem

ICO: 250 39 550, DIČ: CZ25039580

Tel.: 415 622 874

Mobil: 737 261 960-3

Za objednatele - dne: 1.11.2018

Městský úřad Trmice

Rügnertova 448/29

400 04 Trmice

(10)

JOSEF

Číslo stránky: 1 Počet stran: 3

Cenová nabídka číslo: Z-3704/18

Datum zpracování: 17.10.2018

 INT-EX, s.r.o. Držitel certifikátu systému řízení jakosti ISO 9001:2001		Objednatel: Městský úřad Trmice
		Akce: Trmice, Fügnerova 23
Adresa: Hoření 2501		Adresa: Fügnerova 448/29
400 11 Ústí nad Labem		400 04 Trmice
IČO: 25039580		IČO/R.Č.: 674010
DIČ: CZ 25039580		DIČ: CZ 674010
Tel.: +420 472772707, 737261963		Tel.:
Fax.: +420 475622874		Fax:
		Bankovní spojení:

Výrobky:	Cena před slevou: Kč	Sleva: %	Cena po slevě: Kč
Základní cena:	35691,82	55,0	16061,32
Cena za montáž:	3120,00	10,0	2808,00
Cena za doplňky:	7135,93	30,0	4995,15
Cena služeb:	0,00	0,0	0,00
Celkem:	45947,75		23864,47
DPH:	15,0 %		3579,67

Cena celkem s DPH	Kč	27444
--------------------------	-----------	--------------

Tato cenová nabídka - příloha smlouvy o dílo specifikuje dodávané výrobky a práce, které jsou předmětem smlouvy o dílo.

Veškeré výplně otvorů jsou vyrobeny z šestikomorového systému Inoutic Prestige a jsou osazeny celobvodovým kováním kováním FAVORIT SI-Line německé firmy SIEGENIA.

Všechna okna jsou standartně dodávána s celobvodovým kováním s dvoustupňovou mikroventilací.

Rozměry a tvar výrobků, barva profilů, typ zasklení a provedení případných doplňků je uvedeno podrobně v popisu u každého výrobku.


První strana cenové nabídky obsahuje rekapitulaci celkové ceny a vyčíslení případných slev. Podrobný rozpis ceny je pak uveden u každé položky zvlášť.

Číslo nabídky: Z-3704/18

Název etapy: Etapa č. 1

Pozice: 12

Název výrobku: Fúgnerova 23 dodatek p.Bánom



Poptávaná cena: 13173,94 Kč

Rám: Rám AD 76/71 Bílá

Křídlo: Křídlo 76/84 Bílá

Výplň: 1 4-16-4 Float-PTN, Ug 1,1

2 4-16-4 Float-PTN, Ug 1,1

Počet kusů: 1 Cena za ks: 13173,94 Kč

Cena za počet: 13173,94 Kč

Cena doplňků: 0,00 Kč

Cena montáže: 885,00 Kč


Celkem za položku bez slevy: 14058,94 Kč**Celkem za položku se slevou: 6724,77 Kč**

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Pozn.:

Pozice: 13

Název výrobku: Fúgnerova 23 dodatek p. Bánom



Poptávaná cena: 3490,33 Kč

Rám: Rám AD 76/71 Bílá

Křídlo: Křídlo 76/84 Bílá

Výplň: 1 4-16-4 Float-PTN, Ug 1,1

Počet kusů: 1 Cena za ks: 3490,33 Kč

Cena za počet: 3490,33 Kč

Cena doplňků: 0,00 Kč

Cena montáže: 276,00 Kč


Celkem za položku bez slevy: 3766,33 Kč**Celkem za položku se slevou: 1819,05 Kč**

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Pozn.:

Pozice: 14

Název výrobku: Fúgnerova 23 dodatek p. Rod



Poptávaná cena: 5839,31 Kč

Rám: Rám AD 76/71 Bílá

Křídlo: Křídlo 76/84 Bílá

Výplň: 1 4-16-4 Float-PTN, Ug 1,1

Počet kusů: 2 Cena za ks: 5839,31 Kč

Cena za počet: 11678,62 Kč

Cena doplňků: 0,00 Kč

Cena montáže: 1230,00 Kč


Celkem za položku bez slevy: 12908,62 Kč**Celkem za položku se slevou: 6362,38 Kč**

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Pozn.:

Pozice: 15

Název výrobku: Fúgnerova 23 dodatek p.Rod



Poptávaná cena:	7348,93 Kč
Rám: Rám AD 76/71	Bílá
Křídlo: Křídlo 76/84	Bílá
Výplň: 1	4-16-4 Float-PTN, Ug 1,1
Počet kusů: 1	Cena za ks: 7348,93 Kč
Cena za počet:	7348,93 Kč

Cena doplňků:	0,00 Kč
Cena montáže:	729,00 Kč
Celkem za položku bez slevy:	8077,93 Kč
Celkem za položku se slevou:	3963,12 Kč

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Pozn.:

Pozice: 16

Název výrobku: doplňky

Poptávaná cena:	0,00 Kč
-----------------	---------

Počet kusů: 1	Cena za ks: 0,00 Kč
Cena za počet:	0,00 Kč

Doplňky:				
Demontáž	50,00 x	13,1 _m	=	655,00 Kč
Likvidace	45,00 x	13,1 _m	=	589,50 Kč
Zednické práce	200,00 x	13,1 _m	=	2620,00 Kč
Al parapety p. Rod	657,14 x	3,0	=	1971,43 Kč
Al parapety p. Banom	650,00 x	2,0	=	1300,00 Kč
Cena doplňků:				7135,93 Kč
Cena montáže:				0,00 Kč
Celkem za položku bez slevy:				7135,93 Kč
Celkem za položku se slevou:				4995,15 Kč

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Pozn.:

Změnový list

2

Zpracovatel změnového listu :

Akce

FÜGNEROVA 9, TRMICE

Odkaz na důvody popis a řešení změny

odkaz na stavební deník / kontrolní den

podání návrhu (kdo předkládá – datum)

změna projektová dokumentace (datum)

jiný důvod změny (předpisy / mormy)

popis změny

ZMENA TYPU LED. PRACI O VYLOH 2 TYPU 1
NA TYP 2 – SPALKA – 11,4bm

Podklady k provedení změny

vyjádření souhlasu obehdnatele

vyjádření souhlasu projektanta

nahrazuje položku rozpočtu

cenová nabídka navrhované změny

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
Cena za zrušené položky		
Cena za všechny nové položky	5432,-	6247,-
Rozdíl v rámci řešené změny		

Za zhotovitele - dne:

Za objednatele - dne: 1.11.2018

INT - EX, s.r.o.
Poř. 2501, 400 11 Ústí nad Labem
IČO: 250 39 580, DIČ: CZ25039580
Tel.: 475 622 874
Mobil: 737 261 960-3

Městský úřad Trmice
Fügenerova 448/29
400 04 Trmice
(10)

Změnový list

3

Zpracovatel změnového listu :

Akce

TYRŠOVA 11, TRMICE

Odkaz na důvody popis a řešení změny

odkaz na stavební deník / kontrolní den

podání návrhu (kdo předkládá – datum)

změna projektová dokumentace (datum)

jiný důvod změny (předpisy / mormy)

popis změny

dodávka a montáž spř. FAS na 2ks vchod. dveří
+ 20ks kůčů

Podklady k provedení změny

vyjádření souhlasu obehdnatele

vyjádření souhlasu projektanta

nahrazuje položku rozpočtu

cenová nabídka navrhované změny

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
Cena za zrušené položky		
Cena za všechny nové položky	3200,-	3680,-
Rozdíl v rámci řešené změny		

Za zhotovitele - dne:

INT - EX, s.r.o.
Holečná 2501, 400 11 Ústí nad Labem
IČO: 250 39 580, DIČ: CZ25039580
Tel.: 475 622 874
Mobil: 737 267 960-3

Za objednatele - dne: 7.11.2018

Městský úřad Trmice
Fügnerova 448/29
400 04 Trmice
(10)

Změnový list

4

Zpracovatel změnového listu :

Akce

ZLKOVA 349/342, TRMICE

Odkaz na důvody popis a řešení změny

odkaz na stavební deník / kontrolní den

podání návrhu (kdo předkládá – datum)

změna projektová dokumentace (datum)

jiný důvod změny (předpisy / mormy)

popis změny

1ks dlažba do dvora + obchodu - dem, lič, bed.
STENOVENT FAR + 10ks kulek do dvora, mramr

Podklady k provedení změny

vyjádření souhlasu obehdnatele

vyjádření souhlasu projektanta

nahrazuje položku rozpočtu

cenová nabídka navrhované změny

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
Cena za zrušené položky		
Cena za všechny nové položky okna	2924/-	3366/-
STENOVENT FAR + kulek	2080/-	2392/-
Rozdíl v rámci řešené změny		

Za zhotovitele - dne:

Za objednatele - dne: 1.11.2018

INT - EX, s.r.o.

Hoření 2501, 400 11 Ústí nad Labem
IČO: 260 39 580, DIČ: CZ25039580
Tel.: 475 622 874
Mobil: 737 261 960-3

Městský úřad Trmice

Fügenerova 448/II
400 04 Trmice
(10)

[Signature]

SOA-TEK

Číslo stránky: 1 Počet stran: 2

Cenová nabídka číslo: N-14831/18

Datum zpracování: 17.10.2018

 INT-EX, s.r.o. Držitel certifikátu systému řízení jakosti ISO 9001:2001	Objednatel: Městský úřad Trmice
	Akce: Trmice, Žižkova 342/341
Adresa: Hoření 2501 400 11 Ústí nad Labem	Adresa: Fügnerova 448/29 400 04 Trmice
IČO: 25039580	IČO/R.Č.: 674010
DIČ: CZ 25039580	DIČ: CZ 674010
Tel.: +420 472772707, 737261963	Tel.:
Fax.: +420 475622874	Fax:
	Bankovní spojení:

Výrobky:	Cena před slevou: Kč	Sleva: %	Cena po slevě: Kč
Základní cena:	4328,17	55,0	1947,68
Cena za montáž:	423,00	10,0	380,70
Cena za doplňky:	855,50	30,0	598,85
Cena služeb:	0,00	0,0	0,00
Celkem:	5606,67		2927,23
DPH:	15,0 %		439,08

Cena celkem s DPH	Kč	3366
--------------------------	-----------	-------------

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Váš zájem o naše výrobky a dovoluujeme si Vám předložit tuto cenovou nabídku zpracovanou podle Vámi zadaných parametrů (doba platnosti nabídky - minimálně 3 měsíce od data zpracování). První strana cenové nabídky obsahuje rekapitulaci celkové ceny a vyčíslení případných slev. Podrobný rozpis ceny je pak uveden u každé položky zvlášť.

Všechna okna jsou vyrobena z **šestikomorového systému Inoutic Prestige**. Použitím vícekomorových profilů spolu se špičkovým zasklením s koeficientem prostupu tepla **Ug=1,1 s teplým distančním rámečkem TGI-W** dosahují námi vyrobená okna těch nejlepších tepelně a zvukově izolačních parametrů. Osazení konečného výrobku celoobvodovým kováním se standardně dodávanou **dvoustupňovou mikroventilací** je pak zárukou dlouhé životnosti a nejvyššího uživatelského komfortu. Spolu s montáží oken a dveří Vám zároveň můžeme nabídnout provedení dokončovacích prací a širokou škálu doplňků od vnitřních a vnějších parapetů přes rolety a žaluzie (vertikální i horizontální) až po síť proti hmyzu a uzamykatelné okenní kliky.

Budeme potěšeni, pokud Vás naše nabídka osloví a budeme si přát, aby se Vám naše výrobky staly dlouhodobým a příjemným společníkem.

Na Vaši návštěvu se těší kolektiv pracovníků firmy INT-EX, s.r.o.

S přáním hezkého dne

Soukupová Jiřina, Nováková Eva


INT-EX, s.r.o.
 Hoření 2501, 400 11 Ústí nad Labem
 IČO: 250 39 580, DIČ: CZ 25039580
 Tel.: 475 622 874
 Mobil: 737 261 960-3

Číslo nabídky: N-14831/18

Název etapy: Etapa č. 1

Pozice: 15

Název výrobku: Sklopka



Poptávaná cena: 4328,17 Kč

Rám: Rám AD 76/71 Bílá

Křídlo: Křídlo 76/84 Bílá

Výplň: 1 4-16-4 Float-PTN, Ug 1,1

Kůra (čirá) 4 mm dovnitř

Počet kusů: 1 Cena za ks: 4328,17 Kč

Cena za počet: 4328,17 Kč

Doplňky:

Demontáž 50,00 x 2,9m = 145,00 Kč

Likvidace 45,00 x 2,9m = 130,50 Kč

Zednické práce 200,00 x 2,9m = 580,00 Kč

Cena doplňků: 855,50 Kč**Cena montáže: 423,00 Kč****Celkem za položku bez slevy: 5606,67 Kč****Celkem za položku se slevou: 2927,23 Kč**

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Pozn.: