

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 6. 9. 2018

1. Smluvní strany:

Zhotovitel: **JOKAS s.r.o.**
Bydžovská Lhotka 46, 504 01 Nový Bydžov
Tel./fax.: 495 491 105, 495 493 611
IČO: 25930168, DIČ: CZ25930168
Zápis v OR KS v Hradci Králové – oddíl C, vložka 15320
Na straně jedné (dále jako „zhotovitel“)

Objednatel: **Město Nechanice**
Husovo nám. 83, 503 15 Nechanice
IČO: 00269191 DIČ: CZ00269191
Zastoupeno: Jiřím Pecharem, starostou
Na straně druhé (dále jako „objednatel“)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č.1, kterým se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 6. 9. 2018 na realizaci stavby „**Oprava komunikace v místní části Staré Nechanice**“

2. Předmět dodatku:

Z důvodu vypouštění rybníku Velký Lhoták musely být práce přerušeny.

Nový termín dokončení se stanovuje na 30. 11. 2018.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo 6. 9. 2018 zůstávají nezměněny.

Tento dodatek č.1 je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Dodatek je vypracován ve 2 vyhotoveních. Po potvrzení obdrží každá ze smluvních stran po 1 vyhotovení.

Na důkaz souhlasu s celým obsahem tohoto dodatku ke smlouvě připojují smluvní strany svoje podpisy.

V Bydžovské Lhotce dne 07. 11. 2018

V Nechanicích dne 26.11.2018

"JOKAS s.r.o."
Bydžovská Lhotka 46
504 01 NOVÝ BYDŽOV (4)
tel./fax: 495 493 611
IČ: 259 30 168 DIČ: CZ25930168

Za zhotovitele:
"JOKAS s.r.o."

MĚSTO NECHANICE
HUSOVO NÁMĚSTÍ 83
IČ 00269191 DIČ: CZ00269191
503 15 NECHANICE
(1)

Za objednatele:
Město Nechanice