

DODATEK č. 1. k SOD č. 180011

Účastníci

SANIZO, spol. s r.o. se sídlem v Uherském Brodě, Zátíší 1958

identifikační číslo: 26945509

zapsaná ve vložce číslo 47074 oddílu C obchodního rejstříku, který vede Krajský soud v Brně

daňové identifikační číslo: CZ26945509

zastoupená svým jednatelem Antonínem Strakou

jako zhotovitel na straně jedné (dále jen "zhotovitel")

a

Obec Podolí, Podolí 190, PSČ 686 04

identifikační číslo: 00291242

zastoupená Bc. Janou Rýpalovou, starostkou obce

jako objednatel na straně druhé (dále jen "objednatel")

uzavřeli dole uvedeného dne, měsíce a roku tuto

dodatek č. 1. ke smlouvě o dílo číslo 180011 :

Název díla : „Podolský ráj – stavební úpravy domu č.p. 64 v Podolí“

Upravuje se článek třetí Doba provedení díla:

Článek třetí Doba provedení díla

1. Dílo je zhotovitel povinen provést a objednateli předat předmět díla z důvodu víceprací nejpozději dne 17.10.2018
2. Zhotovitel je oprávněn provést dílo podle smlouvy i před dobou sjednanou v předchozím odstavci a objednatel je v takovém případě povinen řádně provedený předmět díla od objednatele převzít. K předání a převzetí předmětu díla vyzve zhotovitel objednatele nejméně 3 (tři) pracovní dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku.-----
3. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době uvedené v této smlouvě. -----
4. Doba provádění díla se prodlužuje o příslušný počet dnů, ve kterých nebylo možno dílo provádět, přičemž směrodatné jsou údaje uvedené ve stavebním deníku.-----
5. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a není při určení způsobu provedení díla vázán pokyny objednatele vyjma případů uvedených v jiných ustanoveních této smlouvy. -----
6. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním částí díla jinou k tomu způsobilou osobu či osoby. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel stejnou odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. -----

Upravuje se článek šestý Cena díla :

**Článek šestý
Cena díla**

Původní cena díla :

2 458 838,- Kč; (slovy:dvamilionýčtyřistapadesátosmtisícosmsettřicetosm korun českých) bez daně s přidané hodnoty.

Vícepráce :

574 730,- Kč; (slovy : pětsetsedumdesátčtyřitisíce sedmsettřicet korun českých) bez daně s přidané hodnoty.

Nová cena díla :

3 033 568,- Kč (slovy : třimilionytřicettřitisícipětsetšedesátosm korun českých) bez daně s přidané hodnoty.

K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši určené podle obecně závazných právních předpisů o dani z přidané hodnoty. Objednatel je pak povinen cenu uvedenou v předchozí větě spolu s daní z přidané hodnoty zhotoviteli zaplatit. -----

1. Zhotovitel není oprávněn po objednateli nad rámec ceny uvedené v předchozím odstavci v souvislosti s prováděním díla požadovat žádných dalších finančních plnění, ledaže by v jiných ustanoveních této smlouvy bylo pro jednotlivé případy výslovně stanoveno jinak. Cena uvedená v předchozím odstavci byla stanovena dohodou účastníků této smlouvy na základě specifikace jednotlivých dodávek a činností nutných k provedení díla podle této smlouvy v položkovém rozpočtu, který tvoří Přílohu 1 této smlouvy, jako její nedílnou součást. -----
2. Cenu uvedenou v odstavci 1. tohoto článku lze překročit jen když : -----
 - a) se objeví při provádění díla potřeba činností, které nebyly dohodnuty v době uzavření smlouvy, -----
 - b) v průběhu provádění díla dojde na základě dohody účastníků k rozšíření sjednaného díla nebo omezení rozsahu sjednaného díla (§ 549 odst. 1 ObchZ), -----
 - c) v průběhu provádění díla dojde na základě dohody účastníků ke změně sjednaného díla (§ 549 odst. 2 ObchZ).
 - d) se v průběhu provádění díla zjistí , že množství zhotovovaných stavebních prací je větší než to které je uvedeno v položkovém rozpočtu .-----
3. Pokud nedoručí v rámci dohody účastníků o změně díla nebo při jeho rozšíření nebo omezení zároveň k dohodě o změně ceny sjednané v odstavci 1. tohoto článku, pak bude pro účely stanovení ceny za dílo použito jednotkových cen uvedených v Příloze č. 1 k této smlouvě, v případě jejich absence pak cenové úrovně RTS Brno platné v době realizace příslušných víceprací či méněprací. -
4. Cenou, kterou je oprávněn požadovat zhotovitel po objednateli za provedení díla podle této smlouvy, je cena uvedená v odstavci 1. zvýšená nebo snižena způsobem popsaným v odstavcích 3. a 4. tohoto článku a zvýšená o daň z přidané hodnoty ve výši podle obecně závazných právních předpisů o dani z přidané hodnoty. -----

Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1., se nemění a zůstávají platná a účinná.

Dodatek č. 1. je vyhotoven v 2 stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží 1 vyhotovení.

Účastníci této smlouvy po řádném přečtení této smlouvy shodně výslovně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána a uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci obou účastníků smlouvy své podpisy.-----

V Uherském Brodě
dne 20-08-2018

sanizo

spol. s r.o.

ZÁTIŠÍ 1958, 688 01 UHERSKÝ BROD
IČO: 26945509, DIČ: CZ26945509
TEL./FAX: 572635182, WWW.SANIZO.CZ



Antonín Straka
jednatel obchodní společnosti
SANIZO, spol. s r.o.
za zhotovitele

V Podolí
dne

20-08-2018

OBEC PODOLÍ

686 04 Podolí 190
tel.: 572 574 130
IČ: 002 91 242



Bc. Jana Rýpalová
starostka obce

za objednatele