



Dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 9. 2017

Smluvní strany

JR Serwetnicki, s. r. o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 67611

se sídlem 793 99 Hlinka č. p. 25
zastoupena Mgr. Jakubem Adamíkem, jednatelem
IČ 054 58 251
neplátce DPH
peněžní ústav Fio banka a. s.
číslo účtu 2001094212/2010
(dále jen „Objednatel“)

a

Javornická stavební s. r. o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 17074

se sídlem Uhelná 106 790 70 Jeseník
zastoupena Pavlem Zaworou
IČ 25384937
DIČ CZ25384937
peněžní ústav Česká spořitelna a. s.
číslo účtu 3931840319/0800
(dále jen „Zhotovitel“)

Uzavírají tento dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 9. 2017, kterým se mění bod III. Doba a místo plnění v odstavci 1, jehož nové znění je následující:

III.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 31. 5. 2019 a nejpozději poslední den lhůty dokončené Dílo předat Objednateli.

V Hlince dne 30. 6. 2018

JR Serwetnicki, s. r. o.

se sídlem: 793 99 Hlinka č. 25

IČ: 054 58 251

Kontaktní adresa: 793 99 Hlinka č. 16

Objednatel

Javornická stavební s. r. o.

Uhelná 106, 790 70 Javorník

IČ: 25384937 | DIČ: CZ25384937

Zhotovitel