

DODATEK Č. 5. SMLOUVY O DÍLO

o provedení projektových prací dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „ObčZ“)

- (1) **Obec Hrádek**
sídlem: Hrádek 352, 739 97 Hrádek
IČ: 00535958
Zastoupena: Robertem Borským, starostou obce
(dále jen „Objednatel“)
- (2) **S&F stavební projekce s.r.o. - jakožto nástupnické BASTA projekt s.r.o.**
sídlem: Hasičská 551/52, Hrabůvka, 700 30 Ostrava
IČ: 04638514
DIČ: CZ04638514
č.ú. 4083015379/0800
zastoupena: Stanislavem Baďurou, jednatelem
společnost zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 64415
(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také „smluvní strany“)

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Smluvní strany uzavřely dne 23.9.2016 Smlouvu o dílo spočívající ve zpracování projektové dokumentace ve stupních DUR, DSP a DPS včetně nezbytných souvisejících činností k projektu „Sportovní hala v obci Hrádek“ (dále jen „Smlouva“).
- V průběhu zpracování projektové dokumentace vzešel ze strany Objednatele požadavek na zpracování projektové dokumentace přeložky plynovodního potrubí na p.č. 172/1, který je mezi Objednatelem a Zhotovitelem předmětem samostatného smluvního vztahu. Tyto změny mají vliv na provádění prací zhotovitele dle Smlouvy a termín provedení díla tak, jak byl sjednán v čl. 3.4. Smlouvy a dále dodatku č. 1 a dodatku č. 2, č.3 a č. 4.

ZMĚNA SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to konkrétně čl. 3.4. písm. b) a c) Smlouvy tak, že tento nově zní:

- Zpracování kompletní PD pro stavební povolení (DSP), včetně všech vyjádření a její předání bez vad a nedodělků na příslušný stavební úřad k řízení o vydání stavebního povolení nejpozději do 29.3. 2019,*
- Zpracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb (rozpočet) s výkazem výměr k PD pro stavební povolení (DSP) nejpozději do 29.3. 2019.*


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tato smlouva ve znění dodatku č. 5 nabývá platnosti a účinnosti ke dni jejího podpisu. Od tohoto dne jsou obě smluvní strany touto smlouvou ve znění dodatku č. 4 vázány.
- Dodatek č. 5 byl vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Hrádku dne 12.12.2018

Za Objednatele:

Robert Borski



PROJEDNANO V RADĚ
DNE 12.12.2018
S VÝSLEDKEM
PODPIS

za Zhotovitele

BASTA projekt

BASTA projekt s.r.o.
Hasičská 551/52, Ostrava, Hrabůvka 70030
IČ: 04638514 DIČ: CZ04638514
C 64415 vedená u KS v Ostravě (2)
Stanislav Baďura, jednatel