

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

„II/408 SUCHOHRDLY – PŘÍMĚTICE – I/38 (PRŮTAHY)“

OBJEDNATEL

Obec Suchohrdly

Sídlem: Suchohrdly, Těšetická 114

IČO: 67024645

Zastoupený: Ing. Martinem Paulem, starostou obce

a

ZHOTOVITEL

„Společnost pro II/408 Suchohrdly - Přímětice – I/38 (průtahy“, jejímž jménem jedná na základě Plné moci ze dne 06. 07. 2017

Vedoucí účastník a správce společnosti: IMOS Brno, a.s.

†

sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČO: 253 22 257

zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211

zastoupený Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

a

Společník: Doprastav, a.s.

sídlem Drieňová 27, 826 56, Bratislava, Slovenská republika

IČO: 313 33 320

zapsaná u Krajského soudu v Bratislavě I., oddíl Sa, vložka 581/B

zastoupený Ing. Romanem Gunišem, členem představenstva a Ing. Markem Očenášem, ředitelem závodu Zvolen

Podnikající na území ČR prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby pod názvem:

Doprastav, a.s., organizační složka Praha

sídlem K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8

IČO: 492 81 429

zapsaná u Městského soudu v Praze., oddíl A, vložka 8328

zastoupený Mgr. Martinem Tutkou, vedoucím organizační složky

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. Smlouvy o dílo uzavřené dne 17. 9. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 2.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní

CENA DíLA VČ. DODATKU Č. 2 BEZ DPH

4 573 215,86 Kč

NEDÍLNou součástí dodatku je příloha č. 1 – Položkový rozpočet

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení a objednatel 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 2 zajistí objednatel.

V Brně, dne 30.9.2018

V Suchohrdlech, dne

 **IMOS Brno, a.s.**
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva a generální ředitel

.....
Za IMOS Brno, a.s.

Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva

V Bratislavě, dne

.....
Ing. Martin Paul

Starosta obce Suchohrdly

.....
Za Doprastav, a.s.


Ing. Roman Guniš, člen představenstva

.....
Za Doprastav, a.s.

Ing. Marek Očenáš, ředitel závodu Zvolen
na základě plné moci

V SUCHOHRDLECH, DNE : 11.12.2018

OBEC Suchohrdly ①
Těšetická 114, 669 02 Znojmo
IČ: 67024645 / DIČ: CZ67024645
Tel.: 515 249 098, Mob.: 724 189 103
e-mail: starosta@obec-suchohrdly.cz


TELEKI PAVEL
STAROSTA OBCE SUCHOHRDLY

Rekapitulace změnových listů

stavba: II/408 Suchohrdly u Znojma - Přímětice - I/38 (průtahy)
 investor: Suchohrdly u Znojma
 cena z SoD: 4 573 215,86 Kč

č.	objekt	název	vícepráce	méněpráce	celkem	poznámka
Z 03	06-102	Chodník před RD č.p. 83	62 861,47 Kč	-2 723,00 Kč	60 138,47 Kč	
Z 05	06-102	Úprava vjezdů na ul. Brněnská před č.p. 270 až 252	13 347,38 Kč	0,00 Kč	13 347,38 Kč	
Z 06	06-305	Změna třídy těžitelnosti při výkopu nových	112 610,15 Kč	-70 706,99 Kč	41 903,16 Kč	
Z 07	06-102	dle geodetického zaměření	149 023,23 Kč	-197 412,24 Kč	-48 389,01 Kč	
Z 08	06-701	přístřešek pro zastávku	0,00 Kč	-67 000,00 Kč	-67 000,00 Kč	
CELKEM			337 842,23 Kč	-337 842,23 Kč	0,00 Kč	
% z SoD			7%	-7%	0%	