

## DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

### I. Smluvní strany

1. Objednatel:      název:                      **Obec Voděradý**  
                            sídlo:                              Voděradý 70, 517 34 Voděradý  
                            zastoupen:                      Bc. Michalem Hejnou, starostou obce  
                            IČ:                                      00275506  
                            DIČ:                                      CZ00275506  
                            bankovní spojení:              Česká spořitelna, Rychnov nad Kněžnou  
                            číslo účtu:                      124014339/0800  
                            tel.:                                      494 384 524  
                            e-mail:                              [urad@obec-voderady.cz](mailto:urad@obec-voderady.cz)                      *(dále jen objednatel)*  
*(Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)*
2. Zhotovitel:      název:                      **Energomontáže Votroubek s.r.o.**  
                            sídlo:                              Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 318, PSČ 516 01  
                            zastoupen:                      Ing. Janem Votroubkem  
                            IČ:                                      28791274  
                            DIČ:                                      CZ28791274  
                            bankovní spojení:              Komerční banka, a.s., Rychnov nad Kněžnou  
                            číslo účtu:                      43-6619830267/0100  
                            tel.:                                      605 212 5969  
                            e-mail:                              [jan.votroubek@energomontaze.cz](mailto:jan.votroubek@energomontaze.cz)                      *(dále jen zhotovitel)*  
*(Zhotovitelem je účastník zadávacího řízení – dodavatel - po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)*

Smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku dohodly na znění tohoto dodatku č.2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 2.5.2018 a jejího dodatku č.1 uzavřeného dne 9.7.2018 akce: „Obnova veřejného osvětlení v k.ú. Voděradý, Nová Ves u Rychnova nad Kněžnou“, který mění nebo doplňuje některá ustanovení smlouvy o dílo takto:

#### Za prvé

Účastníci vedeni společnou snahou co nejvíce zefektivnit provádění prací, které jsou předmětem uvedené smlouvy o dílo v souběhu pokládky kabelů ČEZ dohodli se na uzavření tohoto dodatku č.2 smlouvy o dílo. Předmět smlouvy se nově navyšuje o geodetické práce spojené se zaměřením nového stavu a doplnění jednoho kusu nového sloupu veřejného osvětlení. Oproti tomu se ponížují náklady na výkopové práce, jak bylo uvedeno v dodatku č.1 uvedené smlouvy.

Předmětem tohoto dodatku SMLOUVY je změna rozsahu předmětu, termínu a ceny realizace díla.

Za druhé

Změny v ustanoveních SMLOUVY a jejího dodatku, které jsou předmětem dodatku č.2:

**I. Odstavec 2. Článku IV. Doba a místo plnění** se zcela vypouští a nově nahrazuje takto:

2. Termíny zahájení a ukončení plnění předmětu smlouvy (zhotovení díla):

Předpokládaný možný termín předání staveniště: 10. 9. 2018  
Požadovaný termín ukončení plnění veřejné zakázky: 15. 3. 2019  
(ukončením plnění předmětu smlouvy se rozumí předání hotového díla objednateli)

**II. Odstavec 1. Článku V. Cena díla** se zcela vypouští a nově nahrazuje takto:

1. Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena ujednáním smluvních stran jako konečná a maximální, a to na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 3.12.2018 ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

Cena bez DPH	1 334 217,05- Kč
DPH 21 %	280 185,58- Kč
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>1 614 402,63- Kč</b>

Přílohy: Příloha č.1 Cenová nabídka zhotovitele ze dne 3.12.2018.

Smluvní strany konstatují, že dodatek byl uzavřen na základě svobodné, vážné a určité vůle, po předchozím projednání a nikoliv za jednostranně nápadně nevýhodných podmínek a že jeho obsah odpovídá tomu, jak se spolu dohodly. Na důkaz tohoto prohlášení jej po přečtení podepisují.

Dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

Každá ze smluvních stran obdržela dva stejnopisy.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Za objednatele:

Ve Voděradech dne 12.12.2018

Za zhotovitele:

V Rychnově nad Kněžnou dne 12.12.2018

  
OBEC  
Voděrady  
517 34 p. Voděrady  
Rychnov n. Kn.  
Bc. Michal Hejna

Starosta obce Voděrady

  
Energomontáže  
Votroubek s.r.o.  
516 01 Rychnov n. Kn.  
IČ 28791274 DIČ CZ28791271  
www.energomontaze.cz

Ing. Jan Votroubek  
Jednatel

F VO NOVÁ VES EL VÝKAZ 181128 skutečnost komplet + vícepráce

STAVBA	OBJEKT	KATALOG	ODDIL	NAZEVODD	DODAVKYC	ZAKLADC	MENA	HMOTYCEL	KLICE
0000776	0001	155	21001	TRUBKOVÁ VELENÍ,KRABICE,SVORK.	5846,84	5846,84 Kč		0,01400	30
0000776	0001	155	21003	TRAKČ.VED.PRŮMYSL.DRÁHY-JEŘÁBY	5200,00	5200,00 Kč		0,00000	30
0000776	0001	155	21004	VENKOVNÍ VELENÍ NN	25532,11	25532,11 Kč		0,00000	30
0000776	0001	155	21010	UKONČ.VODIČŮ-SOUBOR.PRO KABELY	17741,40	17741,40 Kč		0,00000	30
0000776	0001	155	21012	ÚSTROJÍ JISTIČÍ	1676,65	1676,65 Kč		0,00200	30
0000776	0001	155	21019	ROZVADĚČE,ROZV.SKŘÍNĚ,SVORKOVN	29753,34	29753,34 Kč		0,02000	30
0000776	0001	155	21020	SVÍTIDLA A OSVĚTLOVACÍ ZAŘÍZ.	329883,23	329883,23 Kč		0,15800	30
0000776	0001	155	21022	VELENÍ UZEMŇOVACÍ	234817,77	234817,77 Kč		1,09600	30
0000776	0001	155	21028	PROHLÍDKY	9500,00	9500,00 Kč		0,00000	30
0000776	0001	155	21029	ELEKTROMONTÁŽE - ÚDRŽBA	7201,56	7201,56 Kč		0,00000	30
0000776	0001	155	21081	SILOVÉ KABELY 750 - 1000 V	249792,37	249792,37 Kč		1,00700	30
0000776	0001	155	21095	SILOVÉ KABELY VN DALŠÍ ÚPRAVY	4743,90	4743,90 Kč		0,00000	30
0000776	0001	202	46001	VYTÝČENÍ TRAS	972,29	972,29 Kč		0,01200	30
0000776	0001	202	46003	PŘÍPRAVNÉ TERENNÍ PRÁCE	11716,56	11716,56 Kč		0,00500	30
0000776	0001	202	46005	STOŽÁROVÉ JÁMY	73756,50	73756,50 Kč		0,00000	30
0000776	0001	202	46020	KABELOVÉ RÝHY	39376,08	39376,08 Kč		0,00000	30
0000776	0001	202	46030	ZEMNÍ PRÁCE PROVÁDĚNÉ STROJNĚ	20603,80	20603,80 Kč		0,00000	30
0000776	0001	202	46042	KABELOVÉ LOŽE	114692,45	114692,45 Kč		234,93400	30
0000776	0001	202	46051	KABELOVÉ PROSTUPY A KANÁLKY	51109,00	51109,00 Kč		5,33400	30
0000776	0001	202	46062	ÚPRAVA TERÉNU	36096,20	36096,20 Kč		0,00000	30
0000776	0001	202	46065	PODKLADOVÉ VRSTVY A VOZOVKY	18965,00	18965,00 Kč		1,72900	30
				GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY	45240,00	45240,00 Kč			

Celkem bez DPH

1 334 217,05

DPH 21%

280 185,58

Celkem vč. DPH

1 614 402,63