

# Smlouva o dílo – dodatek č.1

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

## Článek 1. – Smluvní strany

### 1) Objednatel: **Obec Dolní Město**

Sídlo: Dolní Město 93, 582 33 Dolní Město  
Zastoupený: Pavlem Chládem, starostou obce  
IČ: 00267376  
DIČ:  
Telefon, fax: +420 569 487 121  
E-mail: ou.dolnimesto@seznam.cz  
Osoba odpovědná ve věcech smluvních: Pavel Chlád, starosta obce  
Osoba odpovědná ve věcech technických: - Pavel Chlád, starosta obce

(dále jen Objednatel)

### 2) Zhotovitel: **Projektování vodohospodářských staveb s.r.o.**

Sídlo: Pražská 1655, Pelhřimov 393 01  
Zastoupení: Ing. Radek Čábera  
IČ: 28066065  
DIČ: CZ 28066065  
Zápis v OR: vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 15209  
Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 0711452329/0800  
Telefon, fax: 565 650 262  
E-mail: pvhs@pvhs.eu  
Osoba odpovědná ve věcech smluvních: Ing. Radek Čábera  
Osoba odpovědná za realizaci a předání díla: Ing. Radek Čábera

(dále jen Zhotovitel)

Tímto dodatkem se doplňují či mění následující skutečnosti :

- předmětem SO 01 Dostavba a intenzifikace kanalizace a ČOV Dolní Město nebude náhrada stávající kořenové ČOV za novou biologickou s vyšší kapacitou, ale intenzifikace stávající kořenové ČOV (oddělování dešťových vod, zlepšení mechanického předčištění, změna filtrů, doplnění srážení fosforu, zvýšení kapacity – výsledek by měl odpovídat požadavku na nejlepší dostupné technologie).
- termín dokončení Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) – původní termín 15.2.2017 se mění na 30.6.2017

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo ze dne 14.4.2016 zůstávají v platnosti.

V Dolním Městě, dne 9.2.2017


V Pelhřimově dne 9.2.2017

Za Objednatele:

  
Pavel Chlád, starosta obce



Za Zhotovitele:

  
Ing. Radek Cábera, jednatel

