

SMLOUVA O DÍLO Č.14/2018 – dodatek č.1

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
na zhotovení díla

„Bezbariérové chodníky, odstavná stání a osvětlení přechodu v obci Hrubá Vrbka v rámci rekonstrukce silnice III/49918 Hrubá Vrbka průtah“

Objednatel: Obec Hrubá Vrbka
Sídlo: Hrubá Vrbka 133, 696 73 Hrubá Vrbka
IČ: 00284921
DIČ: CZ 00284921
Zastoupený: JUDr. Stanislavem Práškem – starostou obce
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 5727671/0100
dále jen objednatel na straně jedné

a

Zhotovitel: SV – Stav, s.r.o.
Sídlo: Bílovice 550, 687 12
IČ: 255 13 672
DIČ: CZ 255 13 672
Zastoupený: Ing. Aloisem Slovákem – jednatelem společnosti
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Uherské Hradiště
Číslo účtu: 1545102319/0800
Tel: 572 587 665, 603 807 059
E-mail: sv-stav@seznam.cz

zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29310
dále jen zhotovitel na straně druhé

I. Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo, a to konkrétně realizaci stavby: „Bezbariérové chodníky, odstavná stání a osvětlení přechodu v obci Hrubá Vrbka v rámci rekonstrukce silnice III/49918 Hrubá Vrbka průtah“

II. Doba a místo plnění

- (1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a za podmínek uvedených dále v této smlouvě:

Termín dokončení prací: **20. 11. 2018**

- (2) Místem plnění je: **Obec Hrubá Vrbka**

- (3) Důvodem pro změnu termínu dokončení díla je to, že práce na realizaci díla byly zahájeny dne 20.8.2018 a ne 1.8.2018, tak jak bylo ujednáno v SOD č.14/2018 .
Posunutí termínu zahájení prací nebylo zaviněno dodavatelem stavby.

Termín realizace se prodlužuje o stejný časový úsek, o jaký bylo posunuto zahájení prací.

III. Závěrečná ustanovení

- (1) V průběhu provádění díla jsou za smluvní strany oprávněni v uvedeném rozsahu jednat:
- a) za zhotovitele ve věcech smluvních: **Ing. Alois Slováček**
 - b) za zhotovitele ve věcech technických a běžných záležitostí souvisejících: Zb.Pastyřík
 - c) za objednatele ve věcech smluvních: **JUDr. Stanislav Prášek**
 - d) za objednatele ve věcech technických: Malina radek, TDI
- (2) Ostatní ujednání již podepsané smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Za objednatele:

V Hrubé Vrbce dne 26.9.2018

OBEC HRUBÁ VRBKA
okres Hodonín
696 73 Hrubá Vrbka 133
IČO: 002 84 921


JUDr. Stanislav Prášek, Starosta obce

Za zhotovitele:

V Bílovicích dne 26.9.2018

SV - Stav, s. r. o.
687 12 BÍLOVICE 550
IČ: 255 13 672, DIČ: CZ25513672
tel.: 572 587 665, fax: 572 587 521

Ing. Alois Slováček, jednatel společnosti