

Zpráva o ukončení akce:

Oprava a odbahnění Černého rybníka p.č. 307/3 v k.ú. Útěchovičky

Rybník po kompletním ukončení opravy byl uveden do provozu dne 27.10.2018 kdy bylo dosaženo provozní hladiny.

Celkové náklady akce činily 2.403.694,84 Kč včetně DPH.

V Útěchovičkách dne 29.12.2018

Zdeněk Zíka

Starosta obce Útěchovičky

OBEC ÚTĚCHOVICKÝ
395 01 PACOV