

Dodatek č. 3 ke smlouvě o zhotovení stavby Velké Hamry – splašková stoka „U Požární zbrojnice“

uzavřená podle § 2623 a souvisejících, zákona. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
a souvisejících předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel

Název: Město Velké Hamry
se sídlem Velké Hamry 362
468 45 Velké Hamry
Jednající: Ing. Jaroslav Najman, starosta
IČ: 00262595
DIČ: CZ00262595
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 963263399/0800
Zástupce oprávněný jednat za objednatele v záležitostech:
Smluvních/tel./Email: Ing. Jaroslav Najman, 606 611 600, starosta@velke-hamry.cz
Technických (TDI)/tel./Email: Zdeněk Nauč, 777 914 032, investice@velke-hamry.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

Název: 1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.
Sídlo: Pražská 392, Hodkovice nad Mohelkou, 463 42
Doručovací adresa: Pražská 392, Hodkovice nad Mohelkou, 463 42
Zastoupený: Tomáš Pasecký, jednatel
Bankovní spojení: ČSOB Liberec
Číslo účtu: 253520485/0300
IČ: 499 04 884
DIČ: CZ49904884
Telefon/Email: 482 729 011
E-mail: info@1jhs.cz
Zástupce oprávněný jednat za zhotovitele v záležitostech:
Smluvních/tel./Email: Tomáš Pasecký, 602 644 137, pasecky@1jhs.cz
Technických/tel./Email: Petr Löffler, loffler@1jhs.cz
Odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí):
Jméno, příjmení, titl/tel./Email.: Antonín Hubka, 602 644 136

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě vzájemné shody tento dodatek ke smlouvě

II.
Předmět dodatku

- 2.1 Tímto Dodatkem č. 3 se mění konečná cena díla „Velké Hamry – splašková stoka U Požární zbrojnice“.
- 2.2 Důvodem změny je zohlednění víceprací ve výši 35 168,- bez DPH a zohlednění méněprací ve výši 70 289,- bez DPH dle zjišťovacího protokolu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku k SoD.
- 3.2 Smlouva o dílo se v čl. **V Cena díla, odstavci 5.1** mění takto:
- | | | |
|------|--------------------------------|----------------|
| „5.1 | 1. Cena díla činí bez DPH | 812 421,- Kč |
| | 2. DPH 21% | 170 608,- Kč |
| | 3. Celková cena díla včetně DP | 983 029,- Kč „ |

III.
Závěrečná ujednání

- 3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání smluvními stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.
- 3.3 Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tento dodatek projevem jejich svobodné vůle. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.
- 3.4 Tento dodatek byl schválen Radou města Velké Hamry dne 17.12.2018 pod. č. usnesení 0073/04/18.

Ve Velkých Hamrech dne: 18.12.2018

Hodkovicích nad Mohelkou dne: 28.12.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jaroslav Najman v.r.
starosta

Tomáš Pasecký v.r.
jednatel