

Název \ týden realizace	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	
Zemní práce																																					
Základy																																					
Svislé a kompletní konstrukce																																					
Vodorovné konstrukce																																					
Komunikace																																					
Úpravy povrchu, podlahy																																					
Ostatní konstrukce, bourání																																					
Izolace proti vodě																																					
Živичné krytiny																																					
Izolace tepelné																																					
Zdravotechnika a plyn																																					
Vzduchotechnika a chlazení																																					
Ústřední topení																																					
Konstrukce tesařské																																					
Dřevostavby																																					
Konstrukce klempířské																																					
Krytiny tvrdé																																					
Konstrukce truhlářské																																					
Konstrukce zámečnické																																					
Podlahy z dlaždic a obklady																																					
Podlahy teracové																																					
Podlahy vlysové a parketové																																					
Podlahy povlakové																																					
Obklady keramické																																					
Nátěry																																					
Malby																																					
Čalounické úpravy																																					
Ostatní doplňky																																					
Elektroinstalace																																					
Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy																																					
Přesuny sutí a vybouraných hmot																																					
Odhad měsíčních finančních nákladů	700 tis. Kč					800 tis. Kč				1000 tis. Kč					1300 tis. Kč						2300 tis. Kč				2400 tis. Kč									2100 tis. Kč		1600 tis. Kč	

Vypracoval: David Hóta

Dne: 26.2.2018