

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: 033/12/0210/I

uzavřené podle ustanovení § 261 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, dle § 536 a následujících obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

I.

I.1. Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Sídlo: Národní 10, 113 19 Praha 1

Osoba zmocněná jednat jménem uchazeče, na základě plné moci:

Ing. Jan Muzika, ředitel závodu Plzeň

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) technických Ing. Vladimír Drahokoupil, hlavní stavbyvedoucí

Ing. Jaroslav Loučím, provozně-obchodní náměstek

b) smluvních Ing. Jan Muzika, ředitel závodu Plzeň

Ing. Pavel Muzika, vedoucí obchodního úseku (kromě podpisu SOD)

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 0141310125/0100

Kontaktní a doručovací adresa:

odštěpný závod oblast Čechy západ

závod Plzeň

Lobezská 74, 326 00 Plzeň

I.2. Objednatel: Město Kralovice

Sídlo: Markova 2, 331 41 Kralovice

Statutární orgán: Ing. Rudolf Salfický, starosta města

IČ: 00257966

DIČ: CZ00257966

Zástupce pověřený
jednáním ve věcech

a) technických Jiří Bebr, stavební technik

b) smluvních Ing. Rudolf Salfický, starosta města

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 0725658379/0800

II.

Dodatkem č.1 se mění a doplňují stávající ustanovení smlouvy o dílo následovně:

Ve smyslu ustanovení článku XIII, odst. XIII.1. a XIII.2. smlouvy o dílo se mění v článku IV. Termíny plnění, odst. IV.3. termín dokončení díla. Ke změně termínu dokončení díla dochází z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, resp. vytrvalých srážek, které způsobily podmáčení terénu a tím znemožnění vjezdu na staveniště a zásobování stavby potřebným stavebním materiálem.

Původní termín dokončení:

30.08.2013

Nový termín dokončení:

30.09.2013

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 033/12/0210/I se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž každý má hodnotu originálu a po podpisu obdrží objednatel i zhotovitel po dvou výtiscích.

V Kralovicích, dne

V Plzni, dne 4.6.2013

.....
za objednatele:
Město Kralovice
Ing. Rudolf Sallický
starosta

.....
za zhotovitele:
EUROVIA CS, a.s.
Ing. Jan Muzika
ředitel závodu Plzeň

 ³
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy západ
závod Plzeň
Tobezská 74, 326 00 Plzeň