

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 4/RaMM/2017

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

obcí: **Město Bělá pod Bezdězem**
sídlo: Masarykovo náměstí 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem
IČO: 00237434
DIČ: CZ00237434
číslo účtu: 2328181/0100
jednající prostřednictvím: *Ing. Jaroslav Verner – starosta města*

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: Laboro ateliér s.r.o.
sídlo: Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň
IČO: 03706940
DIČ: CZ03706940
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C 34604
číslo účtu: 107-9258020237/0100
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Choceň
jednající prostřednictvím: Ing. Jan Ropek, Ing. Petr Valihrach – jednatelé společnosti
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo „**Projektová dokumentace – rekonstrukce ul. Bezdězská a okolí**“ uzavřené dne 15. 09. 2017 je změna termínu dokončení a způsobu fakturace.
2. Do **20.12.2018** bude odevzdána kompletní dokumentace pro stavební povolení včetně rozpočtu a výkazu výměr na část vlastní rekonstrukce povrchů a studie proveditelnosti nové dešťové kanalizace. Zároveň bude fakturována částka **473.800,-Kč bez DPH, tj. 573.298,-Kč včetně DPH**.
3. Do **30. 04. 2019** bude odevzdána dokumentace pro společné stavební a územní řízení pro projekt dešťové kanalizace, včetně rozpočtu a výkazu výměr.
4. Do **30. 05. 2019** bude podána žádost o stavební povolení na část rekonstrukce povrchů i na novou dešťovou kanalizaci. Po získání stavebního povolení pro rekonstrukci povrchů a společného územního

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: **Projektová dokumentace - rekonstrukce ul. Bezděžská a okolí**

a stavebního povolení pro novou dešťovou kanalizaci bude fakturováno zbývající částka a to **153.640,- Kč bez DPH, tj. 185.904,40,-Kč včetně DPH.**

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Města Bělá pod Bezdězem č. 522/2018 ze dne 17.12.2018.

V Bělé pod Bezdězem, dne: **19. 12. 2018**

Objednatel:

MĚSTO
294 21 BĚLÁ POD BEZDĚZEM
okres Mladá Boleslav
-15-

V Choceň, dne: **3.1.2019**

Zhotovitel:


Laboro atelier s.r.o.
Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň
IČO: 037 08 940, DIČ: CZ 037 08 940