



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ – EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Tůň na p. č. 228 v k. ú. Horní Dvořiště“

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

Objednatel:

Vladimír Fesl

se sídlem:

Novohradská 56, 382 41 Kaplice

IČ:

.....

DIČ:

.....

Zastoupený:

Vladimírem Feslem

Bankovní spojení:

.....

Č. účtu:

.....

Telefonní spojení:

.....

e-mail :

fesl@fesl.cz

Zástupce objednatele:

Zhotovitel:

Milan Ertl

se sídlem:

Samota 962, 382 41 Kaplice

zápis v obchodním rejstříku u soudu v ze dne, v odd., vložce

Zastoupený:

Milanem Ertlem

IČ: 12884090

DIČ: CZ 530508240

Bankovní spojení:

.....

Č. účtu:

.....

Telefonní spojení:

.....

E-mail:

.....

2. Předmět dodatku

Smluvní strany (objednatel a zhotovitel) se vzájemně dohodly na následujících změnách:

- 1) Změna právní formy zhotovitele

- 2) Změna termínů plnění uvedených v čl. 6, změna termínu byla vyvolána transformací firmy z fyzické osoby na podnikající právnickou osobu. Realizace stavby bude prováděna právnickou osobou.

Nově bude Zhotovitelem dle bodu 1 Smlouvy

ERTL Milan s.r.o.

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 20. 11. 2018, v odd. C, vložce 28226

se sídlem: Samota 962, 382 41 Kaplice

zastoupený: Milanem Ertlem

bankovní spojení

IČ: 07659130

DIČ: CZ07659130

Telefonní spojení:

E-mail:

3. Původní termíny plnění:

6.1. Termín zahájení

6.1.1. Předpokládaný termín zahájení prací je: **01. 10. 2018**

6.2. Termín dokončení

6.2.1. Termín dokončení prací: **29. 03. 2019**

Nové znění:

6.3. Termín zahájení

6.3.1. Předpokládaný termín zahájení prací je: **01. 01. 2019**

6.4. Termín dokončení

6.4.1. Termín dokončení prací: **29. 03. 2019**

4. Další ujednání

4.1. Ostatní ustanovení uzavřené ve Smlouvě o dílo, neupravené v tomto Dodatku č.1, zůstávají v nezměněné platnosti.

4.2. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu, obě smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují své podpisy.

4.3. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž ve dvou výtiscích pro Objednatele a jeden výtisk pro Zhotovitele.

4.4. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky planoucí z vědomě nepravdivých jimi uvedených údajů.

Za Objednatele:

V Kaplici, dne 31.12. 2018

Vladimír Fesl

Za Zhotovitele:

V Kaplici, dne 31.12. 2018

ERTL Milan
PROVÁDĚNÍ STAVEB, JEJICH ZÁŘEŠ
382
Tel: 382 612 920, Mob: 727 903 906
Milan Ertl