

DODATEK SMLOUVY O DÍLO Č.1

Přístavba tělocvičny základní školy Sudoměřice – SO.02 PŘELOŽKA KANALIZACE
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel:	Obec Sudoměřice
adresa:	Sudoměřice č.p. 322, 696 66 Sudoměřice
zastoupený:	Stanislavem Tomšejem, starostou obce
IČ:	00285331
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
č. účtu:	08127671/0100
Zhotovitel:	Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
se sídlem	Martina Benky 12, 695 01 Hodonín
zastoupený:	Ing. Miroslavem Kolaciou, jednatelem společnosti
tel:	+420 602 540 422
e-mail:	kolacia@ishodonin.cz
IČ:	46983309
DIČ:	CZ46983309
bankovní spojení:	KB Hodonín
č. účtu:	1655920267/0100

zapsán v obchodním rejstříku u soudu v Brně, oddíl C, vložka 8379

2. Předmět a účel dodatku smlouvy č.1

Lhůta plnění se mění z důvodu pozdního dodání železobetonových trub a šachet od subdodavatele (kapacitní důvody výrobce trub).

3. Lhůta plnění

Lhůta plnění dle smlouvy o dílo: 01.07.2018 – 31.08.2018

Lhůta plnění dle dodatku č.1 smlouvy o dílo: 30.11.2018

4. Další ujednání

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z toho dva jsou určeny pro Objednatele, jeden pro Zhotovitele.

V Sudoměřicích

Dne: 31.8.2018

Za Objednatele:

Stanislav Tomšej
Starosta obce



V Hodoníně

Dne: 31.8.2018

Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Kolacia
jednatel společnosti

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
695 01 HODONÍN, M. Benky 12
IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309