

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen Smlouva)

na stavební práce vedené pod názvem **Stavba chodníku - zklidnění dopravy na průtahu silnice III/2802 v Nové Telibí, k.ú. Nová Telib – I. etapa** uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen Občanský zákoník), mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Název: **Obec Nová Telib**
Zastoupený: Ing. Janem Hájkem, starostou
IČ/DIČ: 00508951/ --
Sídlo: Nová Telib čp.9, 294 06
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jan Hájek, starosta
+420 604 824 540, novatelib@centrum.cz
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jan Hájek, starosta
+420 604 824 540, novatelib@centrum.cz

a

Zhotovitel:	Pavel Konopásek
Oprávněný zástupce:	Pavel Konopásek
Zapsaný:	OkŽÚ 1/96/01950 ev. č. 320701-8794-00
Právní forma:	Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
IČ/DIČ:	64719324 CZ7510012598
Sídlo podnikání:	Brigádnická 755, 294 01 Bakov nad Jizerou
Bankovní spojení:	██████████
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Pavel Konopásek
kontaktní údaje:	██
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Pavel Konopásek
kontaktní údaje:	██

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Předmětem dodatku smlouvy akce **Stavba chodníku - zklidnění dopravy na průtahu silnice III/2802 v Nové Telibí, k.ú. Nová Telib – I. etapa**, je změna článku č. 4. CENA DÍLA A PLÁTEBNÍ PODMÍNKY.

Článek č. 4, bod 4.1. se mění a upravuje takto:

Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena za dílo celkem v Kč bez DPH	519 219,70
DPH celkem v Kč	109 036,14
Cena za dílo celkem v Kč včetně DPH	628 255,84

- 1.2. Důvodem pro výše uvedenou změnu je rozhodnutí objednatele realizovat část chodníku v délce 21,9 m až v druhé etapě realizace projektu.

2. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 2.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena.
- 2.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.

V Nové Teiibi dne 23. 1. 2019

podpis:



za Objednatele
Ing. Jan Hájek
starosta obce Nová Telib

podpis:



za Zhotovitele
Pavel Konopásek

Konopásek Pavel
stavební činnost
Bogdánova 755
294 01 Bakov nad Jizerou
IČ: 647 49 324 DIČ: CZ751001254

