



## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 17109/SOD ze dne 19.12.2017 uzavřené mezi

### OBJEDNATEL

Obec Dětrichov nad Bystřicí, Dětrichov nad Bystřicí 58, 79303 DĚTRICHOV NAD  
BYSTRICÍ

IČ: 00295931

Zastoupený: Ing. Jaroslavem Vandasem, starostou

### ZHOTOVITEL

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

IČ: 47671416

Zastoupený: Ing. arch. Zdeňkem Klosem - jednatelem

### NÁZEV DODATKU

„Sportovní areál pro ZŠ Dětrichov nad Bystřicí“

### PŘEDMĚT DODATKU

V souladu s uzavřenou smlouvou o dílo se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

#### IV. Doba a místo plnění

Znění bodu 1 se mění na:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě:

**Předpokládaný termín dokončení díla nejpozději do: 31.8.2018**

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Dětrichově ..... dne 10.4.2018

V Novém Jičíně dne 10. 4. 2018

Za objednatele:

Ing. Jaroslav Vandas - starosta

Za zhotovitele:

Ing. arch. Zdeněk Klos – jednatel

  
OBEC  
DĚTRICHOV nad Bystřicí, B. 58, okr.  
793 03  
IČ: 00295931, Svatopluka Čecha 58, 793 03

  
NOSTA  
NOSTA, S.R.O. • STAVEBNÍ SPOLEČNOST  
SVATOPLUKA ČECHA 2088/13 • 741 11 NOVÝ JIČÍN  
IČ: 47671416 • DIČ: CZ47671416