

## Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

uzavřená v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
(dále jen „občanský zákoník“)

### „Osvětlení ulice pro pěší u nákladového nádraží, Veselí n/L.“

č. smlouvy objednatele: 47/18/SOD-ID

č. smlouvy zhotovitele:

#### Objednatel

Název/obchodní firma: **Město Veselí nad Lužnicí**  
Sídlo: náměstí T. G. Masaryka 26, 391 81 Veselí nad Lužnicí  
Zastoupený: Ing. Vít Rada – starosta města  
IČ: 00253081  
DIČ: CZ00253081  
Telefon, fax, email: 381 548 111, 381 583 721, mesto@veseli.cz  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 27-0701494349/0800  
(dále jen „Objednatel“)

#### Zhotovitel

Název/obchodní firma: **SETERM CB a.s.**  
Sídlo: Nemanická 2765, 370 10 České Budějovice  
Zastoupený: Pavel Sedláček, předseda představenstva  
IČ: 260 31 949  
DIČ: CZ26031949  
Telefon, fax, email: 387 001 630, vedeni@seterm.cz  
Bankovní spojení: Komerční banka  
Číslo účtu: 763643231/0100  
(dále jen „Zhotovitel“)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

za Objednatele: Ing. Vít Rada – starosta města, tel. 381 548 100  
za Zhotovitele: Pavel Sedláček - předseda představenstva, tel. 387 001 630

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

za Objednatele: Zdeněk Lukeš – investiční technik, 607 594 930  
za Zhotovitele: Bohumil Vogl, tel. 602 119 684

### *Preambule*

Předmětem tohoto dodatku č. 2 k původní smlouvě „Osvětlení ulice pro pěší u nákladového nádraží, Veselí n/L.“ je změna termínu dokončení stavby z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Změnu termínu dokončení umožňuje bod 2. Článku III Doba plnění smlouvy o dílo č. 47/18/SOD-ID.

I.

171

1) **Článek III - Doba plnění, bod 1** se mění a po změně zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Zahájení: předáním staveniště

Dokončení: 31.3. 2019

2) **Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 47/18/SOD-ID zůstávají nedotčena tímto dodatkem.**

**II.**

1. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
2. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 47/18/SOD-ID bylo projednáno a schváleno radou města dne 15. 1. 2019 usnesením č. 175/4/19.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

Ve Veselí nad Lužnicí dne 28.1.2019

V Českých Budějovicích dne 27.1.2019

za objednatele




.....  
Ing. Vít Rada, starosta města



za zhotovitele

.....  
Pavel Sedláček, předseda představenstva



**SETERM CB a.s.**  
Nemanická 2765/16a (51)  
370 10 České Budějovice  
Tel.: 387001630 Fax: 387222031  
IČ: 26031949, DIČ: CZ26031949