

SMLOUVA O DÍLO č. 1505218

o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti, uzavřená podle § 2586 a následujících zákona 89/2012 Sb.

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel:**Obec Cejle**

Sídlo:

Cejle č.p. 100, 588 51 Batelov

Zastoupený:

Pavlinou Novákovou, starostkou obce

K technickým věcem pověřen:

Pavlina Nováková, starostka obce

Bankovní spojení :

Sberbank CZ, a.s., č.ú. 4050001341/6800

IČ:

00488615

DIČ:

CZ00488401615

(dále jen "objednatel")

Zhotovitel:**AQUA PROCON s.r.o.**

Adresa:

Palackého třída 768/12, 61200 Brno

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597

Zastoupený:

Ing. Janem Poláškem, jednatelem společnosti

Ke smluvnímu jednání pověřen:

Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti

K technickým věcem pověřen:

Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti

Ing. Milan Jokl, vedoucí střediska Kanalizace

Bankovní spojení:

KB Brno-venkov, a.s., č.ú. 24301641/0100

IČ:

46964371

DIČ:

CZ46964371

(dále jen "zhotovitel")

Čl. 2 Předmět smlouvy

- 2.1 Na základě výzvy objednatele se zavazuje zhotovitel k provedení projektových a inženýrských prací dle této smlouvy na akci: „**CEJLE – KANALIZACE A ČOV**“.
- 2.2 Obec Cejle má zpracovanou sloučenou dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení pod názvem „**Cejle – kanalizace a ČOV**“ z 07/2018.

Na základě této dokumentace bude vypracována Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (ZD) v rozsahu dokumentace pro provedení stavby.

2.3 Předmětem díla dle této smlouvy je:

2.3.1 Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (ZD) v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby

Předmětem prací bude vypracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v rozsahu dokumentace pro provedení stavby. Projektová dokumentace bude zpracována do podrobnosti nezbytných pro zpracování nabídky pro výběr zhotovitele stavby dle § 44 až § 47 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a prováděcích předpisů (prováděcí vyhláška č. 230/2012 Sb.) platných ke dni zahájení projektových prací s ohledem na zák. č. 183/2006 Sb. a související prováděcí předpisy, vždy v platném znění.

V projektové dokumentaci budou zpracovány všechna vyjádření orgánů a organizací ke stavebnímu povolení.

Součástí prací jsou technické specifikace stavby k použitým materiálům, pracovním postupům a harmonogram prací. Budou specifikovány požadavky na bezpečnost práce, technologické postupy s ohledem na počasí a roční období, způsob odsouhlasení provedených prací.

Součástí prací bude soupis prací v předepsané formě dle platných zákonů s jasně specifikovaným postupem výpočtu výměr a kubatur jednotlivých položek.

Zhotovitel projedná dokumentaci se zpracovatelem žádosti o dotaci a s investorem.

Bude vyhotoveno 4 paré dokumentace v klasické „papírové“ podobě a 1x na CD v elektronické podobě.

2.4 Místem plnění je místo vybraného uchazeče k tomu určené a místo stavby – obec Cejle. K předání a převzetí díla bude docházet v sídle objednatele.

Čl. 3 Čas plnění

3.1 Zhotovitel provede, zpracuje a předá objednateli:

3.1.1 Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v rozsahu dokumentace pro provedení stavby (ZD) bude probíhat v těchto termínech:

- Předání ZD v podrobnosti DPS objednateli k projednání: **nejpozději do 99 dnů od podpisu smlouvy o dílo**
- Zpracování připomínek od objednatele do ZD a její předání v dohodnutém počtu vyhotovení objednateli k předání: **do 7 dnů od obdržení připomínek** od objednatele příp. poskytovatele dotace

3.2 Předmět plnění dle této smlouvy bude splněn řádným zajištěním díla anebo jeho dílčí části, jeho vypracováním a odevzdáním objednateli v dohodnutém počtu vyhotovení. O předání dílčích částí díla budou sepsány dílčí předávací protokoly, o předání kompletního díla bude sepsán závěrečný předávací protokol.

3.3 Zhotovitel je oprávněn k přiměřenému prodloužení lhůt dle čl. 3 pouze v těchto případech:

- 3.3.1 Dodatečné požadavky objednatele na změnu nebo úpravu díla již zpracovaného a odsouhlaseného jsou důvodem pro změnu termínu dokončení, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 3.3.2 Pokud objednatel bude požadovat i vyhotovení jiných částí dokumentace, než těch, které jsou předmětem smlouvy nebo pokud objednatel omezí nebo rozšíří rozsah stavby, která je předmětem vypracování dokumentace,
- 3.3.3 Pokud k prodloužení dojde z jiných prokazatelných důvodů neležících na straně zhotovitele.

Čl. 4 Cena za dílo

- 4.1 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a je stanovena v Kč.

1.	Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (ZD)	1 432 000,00
2.	Cena celkem bez DPH	1 432 000,00
3.	DPH - 21,0 %	300 720,00
4.	Cena celkem vč. DPH	1 732 720,00

- 4.2 Daň z přidané hodnoty bude upravena a fakturována podle zákonů a předpisů platných v době fakturace dle podmínek dohodnutých v čl. 5 této smlouvy.
- 4.3 V případě, že bude nutné vyhotovit vícetisky dílčích částí díla nad rámec uvedený v této smlouvě o dílo, budou tyto práce účtovány zhotovitelem objednateli v obvyklých cenách planografických prací.

Čl. 5 Zaplacení ceny

- 5.1 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem vždy po dokončení a předání příslušné dílčí části díla objednateli. Platební podmínky jsou sjednány tyto:
- 5.1.1 Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v rozsahu dokumentace pro provedení stavby (ZD):
- po předání ZD objednateli k projednání 90% z ceny dle odst. 4.1.1
 - po předání finální verze ZD vč. zapracovaných připomínek z projednání a soupisu prací v dohodnutém počtu vyhotovení objednateli 10% z ceny dle odst. 4.1.1
- 5.2 Na dohodnuté dílčí platby vystaví zhotovitel objednateli faktury s připočtením DPH. Splatnost faktur činí 14 dní od data doručení.
- 5.3 Úhradu faktur provede objednatel bezhotovostním příkazem ve prospěch běžného účtu zhotovitele dle čl.1 této smlouvy. Lhůta pro zaplacení faktury počíná běžet ode dne doručení faktury.
- 5.4 Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat zejména:
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - identifikační údaje objednatele včetně DIČ
 - identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
 - popis obsahu účetního dokladu
 - datum vystavení
 - datum splatnosti
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - výši ceny bez daně celkem
 - sazbu daně
 - výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
 - cenu celkem včetně daně
 - podpis odpovědné osoby zhotovitele

Čl. 6 Způsob provádění díla

- 6.1 Pokud by měl být kterýkoliv navazující stupeň projektové dokumentace zpracován se zásadními změnami oproti předcházejícímu stupni projektové dokumentace (DSP-ZD), které by byly v rozporu s požadavky kladenými na projekty podporované z OPŽP, budou podklady v tištěné podobě (1 vyhotovení) k těmto změnám předloženy objednateli ke schválení v dostatečném dohodnutém předstihu tak, aby byly dodrženy smluvní termíny dle čl. 3.
- 6.2 Zásadní změnou dle odst. 6.1 je změna fyzikálních parametrů stavby, změna technického a technologického řešení oproti žádosti o dotace z OPŽP včetně všech příloh.
- 6.3 Výrobní výbory v rámci zpracování díla nebo jeho dílčích částí bude organizovat zhotovitel po předchozí dohodě s objednatelem. V rámci každého stupně projektové dokumentace (ZD) zorganizuje zhotovitel minimálně 2 výrobní výbory.
- 6.4 Na výrobních výborech zajistí zhotovitel i objednatel účast svých zástupců tak, aby mohla být příslušná dílčí část díla projednána, připomínkována nebo odsouhlasena zodpovědnými zástupci objednatele.
- 6.5 Zhotovitel je povinen zpracovat do všech stupňů projektové dokumentace všechny oprávněné požadavky objednatele, které nejsou v rozporu s požadavky kladenými na projekty podporované z OPŽP, s předcházejícím stupněm projektové dokumentace a/nebo legislativou ČR, podle které musí být projektová dokumentace dle této smlouvy zpracována.
- 6.6 Zhotovitel předá postupně objednateli dílo podle této smlouvy v místě sídla objednatele.

Čl. 7 Smluvní pokuty

- 7.1 Smluvní pokuta za prodlení dodání díla dle čl. 3 této smlouvy se sjednává ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení z dílčího či výsledného termínu dodání díla.
- 7.2 Objednatel zaplatí pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení úhrady faktury zhotovitele po dni splatnosti až do dne úhrady.

Čl. 8 Součinnost objednatele

- 8.1 Objednatel předá zhotoviteli při podpisu smlouvy následující podklady:
 - 8.1.1 Sloučená dokumentace pro územní řízení a stavební povolení „Cejlé – kanalizace a ČOV “ z r. 2018
 - 8.1.2 Vyjádření orgánů a organizací k územnímu rozhodnutí a stavební povolení
 - 8.1.3 Územní plán obce nebo jiný schválený plánovací dokument obce
 - 8.1.4 PRVK kraje Vysočina
 - 8.1.5 Požadavky obce na odkanalizování a čištění odpadních vod – je možné dodat projednáním na výrobních výborech
 - 8.1.6 Geodetické zaměření obce včetně vrstvy o majetkových vztazích a průběhy inženýrských sítí dle jednotlivých správců sítí
 - 8.1.7 Agendu k majetkoprávním vztahům
- 8.2 Objednatel se zavazuje vyjádřit k projektové dokumentaci v průběhu prací nejpozději do 5 pracovních dnů od předání podkladů od zhotovitele.
- 8.3 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré informace a podklady, které během zpracování díla získá a které by mohly ovlivnit provádění díla. Tyto informace a podklady předá objednatel zhotoviteli neprodleně po jejich získání.

- 8.4 Objednatel zajistí účast odpovědných specialistů na výrobních výborech v průběhu zpracování díla dle této smlouvy, které bude svolávat zhotovitel.
- 8.5 Objednatel se zavazuje zajistit včasné a řádné financování díla dle této smlouvy.

Čl. 9 Záruky za dílo

- 9.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy, že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. Odpovědnost za vady díla je podle § 2615 a následujícího občanského zákoníku.
- 9.2 Zhotovitel poskytuje záruku za zpracování předmětu díla bez vad a nedodělků co do rozsahu a kvality technického řešení díla.
- 9.3 Záruční doba se sjednává po dobu 60 měsíců od předání kompletního díla dle této smlouvy. Po tuto dobu má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bezplatným odstraněním vady se rozumí přepracování nebo úprava projektové dokumentace dle této smlouvy.
- 9.4 Zhotovitel nezodpovídá za vady, které budou způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele.

Čl. 10 Závěrečná ustanovení


- 10.1 Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 10.2 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně odsouhlasenými písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž kontraktačnímu režimu jako smlouva.
- 10.3 Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v příslušných údajích, uvedených v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti.
- 10.4 Tato smlouva o dílo obsahuje 5 stran, je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Brně dne 4.1.2019

V Cejli dne 9.1.2019

Za zhotovitele :

Za objednatele :



Ing. Jan Polášek
Jednatel společnosti



Pavla Nováková
starostka obce

