

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo
Popice, Jízdárna, obnova V.O., trasa K.T.“

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sbírky, občanský zákoník

I.

Smluvní strany

Objednatel: Obec Popice

se sídlem: Hlavní 62, 691 27 Popice
zastoupený: Markem Sekaninou – starostou obce
IČ: 00283517
DIČ: CZ00283517
bankovní spojení: ČS Břeclav, expozitura Hustopeče
číslo účtu: 1381813359/0800
tel.: 519 415 523, 725 111 293
e-mail: podatelna@obecpopice.eu

Zhotovitel: RGV a. s.

se sídlem Břeclav, J. Opletala 2403, PSČ 690 00
zastoupená: Chlubna Karel – člen představenstva RGV a. s.
IČ: 25915827
DIČ: CZ25915827
bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Břeclav
číslo účtu: 19-2026600257/0100
tel.: 602 546 120
e-mail: clubna@rgv.cz

uzavřeli dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě o dílo v tomto znění:

I.

1.1. Článek 2 – Předmět a rozsah smlouvy se doplňuje následovně:

Na základě požadavku objednatele a podmínek místa staveniště se upravuje rozsah prací o dodatečné stavební práce, které jsou specifikovány v dodatku č.1 a mají za následek, změnu termínu plnění.

Předmět smlouvy

Základní údaje o stavbě

NÁZEV STAVBY: „Popice, Jízdárna, obnova V.O., trasa K.T.“

ČÍSLO STAVBY: 180 028

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo v článku V. Doba a místo plnění.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

Doba plnění zakázky

Původní termín dokončení díla: 20.12.2018

Nový termín dokončení díla: 1.4.2019

Zdůvodnění dodatku:

Důvodem pro vyhotovení dodatku č.2 je změna rozsahu plnění, který je definovaný v dodatku č.1

Dodatek č. 2 je vypracován ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Za objednatele: Obec Popice

za zhotovitele : RGV a. s.

OBEC POPICE
691 27 Popice
Tel.: 519 415 523

Podpis: 

Jméno: Marek Sekanina

Funkce: starosta


Datum: 17.12.2018

Podpis: 

Jméno: Karel Chlubna

Funkce: člen představenstva RGV a. s.

Datum: 10.12.2018



Doložka

podle § 41 zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Obec Popice zastoupená starostou Markem Sekaninou tímto potvrzuje, že tento Dodatek č.2 smlouvy o dílo Popice, Jízdárna, obnova V.O., trasa K.T. schválilo zastupitelstvo obce Popice na svém zasedání dne 17.12.2018 – usnesení č. 2/15/2018.


Marek Sekanina
starosta obce

OBEC POPICE
691 27 Popice
Tel.: 519 415 523