

Smlouva o dílo ze dne 29.8.2016 – Dodatek č.1

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Objednatel: Městys Cerhovice

Se sídlem: nám. Kapitána Kučery č.p. 10, Cerhovice

IČ: 00233196

Jednající: Petr Frei, starosta městyse

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: TANUMOS, SE

Zapsán v obchodním rejstříku vedeného u městského soudu v Praze v oddíle H, vložce 870

Se sídlem: **Plaská 622/3, 150 00, Praha 5**

IČ: 248 54 174

DIČ: CZ24854174

Zastoupený: Martinem Zezulkou, člen představenstva

Bankovní spojení: 107-4520770277/0100

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“

nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

tímto uzavírají dodatek č.1 smlouvy o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Mění se bod č. II.1. cena díla, na základě změnového listu č.1. Celková cena díla se snižuje o 18 831 Kč bez DPH

II. Cena

1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena bez DPH 5 872 056,-Kč (slovy: pět milionu osm set sedmdesát dva tisíc padesát šest korun českých)

DPH ve výši 21% 1 233 132 ,-Kč (slovy : jeden milion dvě sta třicet tři tisíc sto třicet dva korun českých)

Cena včetně DPH ve výši 7 105 188 ,-Kč (slovy : sedm milionu sto pět tisíc sto sedmdesát osm korun českých)

(dále též „Cena za provedení díla“)

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
2. Ostatní body původní smlouvy zůstávají beze změny.
3. Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou exemplářích.

V dne 4.9.2017

V Praze dne 29.8.2017

OBJEDNATEL:



Petr Frei

Starosta městyse



ZHOTOVITEL:



TANUMOS SE
Plaská 622/3, 150 00 Praha 5
Česká 174 DIČ: CZ24854174

Člen představenstva