

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Oprava společenského sálu, přísálí a chodby budovy čp. 34“

Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

Název: Obec Polom

Adresa: 517 41 Polom 34

zastoupený: Ing. Josefem Šaldou – starostou obce

IČ: 00579165

Bankovní spojení: Komerční banka Rychnov nad Kněžnou

Číslo účtu: 24229571/0100

Telefon: + 420 605 466 538

E-mail: starosta@polom.cz

Ke smluvnímu jednání oprávněn: Ing. Josef Šalda – starosta obce

K technickému jednání oprávněn: Ing. Josef Šalda – starosta obce

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

(firma nebo jméno a údaj o zápisu podnikatele v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci)

Název: Milan Demartini

Adresa: U Rubeny 497 , 549 32 Velké Poříčí

zastoupený:

IČO: 69142190

DIČ: CZ 7107160280

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 194758775/0300

Telefon, fax: 776681607

E-mail: ital.md@seznam.cz

Ke smluvnímu jednání oprávněn: Milan Demartini

K technickému jednání oprávněn: Milan Demartini

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 4.4.2018 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo na zhotovení díla „Oprava společenského sálu, přísálí a chodby budovy čp. 34“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 4. Cena díla a platební podmínky mění takto:

4.1. Cena díla byla mezi smluvními stranami dohodnuta následovně:

Cena bez DPH	1.434.362,10,-kč
DPH:	301.216,04,-kč
Cena celkem:	1.735.578.14,-kč

4.2 Stavební práce budou uhrazeny ve čtvrtletních splátkách na to na základě skutečně provedených a odsouhlasených stavebních prací. Lhůta splatnosti faktur je stanovena na 30 dnů. Zálohy nebudou poskytovány. Stavební práce za 4.čtvrtletí 2018 budou odsouhlaseny k 15.12.2018. Faktura bude vystavena s datem 15.12.2018.


IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Přílohou tohoto dodatku nabídkový rozpočet zhotovitele včetně oceněných méně prací a více prací.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela po jednom stejnopisu.

V Polomi dne 5.11.2018

V Polomi dne 5.11.2018

Za objednatele:



.....
za Obec Polom
Ing. Josef Šalda - starosta obce

Za zhotovitele:

Milan DEMARTINI
U Rubeny 497
549 32 Velké Poříčí
IČ 691 42 190
DIČ CZ7107160280

.....
za zhotovitele
Milan Demartini



Obec Polom
517 41 Kostelec nad Orlicí
okres Rychnov nad Kněžnou