

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 31631716 ze dne: 24. 6. 2016 na stavbu:
Přístavba a stavební úpravy základní školy v obci Dříteň**

uzavřený mezi

zhotovitelem:

MANE STAVEBNÍ s. r. o.

Sídlo: **Okružní 2615, 370 01 České Budějovice**

zastoupeným:

p. Michalem Smažíkem – jednatelem

IČ: 472 39 701

DIČ: CZ47239701

a objednatelem:

Obec Dříteň

Sídlo: **Dříteň 152, 373 51 Dříteň**

zastoupeným:

p. Josefem Kudrlem – starostou obce Dříteň

IČ: 00244830

Na základě vzájemné dohody se mění smlouva o dílo v tomto ustanovení:

Čl. III. ČAS PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje dokončit práce uvedené ve smlouvě o dílo:

do 31. 10. 2016

V ostatním platí ujednání ve smlouvě o dílo.

V Dřítni dne 29.9.2016

V Č. Budějovicích dne: 29.9.2016

Za objednatele:

OBEC DŘÍTEŇ

373 51 Dříteň č.p. 152

IČ 002 44 830

DIČ CZ00244830

.....
Josef Kudrle

starosta obce Dříteň

Za zhotovitele:

.....
Michal Smažík

jednatel MANE STAVEBNÍ s.r.o.

MANE STAVEBNÍ s.r.o.

Okružní 2615

370 01 České Budějovice

DIČ CZ47239701

(7)