



PŘÍLOHA ČÍSLO 2 SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO 841/PBOT/056/2018/N18042353

ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Název stavby: „Cyklostezka Smolkov - Lhota“

HARMONOGRAM - ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Číslo objektu	Název objektu	týden, rok 2018																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
SO 101	Cyklostezka																				
1	Zemní práce a odstraňování konstrukcí																				
2	Zakládání																				
5	Komunikace, podkladní vrstvy a kryty																				
9	Ostatní konstrukce a práce																				
SO 102	Prodloužení MK Tyršovy																				
1	Zemní práce a odstraňování konstrukcí																				
2	Zakládání																				
5	Komunikace, podkladní vrstvy a kryty																				
8	Trubní vedení																				
9	Ostatní konstrukce a práce																				
SO 201	Lávka pro pěší a cyklisty																				
1	Zemní práce																				
2	Zakládání																				
3	Svislé a kompletní konstrukce																				
4	Vodorovné konstrukce																				
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																				
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání																				
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																				
SO 401	Veřejné osvětlení																				
C21M	Elektromontáže																				
C46M	Zemní práce																				

135 kalendářních dnů

V OSTRAVĚ DNE 12.7.2018

Ing. Jiří Malík
ředitel oblasti Sever

Ing. René Suchan
ekonom oblasti Sever

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělém 108/201, 150 00 Písek 5
(51)